

COMUNE DI TORTORETO
Provincia di Teramo

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

SETTORE N. 8

**“LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE STRADE
ED EDIFICI COMUNALI”**

Determina di Settore Numero 25 del 11-08-22

Reg. Generale n. 1205

<p>Oggetto: Lavori di canalizzazione e raccolta acque bianche ed opere di adeguamento marciapiedi per il superamento delle barriere architettoniche - tratti zona Tortoreto Lido. Impegno di spesa perizia di variante Ditta Franco Petrini. CIG: 9228916668.</p>
--

In data **11-08-22**, nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Viste:

- *la deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 03/02/2022 dall'oggetto "Documento Unico di Programmazione (DUP) - Periodo 2022/2024 (Art. 170, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000) - Approvazione" - immediatamente esecutiva ai sensi di legge;*
- *la deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 03/02/2022 dall'oggetto "Approvazione del Bilancio di Previsione Finanziario 2022/2024 (art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 10, D.Lgs. n. 118/2011)" - immediatamente esecutiva ai sensi di legge;*
- *la deliberazione della Giunta Comunale n. 45 del 22/02/2022 dall'oggetto "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2022-2023-2024"- immediatamente esecutiva ai sensi di legge;*

Premesso:

- che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 119 del 09/05/2022 è stato approvato il progetto esecutivo denominato "Lavori di canalizzazione e raccolta acque bianche ed opere di adeguamento marciapiedi per il superamento delle barriere architettoniche - tratti zona Tortoreto Lido", trasmesso dal professionista incaricato Geom. Piergiuseppe Di Giacomo in data 06/05/2022, prot. n. 15437,

Determinazione Reg.Gen. N.1205 del 11-08-2022

dell'importo complessivo di €. 198.591,33 di cui € 151.530,24 per lavori, oneri e costi per la sicurezza ed € 47.061,09 per somme a disposizione dell'Amministrazione ed IVA ;

- che la spesa complessiva degli interventi in argomento, pari ad €. 198.591,33, trova copertura finanziaria nel corrente bilancio, come segue:
 - per € 150.000,00 al Capitolo 2684/5;
 - per € 20.000,00 al Capitolo 2645/0;
 - per € 28.591,33 al Capitolo 2684/2;
- che al presente intervento è stato assegnato il seguente Codice Unico di Progetto (CUP): G77H20000250004;
- che il Responsabile Unico del Procedimento della presente opera è il Responsabile del Settore VIII - Lavori di Straordinaria Manutenzione Strade ed Edifici Comunali - Arch. Alessandra Nardi;
- che con determina n.19/786 R.G. del 23/05/2022 l'appalto dei lavori in oggetto è stato affidato secondo quanto disposto dall'art.1, comma 2, lett. b), della Legge n.120/2020 e s.m.i., alla ditta PETRINI FRANCO, P.IVA 01537820670, con sede in Sant'Omero (TE), Via Costa Pelata 13, per l'importo netto di €. 140.327,56 cui vanno aggiunti gli oneri e costi per la sicurezza non soggetti a ribasso stimati in complessivi €. 8.338,85, ovvero complessivamente €. 148.666,41 oltre IVA di legge al 22% pari ad €. 32.706,61, per un totale di € 181.373,02;
- che al presente intervento è stato assegnato il seguente Codice Identificativo di Gara (CIG): 9228916668;
- che il contratto di appalto con la ditta PETRINI FRANCO è stato stipulato in data 06/06/2022, Rep. 1559, e registrato a Giulianova il 07/06/2022;
- che i lavori sono iniziati in data 06/06/2022;
- che con istanza acquisita in data 09/08/2022 al prot.n. 25916, il Direttore dei Lavori Geom. Piergiuseppe Di Giacomo ha presentato una perizia di variante, redatta ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. c), del D.Lvo 18/04/2016 n. 50 e s.m.i., per circostanze impreviste e imprevedibili che non alterano la natura generale del contratto;
- che la suddetta perizia di variante comporta un incremento netto di € 2.966,52, elevando l'importo netto contrattuale complessivo dell'appalto da € 148.666,41 ad € 151.632,93 corrispondente al 2,00 % dell'importo contrattuale originario ed è composta dai seguenti elaborati di perizia:
 - Computo metrico estimativo di variante;
 - Stima incidenza della sicurezza di variante;
 - Nuovi prezzi;
 - Quadro economico di variante;
 - Relazione tecnica di variante;
 - Quadro economico comparativo di raffronto;
 - Atto di sottomissione e Verbale di concordamento nuovi prezzi;
 - N.4 Elaborati grafici di variante;
- che la suddetta perizia di variante comprende altresì la variazione delle spese tecniche per l'adeguamento onorari di direzione lavori e coordinamento della sicurezza, come da nota D.L. acquisita in data 09/08/2022 al prot. n.25920, per l'importo netto di €. 1.753,96, oltre alla Cassa Nazionale Geometri (5%) pari ad €. 87,70, IVA esente, ovvero complessivamente di €. 1.841,66;

Visto il nuovo quadro economico della spesa che viene a determinarsi, come da seguente prospetto di raffronto:

QUADRO ECONOMICO DI VARIANTE

DESCRIZIONE		PROGETTO	VARIANTE
A)	LAVORI		
A.1)	LAVORI A MISURA	€. 147.183,42	€. 150.208,53
A.2)	di cui ONERI SICUREZZA INCLUSI NELLE LAVORAZIONI (non soggetti a ribasso)	€. 3.992,03	€. 4.087,71
A.3)	COSTI AGGIUNTIVI MANODOPERA COVID-19 - Adeguamento del Prezziario Regionale vigente, approvato con D.G.R. n. 824 del 23/12/2019 ai sensi dell'Art. 6, co. 5 della L.R. 06/04/2020 n. 9 - Valido per la durata dell'emergenza sanitaria	€ -----	€ -----
A.4)	COSTI PER LA SICUREZZA (PSC) cd. ONERI SPECIALI AGGIUNTIVI (non soggetti a ribasso)	€. 3.264,67	€. 3.264,67
A.5)	COSTI PER LA SICUREZZA COVID-19 - (non soggetti a ribasso) Adeguamento del Prezziario Regionale vigente, approvato con D.G.R. n. 55 del 10/02/2022 (B.U.R.A. n.33 del 30/03/2022) ai sensi dell'Art. 6, co. 5 della L.R. 06/04/2020 n. 9 - Valido per la durata dell'emergenza sanitaria	€. 1.082,15	€. 1.082,15
A.6)	IMPORTO COMPLESSIVO DELL'APPALTO (A1+A3+A4+A5)	€. 151.530,24	€. 154.555,35
A.7)	di cui ONERI e COSTI PER LA SICUREZZA (non soggetti a ribasso) (A2+A4+A5)	€ 8.338,85	€. 8.434,53
A.8)	di cui per LAVORI (soggetti a ribasso) (A6-A7)	€ 143.191,39	€. 146.120,82
	TOTALE A)	€. 151.530,24	€. 154.555,35
	<i>Ribasso offerto 2%</i>	€. 2.863,83	€. 2.922,42
	<i>Importo lavori al netto del ribasso offerto</i>	€. 140.327,56	€. 143.198,40
	<i>A sommare oneri e costi per la sicurezza non soggetti a ribasso</i>	€ 8.338,85	€. 8.434,53
	IMPORTO COMPLESSIVO DI AGGIUDICAZIONE	€. 148.666,41	€. 151.632,93
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		
B.1)	IMPREVISTI MIN.1% di A) - art.29, co.7 del D.L.n.4/2022 convertito in	€. 2.005,43	€
B.2)	ACCANTONAMENTO (D.Lgs 50/2016 - Art. 113) MAX 2% di A	€. 3.030,60	€. 3.030,60
B.3)	SPESE TECNICHE :PROGETTAZIONE,DL,CSP/CSE	€. 7.854,49	€. 9.608,45
B.4)	CASSA GEOMETRI 5% di B.3)	€. 392,72	€. 480,42
	TOTALE B)	€. 13.283,24	€. 13.119,47
C)	IVA		
C.1)	IVA 22% di A) per lavori in appalto	€. 32.706,61	€. 33.359,24
C.2)	IVA 22% di B.1) per imprevisti	€. 441,19	€
C.3)	IVA 22% per spese tecniche	€ -----	€
	TOTALE C)	€. 33.147,80	€. 33.359,24
D)	ECONOMIE DI RIBASSO (IVA inclusa)	€. 3.493,88	€. 479,69
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE ED IVA (B+C+D)	€. 49.924,92	€. 46.958,40
TOTALE GENERALE		€. 198.591,33	€. 198.591,33

Dato atto che l'incremento contrattuale della suddetta perizia di variante in corso d'opera è contenuto entro i limiti di legge e trova copertura finanziaria all'interno dei fondi complessivi stanziati per l'esecuzione dell'opera, tra le somme a disposizione

della Stazione Appaltante, alla voce "Imprevisti" ed "economie di ribasso", al Cap. 2684/2 del Bilancio;

Rilevato che detta perizia di variante non varia l'importo complessivo dell'opera che resta pari ad €. 198.591,33 e non necessita di ulteriori finanziamenti;

Dato atto che con Delibera di Giunta Comunale n. 200 del 10/08/2022 è stata approvata la perizia di variante in argomento;

Visto l'atto di sottomissione e il verbale di concordamento nuovi prezzi, all'uopo sottoscritto dalla ditta PETRINI FRANCO, P.IVA 01537820670, con sede in Sant'Omero (TE), Via Costa Pelata 13, per l'importo netto aggiuntivo di €. 2.966,52 compresi gli oneri per la sicurezza, cui va aggiunta l'IVA di legge pari ad €. 652,63, ovvero complessivamente €.3.619,15;

Dato atto che il suddetto incremento contrattuale trova copertura finanziaria come segue:

Cod. di Bilancio	Capitolo	Art.	Impegno	Sub	Gest. C/R	Importo
10.05-2.02.01.09.012	2684	2	783		R	€. 3.619,15
TOTALE						€. 3.619,15

Visto che ai sensi dell'art.106, comma 1 e 2, del D.Lgs. n.50/2016, i contratti di appalto possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi previsti dal medesimo articolo;

Atteso che risulta pertanto necessario procedere al sub-impegno della somma di €. 2.966,52 compresi gli oneri per la sicurezza, cui va aggiunta l'IVA di legge pari ad €. 652,63, ovvero complessivamente €.3.619,15, in favore dell'impresa PETRINI FRANCO, P.IVA 01537820670, con sede in Sant'Omero (TE), Via Costa Pelata 13;

Visti:

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" (TUEL);
- il d.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
- il d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore;
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi e s.m.i.;

Attesa la propria competenza ai sensi:

- dell'articolo 183, 9° comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 (T.U.E.L.);
- del decreto del Sindaco del 29/06/2022 - prot.n.21921 del 01/07/2022, di conferma a Responsabile del Settore VIII;
- del combinato disposto degli articoli 107, 2° e 3° co. e 109, 2° co. del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 (T.U.E.L.);

DETERMINA

di ritenere la presente narrativa parte integrante e sostanziale del presente atto e, nei limiti delle competenze attribuitegli a termine del comma 2) dell'art.109 del T.U.E.L. approvato con D.lgs.18 agosto 2000, n.267 e con riferimento agli atti deliberativi richiamati in premessa:

1. **di prendere atto** che con Delibera di Giunta Comunale n. 200 del 10/08/2022 è stata approvata la perizia di variante in corso d'opera di cui all'art. 106, comma 1, lett. c), del D.Lvo 18/04/2016 n. 50 e s.m.i., relativa agli interventi denominati "Lavori di canalizzazione e raccolta acque bianche ed opere di adeguamento marciapiedi per il superamento delle barriere architettoniche - tratti zona Tortoreto Lido", redatta dal professionista incaricato Geom. Piergiuseppe Di Giacomo;
2. **di prendere atto** che per effetto della suddetta perizia di variante l'importo netto del contratto di appalto stipulato con la ditta PETRINI FRANCO, P.IVA

01537820670, con sede in Sant'Omero (TE), Via Costa Pelata 13, in data 06/06/2022, Rep. 1559, e registrato a Giulianova il 07/06/2022, viene elevato da € 148.666,41 ad € 151.632,93 oltre Iva di legge;

3. **di affidare** alla ditta PETRINI FRANCO, P.IVA 01537820670, con sede in Sant'Omero (TE), Via Costa Pelata 13, i lavori previsti nella variante in argomento;
4. **di sub-impegnare** in favore della ditta PETRINI FRANCO, P.IVA 01537820670, con sede in Sant'Omero (TE), Via Costa Pelata 13, la somma complessiva di €. 3.619,15, come segue:

Cod. di Bilancio	Capitolo	Art.	Impegno	Sub	Gest. C/R	Importo
10.05-2.02.01.09.012	2684	2	783		R	€. 3.619,15
TOTALE						€. 3.619,15

5. **di dare atto** che al presente che intervento sono stati assegnati i seguenti codici:
Codice Unico di Progetto (CUP): G77H20000250004;
Codice Identificativo di Gara (CIG): 9228916668;
6. **di disporre** la pubblicazione della presente determinazione sul sito istituzionale dell'Ente, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs.n.33/2013;
7. **di dare atto** che il Responsabile del Procedimento è il sottoscritto Responsabile del Settore VIII - *Lavori di Straordinaria Manutenzione Strade ed Edifici Comunali* - Arch. Alessandra Nardi a cui compete la cura degli adempimenti consequenziali al presente atto;
8. **di demandare** al Responsabile del Settore Finanziario ogni adempimento consequenziale al presente atto.

La presente determinazione ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune.


A norma dell'art. 8 della Legge 241/1990, si rende noto che il responsabile del procedimento è il / la sig. Nardi Alessandra, e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono (0861/785.1).

Il Responsabile del procedimento
F.to Nardi Alessandra

Il Dirigente
F.to Nardi Alessandra

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
PER USO AMMINISTRATIVO.**

Tortoreto, li _____



Il Responsabile del Settore

Nardi Alessandra