

COMUNE DI TORTORETO
Provincia di Teramo

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

SETTORE N. 8

**“LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE STRADE
ED EDIFICI COMUNALI”**

Determina di Settore Numero 19 del 15-06-21

Reg. Generale n. 797

Oggetto: ADEGUAMENTO SISMICO PALAZZETTO DELLO SPORT DI TORTORETO, VIA NAPOLI STRALCIO PALESTRA PREFABBRICATA E TRIBUNA SPETTATORI. (CUP): G71C1800010004. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E IMPEGNO DI SPESA.

In data **15-06-21**, nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Viste:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 29/10/2020 dall'oggetto "Documento Unico di Programmazione (DUP) - Periodo 2021/2023 (Art. 170, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000) - Approvazione" - immediatamente esecutiva ai sensi di legge;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 15/04/2021 dall'oggetto "Approvazione Bilancio di Previsione 2021/2023 e Nota di Aggiornamento al DUP 2021/2023" - immediatamente esecutiva ai sensi di legge;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 96 del 27/05/2020 dall'oggetto "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2020-2021-2022"- immediatamente esecutiva ai sensi di legge.

Premesso:

- che con Deliberazione di Giunta Comunale n.344 del 27/12/2019 è stato approvato il progetto esecutivo denominato "ADEGUAMENTO SISMICO PALAZZETTO DELLO SPORT DI TORTORETO, VIA NAPOLI – STRALCIO PALESTRA

Determinazione Reg.Gen. N.797 del 15-06-2021

PREFABBRICATA E TRIBUNA SPETTATORI”, trasmesso dal professionista incaricato Ing. Emanuele Crescentini, dell’importo complessivo di € 117.000,00, di cui €. 78.852,93 per lavori, oneri e costi per la sicurezza ed €. 38.147,07 per IVA e somme a disposizione dell’Amministrazione;

- che con determinazione n.8/728 R.G. del 07/07/2020 si è provveduto, in aderenza al quadro normativo emergenziale “COVID-19” e alle linee guida in materia di sanità epidemiologica, ad approvare la documentazione integrativa a corredo del progetto esecutivo approvato e il nuovo quadro economico della spesa, rimodulato a seguito delle disposizioni sanitarie del “COVID-19”, comportante una spesa complessiva di €.117.000,00, di cui €. 81.480,24 per lavori, oneri e costi per la sicurezza ed €. 35.519,76 per IVA e somme a disposizione dell’Amministrazione;
- che con determinazione di settore n. 18/1089 R.G. del 14/09/2020, a seguito di procedura di gara, l’appalto dei lavori in oggetto è stato aggiudicato all’impresa Path Studio S.r.l. di Avezzano (AQ) per l’importo di €. 66.307,50 di cui €. 54.586,97 per lavori al netto del ribasso a base d’asta (21,75%) ed € 11.720,53 per oneri e costi della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA di legge al 22% pari ad €.14.587,65, per un totale di €. 80.895,15;
- che il contratto di appalto con l’impresa Path Studio S.r.l. di Avezzano (AQ) è stato stipulato in data 13/11/2020, Rep.1527;
- che i lavori sono iniziati in data 30/11/2020, come da verbale di consegna dei lavori redatto dalla D.L. ed acquisito in pari data al protocollo dell’Ente al n.33492;
- che con determina n.9/309 R.G. del 04/03.2021 si procedeva a sub-impegnare in favore dell’impresa Path Studio S.r.l. la somma complessiva di €. 7.345,27 in seguito alla perizia di variante n. 1 redatta ai sensi dell’art. 106, comma 2, del D.Lvo 18/04/2016 n. 50 e s.m.i., dal Direttore dei Lavori Ing. Emanuele Crescentini e presentata con istanza acquisita in data 02/03/2021 al prot.n. 6873;
- che, durante la fase di completamento e collaudazione dei lavori, la D.L. ha presentato una seconda perizia di variante redatta ai sensi dell’art. 106, comma 2, del D.Lvo 18/04/2016 n. 50 e s.m.i., per la necessità di apportare alcune modifiche di dettaglio al sistema di fissaggio della nuova ringhiera in acciaio ai gradoni della tribuna spettatori;
- che la suddetta perizia di variante non altera la natura originaria del contratto e risulta inferiore alla soglia comunitaria ed inferiore al 15% del valore iniziale dell’appalto;
- che la suddetta perizia di variante comporta un incremento netto di €. 4.010,99, elevando l’importo netto contrattuale complessivo dell’appalto da €. 72.328,21 ad €. 76.339,21 corrispondente ad un aumento percentuale di 6,05%, ed è composta dai seguenti elaborati di perizia:
 1. Istanza del direttore lavori per l’approvazione di una perizia di variante;
 2. Relazione tecnica;
 3. Computo metrico
 4. Atto di sottomissione;
 5. Elaborato grafico: DLL03;
 6. Quadro comparativo;

Visto il nuovo quadro economico della spesa che viene a determinarsi, come da

segunte prospetto di raffronto:

			APPALTO	VARIANTE 1	VARIANTE 2
A	LAVORI				
A.1)	LAVORI A MISURA STRALCIO PALESTRA		€ 37.749,24	€ 39.902,00	€ 39.902,00
A.2)	di cui ONERI SICUREZZA posti all'interno delle lavorazioni		€ 5.800,66	€ 6.124,79	€ 6.124,79
A.3)	COSTI SICUREZZA AGGIUNTIVI per emergenza sanitaria COVID-19		€ 1.499,80	€ 1.499,80	€ 1.058,82
A.4)	IMPORTO DEI LAVORI STRALCIO PALESTRA (A1+A3)		€ 39.249,04	€ 41.401,80	€ 40.960,82
A.5)	LAVORI A MISURA TRIBUNA		€ 41.103,69	€ 46.502,97	€ 52.284,17
A.6)	di cui ONERI SICUREZZA posti all'interno delle lavorazioni		€ 3.292,56	€ 3.479,88	€ 3.638,97
A.7)	COSTI SICUREZZA AGGIUNTIVI per emergenza sanitaria COVID-19		€ 1.127,51	€ 1.127,51	€ 1.021,09
A.8)	IMPORTO DEI LAVORI STRALCIO TRIBUNA (A5+A7)		€ 42.231,20	€ 47.630,48	€ 53.305,26
A.9)	LAVORI A MISURA COMPLESSIVI (A1+A5)		€ 78.852,93	€ 86.404,97	€ 92.186,17
A.10)	di cui ONERI SICUREZZA posti all'interno delle lavorazioni (A2+A6)		€ 9.093,22	€ 9.604,67	€ 9.763,76
A.11)	COSTI SICUREZZA AGGIUNTIVI per emergenza sanitaria COVID-19 (A3+A7)		€ 2.627,31	€ 2.627,31	€ 2.079,91
A.12)	di cui per LAVORI (A9-A10)		€ 69.759,71	€ 76.800,30	€ 82.422,41
	TOTALE A) (A10+A11+A12)		€ 81.480,24	€ 89.032,28	€ 94.266,08
B	RISULTANZE GARA: DITTA PATH STUDIO srl				
	RIBASSO OFFERTO	21,75 %	-€ 15.172,74	-€ 16.704,07	-€ 17.926,87
	Importo lavori al netto del ribasso		€ 54.586,97	€ 60.096,23	€ 64.495,54
	ONERI SICUREZZA POSTI ALL'INTERNO DELLE LAVORAZIONI		€ 9.093,22	€ 9.604,67	€ 9.763,76
	COSTI SICUREZZA AGGIUNTIVI PER EMERGENZA SANITARIA COVID-19		€ 2.627,31	€ 2.627,31	€ 2.079,91
	IMPORTO COMPLESSIVO CONTRATTO		€ 66.307,50	€ 72.328,21	€ 76.339,21
C	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE				
C.1)	IMPREVISTI MAX 10% di A)		€ 251,82	€ 251,82	€ 251,82
C.2)	SPESE TECNICHE GENERALI (progettazione, DLL, CSE, collaudo statico, cnpaia, accantonamento funz. Tecn. Max 2% di A, bolli, pubblicazioni, contributo ANAC, accertamenti e prove laboratorio, aggiornamento cpi, ecc..)		€ 17.081,27	€ 17.081,27	€ 17.081,27
	TOTALE C)		€ 17.333,09	€ 17.333,09	€ 17.333,09
D	IVA LAVORI ED IMPREVISTI				

D.1)	IVA 22% PER LAVORI IN APPALTO	€ 14.587,65	€ 15.912,21	€ 16.794,63
D.2)	IVA 22% IMPREVISTI	€ 55,40	€ 55,40	€ 55,40
D.3)	IVA 22% SPESE TECNICHE GENERALI	€ 3.410,94	€ 3.410,94	€ 3.410,94
	TOTALE D)	€ 18.053,99	€ 19.378,55	€ 20.260,97
E	ECONOMIE			
E.1)	Economie di ribasso IVA compresa	€ 15.305,42	€ 7.960,15	€ 3.066,74
	TOTALE E)	€ 15.305,42	€ 7.960,15	€ 3066,74
	TOTALE GENERALE	€ 117.000,00	€ 117.000,00	€ 117.000,00

Rilevato che detta perizia di variante non varia l'importo complessivo dell'opera che resta pari ad €. 117.000,00 e non necessita di ulteriori finanziamenti;

Visto che ai sensi dell'art. 106, comma 1 e 2, del D.Lgs. n.50/2016, i contratti di appalto possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi previsti dal medesimo articolo;

Visto l'atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi, accettato senza eccezione alcuna e all'uopo sottoscritto dall'impresa Path Studio S.r.l. di Avezzano (AQ), per l'importo netto aggiuntivo di € 4.010,99 compresi gli oneri per la sicurezza, cui va aggiunta l'IVA di legge;

Dato atto che l'incremento contrattuale della suddetta perizia di variante in corso d'opera è contenuto entro i limiti di legge e trova copertura finanziaria all'interno dei fondi complessivi stanziati per l'esecuzione dell'opera, tra le somme a disposizione dell'Amministrazione Comunale, alla voce "economie di ribasso", a valere sull'impegno n. 646/2018, CAP. 2879;

Atteso che risulta pertanto necessario procedere al sub-impegno della somma di €. 4.010,99 oltre IVA al 22% pari ad €. 882,42, ovvero complessivamente di €. 4.893,41 in favore dell'impresa Path Studio S.r.l.;

Attesa la propria competenza all'approvazione della perizia di variante e suppletiva in argomento in quanto rientrante nel caso previsto dall'art. 106, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

Dato atto che:

- l'opera in parola, della spesa complessiva di €. 117.000,00, trova copertura finanziaria al Capitolo 2879 del Bilancio corrente esercizio;
- al presente intervento è stato assegnato il seguente Codice Unico di Progetto (CUP): G71C18000010004;
- al presente intervento è stato assegnato il seguente Codice Identificativo di Gara (CIG): 8378212F3F;
- il Responsabile Unico del Procedimento della presente opera è il Responsabile del Settore VIII - Lavori di Straordinaria Manutenzione Strade ed Edifici Comunali - Arch. Alessandra Nardi;

Visti:

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" (TUEL);
- il d.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
- il d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore;
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi e s.m.i.;

Attesa la propria competenza ai sensi:

- dell'articolo 183, 9° comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 (T.U.E.L.);
- del decreto del Sindaco del 30/12/2020 prot.n.37033, di conferma a Responsabile del Settore VIII;
- del combinato disposto degli articoli 107, 2° e 3° co. e 109, 2° co. del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 (T.U.E.L.);

DETERMINA

di ritenere la presente narrativa parte integrante e sostanziale del presente atto e, nei limiti delle competenze attribuitegli a termine del comma 2) dell'art.109 del T.U.E.L. approvato con D.lgs.18 agosto 2000, n.267 e con riferimento agli atti deliberativi richiamati in premessa:

1. **di approvare**, per le motivazioni espresse, la perizia di variante in corso d'opera di cui all'art. 106, comma 2, del D.Lvo 18/04/2016 n. 50 e s.m.i., relativa ai lavori di "ADEGUAMENTO SISMICO PALAZZETTO DELLO SPORT DI TORTORETO, VIA NAPOLI – STRALCIO PALESTRA PREFABBRICATA E TRIBUNA SPETTATORI" redatto dal direttore dei lavori Ing. Emanuele Crescentini e composto dagli elaborati richiamati in premessa che eleva l'importo netto contrattuale da € 72.328,21 ad € 76.339,21 oltre IVA di legge;
2. **di dare atto** che l'aumento netto contrattuale derivante dalla perizia di trova copertura finanziaria al Cap.2879 del Bilancio ed è contenuto nella spesa complessiva stanziata per l'opera;
3. **di approvare** il nuovo quadro economico della spesa venutosi a determinare con l'approvazione della perizia di cui sopra suddiviso secondo il prospetto riportato in premessa;
4. **di sub-impegnare** in favore dell'impresa Path Studio S.r.l. di Avezzano (AQ) la somma complessiva di €. 4.893,41, come segue:

Cod. Siope	Cod. di Bilancio	Capitolo	Art.	Impegno	Sub	Gest. C/R	Importo
2115	06.01-2.02.01.09.0 16	2879	0	646		R	€. 4.893,41
TOTALE							€. 4.893,41

5. **di dare atto** che al presente che intervento sono stati assegnati i seguenti codici:
Codice Unico di Progetto (CUP): G71C18000010004;
Codice Identificativo di Gara (CIG): 8378212F3F;
6. **di disporre** la pubblicazione della presente determinazione sul sito istituzionale dell'Ente, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs.n.33/2013;
7. **di dare** atto ai sensi dell'art. 3 della legge n° 241/1990 e ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i, che il Responsabile Unico del Procedimento dell'opera è il Responsabile del Settore VIII, Arch. Alessandra Nardi;
8. **di demandare** al Responsabile del Settore Finanziario ogni adempimento consequenziale al presente atto.

La presente determinazione ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune.


A norma dell'art. 8 della Legge 241/1990, si rende noto che il responsabile del procedimento è il / la sig. Nardi Alessandra, e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono (0861/785.1).

Il Responsabile del procedimento
F.to Nardi Alessandra

Il Dirigente
F.to Nardi Alessandra

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
PER USO AMMINISTRATIVO.**

Tortoreto, li _____



Il Responsabile del Settore

Nardi Alessandra