

COMUNE DI TORTORETO
Provincia di Teramo

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

SETTORE N. 8

**“LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE STRADE
ED EDIFICI COMUNALI”**

Determina di Settore Numero 9 del 04-03-21

Reg. Generale n. 309

Oggetto: ADEGUAMENTO SISMICO PALAZZETTO DELLO SPORT DI TORTORETO, VIA NAPOLI STRALCIO PALESTRA PREFABBRICATA E TRIBUNA SPETTATORI. (CUP): G71C18000010004. IMPEGNO DI SPESA PERIZIA DI VARIANTE DITTA PATH STUDIO SRL.

In data **04-03-21**, nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Viste:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 24/07/2019 dall'oggetto "Documento Unico di Programmazione (DUP) - Periodo 2020/2022 (Art. 170, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000) - Approvazione" - immediatamente esecutiva ai sensi di legge;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 07/05/2020 dall'oggetto "Approvazione Bilancio di Previsione 2020/2022 e Nota di Aggiornamento al DUP 2020/2022" – immediatamente esecutiva ai sensi di legge;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 96 del 27/05/2020 dall'oggetto “Approvazione Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2020-2021-2022”– immediatamente esecutiva ai sensi di legge;

Visti:

- l'art. 106, comma 3-bis, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, il quale ha previsto il differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali al 31 gennaio 2021;
- l'art. 11, comma 17, del D.lgs. 118/2011, come modificato dal D.Lgs. 126/2014, secondo il quale in caso di esercizio provvisorio o gestione provvisoria nell'esercizio 2021 gli enti

locali gestiscono gli stanziamenti di spesa previsti nel bilancio pluriennale autorizzatorio 2020-2022 per l'annualità 2021;

- il Decreto 13 gennaio 2021, con il quale è stata disposta la proroga al 31 marzo 2021 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021-2023 degli Enti Locali;

Richiamato l'art. 163 del TUEL che fissa le disposizioni relative all'esercizio provvisorio e gestione provvisoria;

Premesso:

- che con Deliberazione di Giunta Comunale n.344 del 27/12/2019 è stato approvato il progetto esecutivo denominato "ADEGUAMENTO SISMICO PALAZZETTO DELLO SPORT DI TORTORETO, VIA NAPOLI – STRALCIO PALESTRA PREFABBRICATA E TRIBUNA SPETTATORI", trasmesso dal professionista incaricato Ing. Emanuele Crescentini, dell'importo complessivo di € 117.000,00, di cui € 78.852,93 per lavori, oneri e costi per la sicurezza ed € 38.147,07 per IVA e somme a disposizione dell'Amministrazione;
- che con determinazione n.8/728 R.G. del 07/07/2020 si è provveduto, in aderenza al quadro normativo emergenziale "COVID-19" e alle linee guida in materia di sanità epidemiologica, ad approvare la documentazione integrativa a corredo del progetto esecutivo approvato e il nuovo quadro economico della spesa, rimodulato a seguito delle disposizioni sanitarie del "COVID-19", comportante una spesa complessiva di €117.000,00, di cui € 81.480,24 per lavori, oneri e costi per la sicurezza ed € 35.519,76 per IVA e somme a disposizione dell'Amministrazione;
- che con determinazione di settore n. 18/1089 R.G. del 14/09/2020, a seguito di procedura di gara, l'appalto dei lavori in oggetto è stato aggiudicato all'impresa Path Studio S.r.l., con sede in Avezzano (AQ), Via Cavalieri di Vittorio Veneto n. 20/A5, per l'importo di € 66.307,50 di cui € 54.586,97 per lavori al netto del ribasso a base d'asta (21,75%) ed € 11.720,53 per oneri e costi della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA di legge al 22% pari ad €14.587,65. per un totale di € 80.895,15;
- che il contratto di appalto con l'impresa Path Studio S.r.l., con sede in Avezzano (AQ), Via Cavalieri di Vittorio Veneto n. 20/A5, è stato stipulato in data 13/11/2020, Rep.1527;
- che i lavori sono iniziati in data 30/11/2020, come da verbale di consegna dei lavori redatto dalla D.L. ed acquisito in pari data al protocollo dell'Ente al n.33492;
- che con istanza acquisita in data 02/03/2021 al prot.n. 6873, il Direttore dei Lavori Ing. Emanuele Crescentini, ha presentato una perizia di variante in corso d'opera, redatta ai sensi dell'art. 106, comma 2, del D.Lvo 18/04/2016 n. 50 e s.m.i., inferiore alla soglia comunitaria ed inferiore al 15% del valore iniziale dell'appalto, che non altera la natura originaria del contratto;
- che la suddetta perizia di variante comporta un incremento netto di € 6.020,71, elevando l'importo netto contrattuale complessivo dell'appalto da € 66.307,50 ad € 72.328,21 pari al 9,08% dell'importo contrattuale originario ed è composta dai seguenti elaborati di perizia:
 1. progetto di variante (elaborati grafici):
 - Tav. DLL01 – dettagli piastre PT, TT, PAP2 e PAT2;
 - Tav. DLL02 – aggiornamento layout di cantiere;
 2. Relazione di Variante;
 3. Computo metrico estimativo e Quadro Comparativo;
 4. Verbale concordamento nuovi prezzi;
 5. Atto di sottomissione;

Visto il nuovo quadro economico della spesa che viene a determinarsi, come da seguente prospetto di raffronto:

		APPALTO	VARIANTE
A	LAVORI		

A.1)	LAVORI A MISURA STRALCIO PALESTRA	€ 37.749,24	€ 39.902,00
A.2)	di cui ONERI SICUREZZA posti all'interno delle lavorazioni	€ 5.800,66	€ 6.124,79
A.3)	COSTI SICUREZZA AGGIUNTIVI per emergenza sanitaria COVID-19	€ 1.499,80	€ 1.499,80
A.4)	IMPORTO DEI LAVORI STRALCIO PALESTRA (A1+A3)	€ 39.249,04	€ 41.401,80
A.5)	LAVORI A MISURA TRIBUNA	€ 41.103,69	€ 46.502,97
A.6)	di cui ONERI SICUREZZA posti all'interno delle lavorazioni	€ 3.292,56	€ 3.479,88
A.7)	COSTI SICUREZZA AGGIUNTIVI per emergenza sanitaria COVID-19	€ 1.127,51	€ 1.127,51
A.8)	IMPORTO DEI LAVORI STRALCIO TRIBUNA (A5+A7)	€ 42.231,20	€ 47.630,48
A.9)	LAVORI A MISURA COMPLESSIVI (A1+A5)	€ 78.852,93	€ 86.404,97
A.10)	di cui ONERI SICUREZZA posti all'interno delle lavorazioni (A2+A6)	€ 9.093,22	€ 9.604,67
A.11)	COSTI SICUREZZA AGGIUNTIVI per emergenza sanitaria COVID-19 (A3+A7)	€ 2.627,31	€ 2.627,31
A.12)	di cui per LAVORI (A9-A10)	€ 69.759,71	€ 76.800,30
	TOTALE A) (A10+A11+A12)	€ 81.480,24	€ 89.032,28
B	RISULTANZE GARA: DITTA PATH STUDIO srl		
	RIBASSO OFFERTO	21,75%	-€ 15.172,74
	Importo lavori al netto del ribasso	€ 54.586,97	€ 60.096,23
	ONERI SICUREZZA POSTI ALL'INTERNO DELLE LAVORAZIONI	€ 9.093,22	€ 9.604,67
	COSTI SICUREZZA AGGIUNTIVI PER EMERGENZA SANITARIA COVID-19	€ 2.627,31	€ 2.627,31
	IMPORTO COMPLESSIVO CONTRATTO	€ 66.307,50	€ 72.328,21
C	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		
C.1)	IMPREVISTI MAX 10% di A)	€ 251,82	€ 251,82
C.2)	SPESE TECNICHE GENERALI (progettazione, DLL, CSE, collaudo statico, cnpaia, accantonamento funz. Tecn. Max 2% di A, bolli, pubblicazioni, contributo ANAC, accertamenti e prove laboratorio, aggiornamento cpi, ecc..)	€ 17.081,27	€ 17.081,27
	TOTALE C)	€ 17.333,09	€ 17.333,09
D	IVA LAVORI ED IMPREVISTI		
D.1)	IVA 22% PER LAVORI IN APPALTO	€ 14.587,65	€ 15.912,21
D.2)	IVA 22% IMPREVISTI	€ 55,40	€ 55,40
D.3)	IVA 22% SPESE TECNICHE GENERALI	€ 3.410,94	€ 3.410,94
	TOTALE D)	€ 18.053,99	€ 19.378,55
E	ECONOMIE		
E.1)	Economie di ribasso IVA compresa	€ 15.305,42	€ 7.960,15
	TOTALE E)	€ 15.305,42	€ 7.960,15
	TOTALE GENERALE	€ 117.000,00	€ 117.000,00

Rilevato che detta perizia di variante non varia l'importo complessivo dell'opera che resta pari ad €. 117.000,00 e non necessita di ulteriori finanziamenti;

Dato atto che con Delibera di Giunta Comunale n. 37 del 03/03//2021, è stata approvata la perizia di variante in argomento, dando mandato al Responsabile Unico del Procedimento di procedere ad ogni adempimento successivo e consequenziale;

Visto che ai sensi dell'art.106, comma 1 e 2, del D.Lgs. n.50/2016, i contratti di appalto possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi previsti dal medesimo articolo;

Visto l'atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi, all'uopo sottoscritto dall'impresa Path Studio S.r.l., con sede in Avezzano (AQ), Via Cavalieri di Vittorio Veneto n.

20/A5, per l'importo netto aggiuntivo di € 6.020,71 compresi gli oneri per la sicurezza, cui va aggiunta l'IVA di legge;

Rilevato che per l'esecuzione dei lavori variativi la direzione dei lavori ha proposto la proroga di sette giorni naturali e consecutivi per l'ultimazione dei termini contrattuali;

Dato atto che l'incremento netto contrattuale, pari ad €. 6.020,71 oltre IVA di legge, è contenuto entro i limiti di legge e trova copertura finanziaria all'interno dei fondi complessivi stanziati per l'esecuzione dell'opera, tra le somme a disposizione dell'Amministrazione Comunale, alla voce "economie di ribasso", a valere sull'impegno n.646/2018, Cap.2879;

Atteso che risulta pertanto necessario procedere al sub-impegno della somma di €. 6.020,71 oltre IVA 22% pari ad €. 1.324,56, ovvero complessivamente di €. 7.345,27 in favore dell'impresa Path Studio S.r.l.;

Dato atto che:

- l'opera in parola, della spesa complessiva di €. 117.000,00, trova copertura finanziaria al Capitolo 2879 del Bilancio corrente esercizio;
- al presente intervento è stato assegnato il seguente Codice Unico di Progetto (CUP): G71C18000010004;
- al presente intervento è stato assegnato il seguente Codice Identificativo di Gara (CIG): 8378212F3F;
- il Responsabile Unico del Procedimento della presente opera è il Responsabile del Settore VIII - Lavori di Straordinaria Manutenzione Strade ed Edifici Comunali - Arch. Alessandra Nardi;

Visti:

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" (TUEL);
- il d.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
- il d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore;
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi e s.m.i.;

Attesa la propria competenza ai sensi:

- dell'articolo 183, 9° comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 (T.U.E.L.);
- del decreto del Sindaco del 30/12/2020 prot.n.37033, di conferma a Responsabile del Settore VIII;
- del combinato disposto degli articoli 107, 2° e 3° co. e 109, 2° co. del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 (T.U.E.L.);

DETERMINA

di ritenere la presente narrativa parte integrante e sostanziale del presente atto e, nei limiti delle competenze attribuitegli a termine del comma 2) dell'art.109 del T.U.E.L. approvato con D.lgs.18 agosto 2000, n.267 e con riferimento agli atti deliberativi richiamati in premessa:

1. **di prendere atto** che con Delibera di Giunta Comunale n. 37 del 03/03//2021 è stata approvata la perizia di variante in corso d'opera di cui all'art. 106, comma 2, del D.Lvo 18/04/2016 n. 50 e s.m.i., relativa ai lavori denominati "ADEGUAMENTO SISMICO PALAZZETTO DELLO SPORT DI TORTORETO, VIA NAPOLI – STRALCIO PALESTRA PREFABBRICATA E TRIBUNA SPETTATORI" redatta dal direttore dei lavori Ing. Emanuele Crescentini;
2. **di prendere atto** che per effetto della suddetta perizia di variante l'importo netto del contratto di appalto stipulato con l'impresa Path Studio Srl in data 13/11/2020, rep.1527, viene elevato da €. 66.307,50 ad €. 72.328,21 oltre Iva di legge;
3. **di dare atto** che l'incremento netto contrattuale,derivante dalla suddetta perizia di variante, pari ad €. 6.020,71 oltre IVA 22% pari ad €. 1.324,56, ovvero complessivamente di €.

7.345,27, è contenuto entro i limiti di legge e trova copertura finanziaria all'interno dei fondi complessivi stanziati per l'esecuzione dell'opera, tra le somme a disposizione dell'Amministrazione Comunale, alla voce "economie di ribasso", a valere sull'impegno n.646/2018, Cap.2879;

4. **di affidare** all'impresa Path Studio Srl i lavori previsti nella variante in argomento;
5. **di sub-impegnare** in favore dell'impresa Path Studio S.r.l., P.IVA n. 02018220661, con sede in Avezzano (AQ), Via Cavalieri di Vittorio Veneto n. 20/A5, la somma complessiva di €. 7.345,27, come segue:

Cod. Siope	Cod. di Bilancio	Capitolo	Art.	Impegno	Sub	Gest. C/R	Importo
2115	06.01-2.02.01.09.016	2879	0	646		R	€. 7.345,27
TOTALE							€. 7.345,27

6. **di concedere** la proroga di giorni sette naturali e consecutivi per l'ultimazione dei lavori;
7. **di dare atto** che al presente che intervento sono stati assegnati i seguenti codici:
Codice Unico di Progetto (**CUP**): G71C18000010004;
Codice Identificativo di Gara (**CIG**): 8378212F3F;
8. **di disporre** la pubblicazione della presente determinazione sul sito istituzionale dell'Ente, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs.n.33/2013;
9. **di dare atto** che il Responsabile del Procedimento è il sottoscritto Responsabile del Settore VIII - *Lavori di Straordinaria Manutenzione Strade ed Edifici Comunali* - Arch. Alessandra Nardi a cui compete la cura degli adempimenti consequenziali al presente atto;
10. **di demandare** al Responsabile del Settore Finanziario ogni adempimento consequenziale al presente atto.

La presente determinazione ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune.


A norma dell'art. 8 della Legge 241/1990, si rende noto che il responsabile del procedimento è il / la sig. Nardi Alessandra, e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono (0861/785.1).

Il Responsabile del procedimento
F.to Nardi Alessandra

Il Dirigente
F.to Nardi Alessandra

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
PER USO AMMINISTRATIVO.**

Tortoreto, li _____



Il Responsabile del Settore

Nardi Alessandra