

**COPIA**



**COMUNE DI TORTORETO**  
**Provincia di Teramo**

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE**

**SETTORE N. 7**

**“LAVORI PUBBLICI - ESPROPRI - APPALTI”**

**Determina di Settore Numero 54 del 18-06-24**

**Reg. Generale n. 889**

**Oggetto: ATTO AGGIUNTIVO AL CONTRATTO PER L'APPALTO DEI LAVORI  
DENOMINATI: Recupero locali comunali siti in via Isonzo. CUP: G73B20000040004  
CIG:9138843BCF - CIG variante:B03CB585AB. Approvazione schema atto.**

In data **18-06-24**, nel proprio ufficio

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

Viste:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 28/12/2023 con la quale è stata approvata la Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) - Periodo 2024/2026- (Art. 170 del D.Lgs. n. 267/2000) – immediatamente esecutiva ai sensi di legge; la deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 28/12/2023 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2024/2026 (art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 10 del D.Lgs. n. 118/2011)” – immediatamente esecutiva ai sensi di legge;

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 10 del 11/01/2024 dall'oggetto "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2024-2025-2026" – immediatamente esecutiva ai sensi di legge;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 21 del 26.01.2024, dichiarata immediatamente eseguibile avente ad oggetto "Approvazione Piano Integrato di attività e Organizzazione (PIAO) 2024-2026";

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 79 del 06.05.2020, con la quale è stato approvato il Documento di Fattibilità delle Alternative Progettuali, dell'opera denominata: **Recupero locali comunali siti in via Isonzo**, redatto dal settore n.7, a firma dell'arch. Leo Di Febo, responsabile del Settore 7 – Lavori Pubblici, Espropri, Appalti. Importo complessivo dell'opera € 200.000,00;

Dato atto che alla predetta opera è stato assegnato il seguente Codice Unico di Progetto (CUP): G73B20000040004;

Richiamata la Determinazione n. 38 del 21.04.2020, Reg. Gen. n. 429, del Responsabile del Settore 7, con la quale si è provveduto ad affidare, mediante affidamento diretto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 36, comma 2 lett. a) del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m. e i., all'architetto Vincenza Pantoni, l'incarico, della redazione del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica, del Progetto Definitivo ed Esecutivo, delle attività di Direzione Lavori, contabilità e redazione Certificato di Regolare Esecuzione e la nomina di Coordinatore per la Progettazione e per l'Esecuzione, dell'opera in parola;

Richiamata la Delibera di Consiglio Comunale n. 34 del 30.11.2020, denominata SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO 2020/2022 AI SENSI DELL' ART. 193 DEL D.LGS. N. 267/2000. VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2020/2022 E D.U.P. 2020/2022, con la quale si è provveduto tra le altre cose a perfezionare la spesa necessaria per l'esecuzione dell'opera in parola da euro 200 mila ad euro 365 mila e quindi all'iscrizione sia nella parte entrata che nella parte spesa del bilancio corrente della somma di € 165.000,00 ( € 365.000,00 - € 200.000,00 );

Richiamata la delibera di Giunta Comunale n. 247 del 11/12/2020, con la quale è stato approvato il Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica, dell'opera denominata Recupero locali comunali siti in via Isonzo, redatto dal tecnico incaricato, arch. Vincenza Pantoni, dell'importo complessivo di € 365.000,00, di cui € 261.902,57 per lavori, oneri e costi per la sicurezza, ed € 103.093,43 per somme a disposizione dell' Amministrazione;

Richiamata la delibera di Giunta Comunale n. 248 del 11/12/2020, con la quale è stato approvato il Progetto Definitivo dell'opera denominata Recupero locali comunali siti in via Isonzo, redatto dal tecnico incaricato, arch. Vincenza Pantoni, dell'importo complessivo dell'importo complessivo di € 365.000,00, di cui € 269.286,85 per lavori, oneri e costi per la sicurezza ed € 95.713,15 per Somme a disposizione dell' Amministrazione;

Preso atto che la spesa complessiva dell'opera in parola, pari ad euro 365.000,00, trova copertura finanziaria nel Capitolo 2749/0 del Bilancio mediante accensione di mutuo presso la C.DD.PP.;

Richiamata la delibera di Giunta Comunale n. 60 del 03.03.2022, con la quale, si è provveduto, tra le altre cose, ad approvare il Progetto Esecutivo denominato Recupero locali comunali siti in via Isonzo, redatto dal professionista incaricato architetto Vincenza Pantoni, acquisito in data 01.04.2021, al prot. dell' Ente al n. 9955, ed integrato in data 14.02.2022, prot. n. 5281 e in data

23.02.2022, prot. 6804, dell'importo complessivo di € 365.000,00, di cui € 273.727,48 per lavori, oneri e costi per la sicurezza ed € 91.272,52 per Somme a disposizione dell'Amministrazione;

Identificato Responsabile Unico del Procedimento del presente intervento, l'Arch. Leo Di Febo, Responsabile del Settore n. 7 – Lavori Pubblici, Espropri, Appalti;

Richiamata la propria Determinazione n. 51 del 29.04.2022, Reg. Gen. 647, avente come oggetto: "Recupero locali comunali siti in via con la quale si è provveduto, tra le altre cose, a/ad:

- prendere atto del Verbale di Gara, Seduta Pubblica n. 1, del 06.04.2022, prot. 11717 e del verbale di Gara, Seduta Pubblica n. 2, del 08.04.2022, prot. 12175, relativi alla procedura negoziata per l'affidamento dei lavori di: Recupero locali comunali siti in via Isonzo;
- di aggiudicare l'appalto dei lavori di "Recupero locali comunali siti in via Isonzo", all'Impresa F.LLI OTTOLANO SRLS, i cui dati sono riportati in separato allegato "A", sottratto alla pubblicazione per tutela della privacy, che ha offerto il ribasso del 31,674 % corrispondente ad € 179.720,88, cui vanno aggiunti €10.693,09 quali oneri specifici della sicurezza da PSC, non soggetti al ribasso; l'importo complessivo di aggiudicazione risulta quindi pari ad euro 190.413,97, oltre IVA come per legge, e di seguito specificato:

<i>IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA (A)</i>	<i>RIBASSO OFFERTO 31,674 % (B)</i>	<i>IMPORTO LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO C=(A-B)</i>	<i>ONERI SPECIFICI DELLA SICUREZZA DA PSC D</i>	<i>IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE E=(C+D)</i>	<i>IVA 10 % (F)</i>	<i>IMPORTO TOTALE DEL CONTRATTO E+F</i>
263.034,39 €	83.313,51 €	179.720,88 €	10.693,09 €	190.413,97 €	19.041,40 €	209.455,37 €

- di approvare il quadro economico riepilogativo risultante a seguito della aggiudicazione e rimodulato come di seguito:

RECUPERO LOCALI COMUNALI SITI IN VIA ISONZO			
	QUADRO ECONOMICO	EURO	EURO
A	Lavori		
A1	Lavori a corpo e a misura	263.034,39	
	di cui :		
A2	Oneri per la sicurezza ( soggetto a ribasso )	7.166,33	
A3	Incremento per incidenza COVID-19( soggetto a ribasso )	6.312,16	
A4	Costi speciali ( non soggetto a ribasso )	10.693,09	
A5	TOTALE LAVORI E SICUREZZA(A1 +A4)	273.727,48	273.727,48
A6	Importo lavori soggetti a ribasso d'asta	263.034,39	
	Ribasso offerto 31,674%	83.313,51	
	Importo lavori al netto del ribasso	179.720,88	
	Importo costi sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)	10.693,09	
A7	IMPORTO AGGIUDICAZIONE – LAVORI + COSTI DELLA SICUREZZA	190.413,97	190.413,97
B	Somme a disposizione dell'Amministrazione		
B1	Allacci a pubblici servizi e spese sopralluoghi (enel, ruzzo, ecc.)	3.500,00	
B2	Spese tecniche (rilievi, progettazione, direzione lavori, contabilità, CRE, sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione)	39.000,00	
B3	Incentivo art. 113 D.Lvo n° 50 del 18/04/2016 (2% di A5)	5.474,55	
B4	I.V.A. (10%) sui lavori (A7)	19.041,40	
B5	C.N.P.A.I.A. (4%)	1.560,00	
B6	I.V.A. (22%) sulle spese tecniche e cassa di previdenza (22% B2+B5)	8.923,20	
B7	Accatastamento	1.800,00	
B8	Imprevisti	3.642,02	
	Totale delle somme a disposizione	82.941,17	
	Economie ribasso d'asta IVA compresa	91.644,86	
	Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	174.586,03	174.586,03
G	TOTALE COMPLESSIVO DELL'OPERA		365.000,00

- di dare atto che al presente intervento è stato assegnato il seguente Codice Unico di Progetto (CUP): G73B20000040004;
- di dare atto che al presente affidamento è stato assegnato il seguente Codice Identificativo di Gara (CIG): 9138843BCF;
- di dare atto che la spesa complessiva per l'affidamento dei lavori in parola trova copertura finanziaria mediante accensione di mutuo presso Cassa Depositi e Prestiti al Capitolo 849 in entrata e al Capitolo 2749 in uscita del Bilancio;
- di sub impegnare in favore della ditta F.LLI OTTOLANO SRLS, i cui dati sono riportati in separato allegato "A", sottratto alla pubblicazione per tutela della privacy, la somma di € 190.413,97 oltre iva e quindi complessivamente e € 209.455,37, come segue :

Cod.Siope	Cod. di Bilancio	Capitolo	Art.	Impegno	Sub	Gest.C	Importo
2109	01.05-2.02.01.09.999	2749		751			€ 209.455,37
TOTALE							€ 209.455,37

Visto il contratto stipulato in data 01.06.2022 Rep. 1558, registrato a Giulianova il 03.06.2022 al n. 2751, Serie 1 per l'importo di € 190.413,97 oltre IVA 10% come per legge pari ad € 19.041,40, ovvero complessivamente € 209.455,37;

Visto il verbale di Consegna dei Lavori del 12.07.2019, pervenuto a questo Ente in data 22.07.2022 prot.24125;

Visto il Verbale di Sospensione Lavori n.1 del 6 dicembre 2022, acquisito in data 14.12.2022, ns. prot. 39650;

Vista la relazione tecnica a firma del direttore dei lavori arch. Vincenza Pantoni dalla quale si evidenzia che in corso di esecuzione dei lavori, a seguito di eventi imprevisti ed imprevedibili in fase di progettazione, è emersa la necessita di dover procedere ad interventi necessari, volti alla soluzione di problemi funzionali legati a problematiche e quindi alla stesura di una perizia di variante;

Richiamata la delibera di Giunta Comunale n. 31 del 08.02.2024, immediatamente esecutiva, con la quale si è provveduto a/ad :

1. approvare la perizia di variante dei lavori denominati Recupero locali comunali siti in via Isonzo, redatta dal professionista incaricato direttore dei lavori, arch. Vincenza Pantoni, ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lettera b) e lettera c) del D.Lgs. n. 50 del 2016, costituita dai seguenti elaborati :

ALL. 01		Relazione Illustrativa e Quadro Economico
ALL. 02		Computo Metrico Estimativo
ALL. 03		Quadro Comparativo
ALL. 04		Computo Costi Speciali per la Sicurezza
ALL. 04°		Computo Stima Incidenza Sicurezza
ALL. 05		Atto di Sottomissione e Nuovi Prezzi
ALL. 06		Analisi Prezzi
ALL. 07	TAV. N. 1	Pianta e Sezione - progetto approvato e di variante, schema aero-illuminante
ALL. 08	TAV. N. 2	Prospetti con Particolare spostamento linee metano
ALL. 09	TAV. N. 3	Impianto Elettrico
ALL. 10	TAV. N. 4	Impianto di Climatizzazione
ALL. 11	TAV. N. 5	Impianto Idrico-Sanitario
ALL. 12	TAV. N. 6	Spostamento linee gas- Particolare Pavimento Areato - Documentazione Fotografica
ALL. 13		Variante Relazione Tecnica D.Lvo 192/05 e Schede Tecniche
ALL. 14	TAV. N. 7	Relazione Esplicativa Spostamento Linee Metano
ALL. 15		Relazione Esplicativa Posa Isolante su Solaio Esistente
ALL. 16		Abaco Infissi Esterni

dell' importo complessivo di € 365.00,00 di cui € 235.925,97 per lavori, oneri per la sicurezza e costi speciali per la sicurezza ed € 129.074,03 per Somme a disposizione dell'Amministrazione, come di seguito descritto :

RECUPERO LOCALI COMUNALI SITI IN VIA ISONZO	
QUADRO ECONOMICO	

Lavori	
Lavori a corpo e a misura	323.672,93
di cui :	
Oneri per la sicurezza ( soggetto a ribasso )	8.922,41

Incremento per incidenza COVID-19( soggetto a ribasso )	
Costi speciali ( non soggetto a ribasso )	14.773,20
<b>TOTALE LAVORI E SICUREZZA(A1 +A4)</b>	<b>338.446,13</b>
Importo lavori soggetti a ribasso d'asta	323.672,93
Ribasso offerto 31,674%	102.520,16
Importo lavori al netto del ribasso	221.152,77
Importo costi sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)	14.773,20
<b>IMPORTO AGGIUDICAZIONE – LAVORI + COSTI DELLA SICUREZZA</b>	<b>235.925,97</b>
<b>Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>	
Allacci a pubblici servizi e spese sopralluoghi (enel, ruzzo, ecc.)	3.500,00
Spese tecniche (rilievi, progettazione, direzione lavori, contabilità, CRE, sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione)	48.000,00
Incentivo art. 113 D.Lvo n° 50 del 18/04/2016 (2% di A5)	6.473,50
I.V.A. (10%) sui lavori (A5)	23.592,59
CNPAIA (4%)	1.920,00
I.V.A. (22%) sulle spese tecniche e cassa di previdenza (22% B2+B5)	10.982,40
Accatastamento	1.800,00
Imprevisti	11.796,30
Economie derivanti dal ribasso d'asta	21.009,24
<b>Totale delle somme a disposizione dell'Amministrazione</b>	<b>129.074,03</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO DELL'OPERA</b>	<b>365.000,00</b>

2. dare atto che la suddetta perizia, motivata da obiettive esigenze derivanti da circostanze impreviste ed imprevedibili, non comportante modifiche che possano alterare la natura generale del contratto, prevede un importo in aumento per lavori al netto del ribasso d'asta pari ad € 45.512,00, oltre IVA al 10% pari ad € 4.551,20, e quindi complessivamente € 50.063,20, con un aumento del 23,90% dell'originario importo contrattuale e trova copertura finanziaria nelle somme stanziare per l'esecuzione dell'opera, con il ribasso d'asta conseguito;
3. dare atto, altresì, che le variazioni, apportate nell'esclusivo interesse della stazione appaltante, sono da ascrivere alle ipotesi di cui all'art. 106, comma 1, lettera b) e lettera c) del D.Lgs. n. 50 del 2016;
4. dare atto che l'aumento dell'importo contrattuale pari € 45.512,00, oltre IVA al 10% pari ad € 4.551,20, e quindi complessivamente € 50.063,20, trova copertura finanziaria nelle somme a disposizione della Stazione Appaltante, voce: "ECONOMIE DERIVANTI DAL RIBASSO D'ASTA";
5. dare atto che la spesa complessiva per l'esecuzione dell'opera in parola, trova copertura finanziaria mediante mutuo presso Cassa Depositi e Prestiti al Capitolo 849 in entrata e al Capitolo 2749 in uscita del Bilancio;
6. approvare il nuovo quadro economico dell'opera in parola, nelle seguenti risultanze:

RECUPERO LOCALI COMUNALI SITI IN VIA ISONZO				
QUADRO ECONOMICO				
	Progetto	Progetto	Aggiudicazione	Variante
Lavori				
Lavori a corpo e a misura	263.034,39			<b>323.672,93</b>
di cui :				

Oneri per la sicurezza ( soggetto a ribasso )	7.166,33			<b>8.922,41</b>
Incremento per incidenza COVID-19( soggetto a ribasso )	6.312,16			
Costi speciali ( non soggetto a ribasso )	10.693,09			<b>14.773,20</b>
<b>TOTALE LAVORI E SICUREZZA(A1 +A4)</b>	<b>273.727,48</b>	<b>273.727,48</b>		<b>338.446,13</b>
Importo lavori soggetti a ribasso d'asta			263.034,39	<b>323.672,93</b>
Ribasso offerto 31,674%			83.313,51	<b>102.520,16</b>
Importo lavori al netto del ribasso			179.720,88	<b>221.152,77</b>
Importo costi sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)			10.693,09	<b>14.773,20</b>
<b>IMPORTO AGGIUDICAZIONE – LAVORI + COSTI DELLA SICUREZZA</b>			<b>190.413,97</b>	<b>235.925,97</b>
Somme a disposizione dell'Amministrazione				
Allacci a pubblici servizi e spese sopralluoghi (enel, ruzzo, ecc.)	3.500,00		3.500,00	<b>3.500,00</b>
Spese tecniche (rilievi, progettazione, direzione lavori, contabilità, CRE, sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione)	39.000,00		39.000,00	<b>48.000,00</b>
Incentivo art. 113 D.Lvo n° 50 del 18/04/2016 (2% di A5)	5.474,55		5.474,55	<b>6.473,50</b>
I.V.A. (10%) sui lavori (A5)	27.372,75		19.041,40	<b>23.592,59</b>
CNPAIA (4%)	1.560,00		1.560,00	<b>1.920,00</b>
I.V.A. (22%) sulle spese tecniche e cassa di previdenza (22% B2+B5)	8.923,20		8.923,20	<b>10.982,40</b>
Accatastamento	1.800,00		1.800,00	<b>1.800,00</b>
Imprevisti	3.642,02		3.642,02	<b>11.796,30</b>
Economie derivanti dal ribasso d'asta			91.644,86	<b>21.009,24</b>
Totale delle somme a disposizione dell'Amministrazione	91.272,52	91.272,52	174.586,03	<b>129.074,03</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO DELL'OPERA</b>	<b>365.000,00</b>	<b>365.000,00</b>	<b>365.000,00</b>	<b>365.000,00</b>

7. dare atto che al presente intervento sono stati assegnati i seguenti codici:

Codice Unico di Progetto CUP: G73B20000040004;

Codice Identificativo di Gara principale - CIG: 9138843BCF;

Visto lo schema di Atto di Sottomissione predisposto dalla D.L. e firmato dal legale rappresentante della ditta F.lli OTTOLANO SRLU da ritenersi ATTO AGGIUNTIVO in quanto superiore al quinto d'obbligo con la quale si impegna ad eseguire senza eccezione alcuna i lavori di cui alla perizia per un importo complessivo in aumento pari ad € 45.512,00, oltre IVA al 10% pari ad € 4.551,20, e quindi complessivamente € 50.063,20, acquisito in data 01.02.2024, ns. prot. 3931;

Richiamata la propria determinazione n. 7 del 09.02.2024, Reg. Gen. n. 202, con la quale si è provveduto prendere atto della perizia di variante dei lavori denominati Recupero locali comunali siti in via Isonzo, redatta dal professionista incaricato architetto Vincenza Pantoni, ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lettera b) e c) del D.Lgs. n. 50 del 2016, dell'importo complessivo di

€ 365.00,00 di cui € 235.925,97 per lavori, oneri per la sicurezza e costi speciali per la sicurezza ed € 129.074,03 per Somme a disposizione dell'Amministrazione, come di seguito descritto :

RECUPERO LOCALI COMUNALI SITI IN VIA ISONZO
QUADRO ECONOMICO

Lavori	
Lavori a corpo e a misura	323.672,93
di cui :	
Oneri per la sicurezza ( soggetto a ribasso )	8.922,41
Incremento per incidenza COVID-19( soggetto a ribasso )	
Costi speciali ( non soggetto a ribasso )	14.773,20
<b>TOTALE LAVORI E SICUREZZA(A1 +A4)</b>	<b>338.446,13</b>
Importo lavori soggetti a ribasso d'asta	323.672,93
Ribasso offerto 31,674%	102.520,16
Importo lavori al netto del ribasso	221.152,77
Importo costi sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)	14.773,20
<b>IMPORTO AGGIUDICAZIONE – LAVORI + COSTI DELLA SICUREZZA</b>	<b>235.925,97</b>
<b>Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>	
Allacci a pubblici servizi e spese sopralluoghi (enel, ruzzo, ecc.)	3.500,00
Spese tecniche (rilievi, progettazione, direzione lavori, contabilità, CRE, sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione)	48.000,00
Incentivo art. 113 D.Lvo n° 50 del 18/04/2016 (2% di A5)	6.473,50
I.V.A. (10%) sui lavori (A5)	23.592,59
CNPAIA (4%)	1.920,00
I.V.A. (22%) sulle spese tecniche e cassa di previdenza (22% B2+B5)	10.982,40
Accatastamento	1.800,00
Imprevisti	11.796,30
Economie derivanti dal ribasso d'asta	21.009,24
<b>Totale delle somme a disposizione dell'Amministrazione</b>	<b>129.074,03</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO DELL'OPERA</b>	<b>365.000,00</b>

Si è provveduto altresì a/ad :

- Affidare i lavori di cui alla presente perizia alla ditta F.lli OTTOLANO SRLS, i cui dati identificativi sono riportati in separato allegato "A", sottratto alla pubblicazione per tutela della privacy, già aggiudicataria dei lavori principali, giusto contratto stipulato in data 7 luglio 2021, Rep. N. 1533, registrato a Giulianova in data 13.07.2021, N. 3566, Serie 1T;
- Sub impegnare la spesa complessiva per l'affidamento dei lavori di cui alla presente perizia, pari ad € 45.512,00, oltre IVA al 10% pari ad € 4.551,20, e quindi complessivamente € 50.063,20, a favore della ditta F.lli Ottolano Srls, i cui dati sono riportati in separato allegato "A", sottratto alla pubblicazione per tutela della privacy, che trova riferimento al Cap. 2749, impegno 751, come segue:

Cod. Siope	Cod. di Bilancio	Capitolo	Art.	Impegno	Sub	Gest. C/R	Importo
2109	01.05-2.02.01.09.999	2749		751		R	€ 50.063,20



TOTALE	€ 50.063,20
--------	-------------

- Dare atto che al presente intervento sono stati assegnati i seguenti codici:  
Codice Unico di Progetto CUP: G73B20000040004;  
Codice Identificativo di Gara principale - CIG: 9138843BCF;  
Codice Identificativo di Gara – variante oltre il quinto d’obbligo - CIG: B03CB585AB;
  
- Dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è il Responsabile del Settore arch. Leo Di Febo;
- Demandare al Settore competente ogni adempimento consequenziale al presente provvedimento, tra cui la stipula dell’atto aggiuntivo predisposto dalla D.L. e firmato dal legale rappresentante della ditta F.lli OTTOLANO SRLS;

Visto che l’ufficio competente ha provveduto alla redazione dello schema di Atto Aggiuntivo al Contratto principale stipulato in data 01.06.2022 Rep. 1558, che allegato alla presente determinazione ne è parte integrante e sostanziale;

Ritenuto dover procedere alla stipula dell’Atto Aggiuntivo e quindi approvare il predetto schema, allegato al presente provvedimento;

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 - Codice dei contratti pubblici (G.U. n. 91 del 19 aprile 2016);

Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” (TUEL) e successive modificazioni;

Attesa la propria competenza ai sensi:

- dell’articolo 183, 9. comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 (T.U.E.L.);
- del decreto del Sindaco datato 28.02.2024 prot. 7065, di Nomina del Responsabile del Settore n.7 e n. 10055 del 26-03-2024 - Attribuzione retribuzione di posizione ;
- del regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi adottato con deliberazione di Giunta Comunale di data 11.12.2002, esecutiva agli effetti di legge;
- del combinato disposto degli articoli 107, 2. e 3. comma e 109, 2. comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 (T.U.E.L.);

#### DETERMINA

di ritenere la presente narrativa parte integrante e sostanziale del presente atto e, nei limiti delle competenze attribuitegli a termine del comma 2) dell’art.109 del T.U.E.L. approvato con D.lgs.18 agosto 2000, n.267 e con riferimento agli atti deliberativi richiamati in premessa, di:

1. Prendere atto dello schema di Atto di Sottomissione predisposto dalla D.L. e firmato dal legale rappresentante della ditta F.lli OTTOLANO SRLU da ritenersi ATTO AGGIUNTIVO in quanto superiore al quinto d'obbligo, elaborato costituente la perizia di variante dell'opera dei lavori denominati Recupero locali comunali siti in via Isonzo, redatta dal professionista incaricato direttore dei lavori, arch. Vincenza Pantoni, comportante un importo in aumento pari ad € 45.512,00, oltre IVA al 10% pari ad € 4.551,20, e quindi complessivamente € 50.063,20, elaborato acquisito in data 01.02.2024, ns. prot. 3931;
2. Approvare lo schema di Atto Aggiuntivo al Contratto principale, stipulato in data 01.06.2022 Rep. 1558, che allegato alla presente determinazione ne è parte integrante e sostanziale;
3. Dare atto che al presente intervento sono stati assegnati i seguenti codici:
  - Codice Unico di Progetto CUP: G73B2000040004;
  - Codice Identificativo di Gara principale - CIG: 9138843BCF;
  - Codice Identificativo di Gara – variante oltre il quinto d'obbligo - CIG: B03CB585AB;
4. Dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento del presente affidamento è l'arch. Leo Di Febo, Responsabile del Settore n.7;
5. Dare atto che il presente provvedimento, nel rispetto della normativa in tema di trasparenza di cui al D. Lgs. 33/2013 e s.m.i., verrà pubblicato sul sito del Comune di Tortoreto, nella sezione "Amministrazione Trasparente";
6. Demandare al Responsabile del Settore Finanziario ogni adempimento consequenziale al presente atto.

La presente determinazione ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune.

A norma dell'art. 8 della Legge 241/1990, si rende noto che il responsabile del procedimento è il / la sig. Di Febo Leo, e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono (0861/785.1).


Il Responsabile del procedimento  
F.to Di Febo Leo

Il Dirigente  
F.to Di Febo Leo

---

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE  
PER USO AMMINISTRATIVO.**

Tortoreto, lì \_\_\_\_\_



Il Responsabile del Settore

Di Febo Leo