



COMUNE DI TORTORETO

Provincia di Teramo

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 1 Del 05-01-2021

Oggetto: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA STRADA COMUNALE FONTANELLE. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA ART.106, COMMA 1, LETT.C) DEL D.LGS.N.50/2016. CUP:G79G18000020004.

L'anno duemilaventuno il giorno cinque del mese di gennaio alle ore 10:40, nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei seguenti Signori:

Piccioni Domenico	SINDACO	P
Marconi Francesco	ASSESSORE	A
Del Sordo Arianna	ASSESSORE	P
Ripani Giorgio	ASSESSORE	P
Recinella Angela	ASSESSORE	A
Ciaffoni Loretta	ASSESSORE	P

ne risultano presenti n. 4 e assenti n. 2.

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa Piccioni Tiziana

il Signor Piccioni Domenico in qualità di SINDACO, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Viste:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 24/07/2019 dall'oggetto "Documento Unico di Programmazione (DUP) - Periodo 2020/2022 (Art. 170, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000) - Approvazione" - immediatamente esecutiva ai sensi di legge;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 07/05/2020 dall'oggetto "Approvazione Bilancio di Previsione 2020/2022 e Nota di Aggiornamento al DUP 2020/2022" – immediatamente esecutiva ai sensi di legge;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 96 del 27/05/2020 dall'oggetto "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2020-2021-2022"– immediatamente esecutiva ai sensi di legge;

Premesso:

che con Deliberazione di Giunta Comunale n° 105 del 04/06/2020 è stato approvato il progetto esecutivo denominato **“Lavori di messa in sicurezza strada comunale Fontanelle”** redatto dai professionisti incaricati Arch.Jr. Matteo Maria Falasca ed Ing. Daniele Zavanelli, dell'importo complessivo di € 77.360,95, di cui € 54.690,53 per lavori, oneri e costi per la sicurezza ed € 22.670,42 per IVA e somme a disposizione dell'Amministrazione secondo il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO DI SPESA		
A	LAVORI	
	LAVORI A MISURA	€. 51.309,19
	di cui ONERI SICUREZZA INCLUSI NELLE LAVORAZIONI (non soggetti a	€. 1.506,43
	COSTI PER LA SICUREZZA (PSC) cd. ONERI SPECIALI AGGIUNTIVI (non	€. 2.158,31
	COSTI PER LA SICUREZZA Integrazione APPENDICE COVID-19 (non soggetti a	€. 1.223,03
	IMPORTO COMPLESSIVO IN APPALTO	TOTALE A) €. 54.690,53
	<i>di cui per lavori (soggetti a ribasso)</i>	€. 49.802,76
	<i>di cui per oneri e costi sicurezza complessivi (non soggetti a ribasso)</i>	€. 4.887,77
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	
	IMPREVISTI (max 10% di A)	€. 541,94
	SPESE TECNICHE E GENERALI (progettazione, D.L. C.S.E., collaudi, contributi cassa prev., accant.funz.tec. max 2% ex art.113, D.Lgs n.50/2016 s.m.i.,	€. 8.375,38
	TOTALE B)	€. 8.917,32
C	IVA	
	IVA 22% per lavori in appalto	€. 12.031,92
	IVA 22% per spese tecniche	€. 1.601,95
	IVA 22% per imprevidi	€. 119,23
	TOTALE C)	€. 13.753,10
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE ed IVA	€. 22.670,42
	TOTALE GENERALE	€. 77.360,95

che con determinazione di settore n. 14/1054 Reg.Gen. del 10/09/2020, a seguito di procedura di gara, l'appalto dei lavori in oggetto è stato aggiudicato all'impresa Di Agostino Vittorio, con sede in Castellalto (TE), fraz. di Castelnuovo Vomano per

l'importo di Euro 43.624,36 di cui € 38.736,59 per lavori al netto del ribasso a base d'asta (22,22%) ed Euro 4.887,77 per oneri e costi della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA di legge;

che con la determinazione di cui sopra si è provveduto ad assestare il quadro economico generale della spesa come di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO DI AFFIDAMENTO	
OGGETTO	Importo euro
Importo lavori (a base di offerta)	€ 49.802,76
<i>Ribasso offerto 22,22%</i>	- € 11.066,17
Importo lavori al netto del ribasso	€ 38.736,59
Oneri e costi sicurezza complessivi (non soggetti a ribasso)	€. 4.887,77
Importo complessivo contratto	€ 43.624,36
Somme a disposizione dell'Amministrazione	
Imprevisti	€ 541,94
SPESE TECNICHE E GENERALI (progettazione, D.L. C.S.E., collaudi, contributi cassa prev., accant.funz.tec. max 2% ex art.113, D.Lgs n.50/2016 s.m.i., accertamenti e prove lab., etc.)	€ 8.375,38
IVA 22% su importo lavori	€ 9.597,36
IVA 22% su spese tecniche	€ 1.601,95
IVA 22% per imprevisti	€ 119,23
Economie di ribasso IVA compresa	€ 13.500,73
Totale somme a disposizione della stazione appaltante	€ 33.736,59
TOTALE	€ 77.360,95

che il contratto di appalto con la ditta Di Agostino Vittorio, con sede in Castellalto (TE), fraz. di Castelnuovo Vomano, è stato stipulato in data 15/10/2020, Rep.1522;

che i lavori sono iniziati in data 28/10/2020, come da verbale di consegna dei lavori redatto dalla D.L. ed acquisito in pari data al protocollo dell'Ente al n.29753;

che con istanza del 30/12/2020, acquisita in data 31/12/2020, al prot.n.37128, il Direttore dei Lavori Ing. Daniele Zavaneli, ha presentato una perizia di variante in corso d'opera, redatta ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. c) del D.Lvo 18/04/2016 n. 50 e s.m.i., per aumento del fronte di scavo rispetto alle previsioni progettuali e conseguenti lavorazioni, dovuto a circostanze impreviste ed imprevedibili, che non alterano la natura originaria del contratto;

che la suddetta perizia di variante comporta un incremento netto di euro 8.671,87, elevando l'importo netto contrattuale complessivo dell'appalto da euro 43.624,36 ad euro 52.296,23 pari al 19,88% dell'importo contrattuale originario ed è composta dai seguenti elaborati di perizia:

1. Progetto di variante (elaborato grafico di variante);
2. Relazione tecnica di Variante;
3. Computo metrico estimativo e quadro economico di variante;
4. Quadro comparativo di raffronto;
5. Schema di atto di sottomissione e concordamento nuovi prezzi.

Vista la relazione sull'ammissibilità alla variante in argomento redatta dal RUP in data 31/12/2020 prot.n.37138, di cui all'art.106 del D.Lgs n.50/2016 e s.m.i.;

Visto il nuovo quadro economico della spesa che viene a determinarsi, come da seguente prospetto di raffronto:

QUADRO ECONOMICO COMPARATIVO			
	IMPORTI PROGETTO APPROVATO	IMPORTI POST-GARA APPALTO	IMPORTI PERIZIA DI VARIANTE
A	LAVORI		
	LAVORI A MISURA	€ 51,309.19	€ 51,309.19
	di cui oneri per la sicurezza compresi nelle lavorazioni (non soggetti a ribasso)	€ 1,506.43	€ 1,506.43
	Costi sicurezza diretti previsti nel PSC (non soggetti a ribasso)	€ 2,158.31	€ 2,158.31
	Costi sicurezza aggiuntivi -Appendice al PSC (COVID) (non soggetti a ribasso)	€ 1,223.03	€ 1,223.03
	IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI (A)	€ 54,690.53	€ 54,690.53
	di cui per lavori (soggetti a ribasso)	€ 49,802.76	€ 49,802.76
	di cui oneri e costi sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 4,887.77	€ 4,887.77
	Ribasso d'asta (22,22%)	-----	€ 11,066.17
	Importo Lavori al netto del ribasso	-----	€ 38,736.59
	IMPORTO CONTRATTUALE LAVORI	-----	€ 43,624.36
B	SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE		
	IMPREVISTI (max 10% di A)	€ 541.94	€ 541.94
	SPESE TECNICHE E GENERALI (Progettazione, D.L., C.S.P., C.S.E., Collaudi, contr. cassa prev.)	€ 7,281.57	€ 7,281.57
	INCENTIVI funzioni tecniche ex. Art.113 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. (max 2% di A)	€ 1,093.81	€ 1,093.81
	TOTALE B	€ 8,917.32	€ 8,917.32
C	IVA		
	IVA 22% per lavori	€ 12,031.92	€ 9,597.36
	IVA 22% per spese tecniche e generali	€ 1,601.95	€ 1,601.95
	IVA 22% per imprevidi	€ 119.23	€ 119.23
	TOTALE C	€ 13,753.09	€ 11,318.54
D	ECONOMIE DI RIBASSO		
	Ribasso d'asta offerto. 22,22%	€ 0.00	€ 11,066.17
	IVA 22% sull'importo ribassato	€ 0.00	€ 2,434.56
	TOTALE D	€ 0.00	€ 13,500.73
	TOT. somme a disposizione Amministrazione	€ 22,670.42	€ 33,736.59
	TOTALE GENERALE	€ 77,360.95	€ 77,360.95

Dato atto che l'incremento contrattuale della suddetta perizia di variante in corso d'opera è contenuto entro i limiti di legge e trova copertura finanziaria all'interno dei fondi

complessivi stanziati per l'esecuzione dell'opera, tra le somme a disposizione dell'Amministrazione Comunale, alla voce "economie di ribasso";

Rilevato che detta perizia di variante non varia l'importo complessivo dell'opera che resta pari ad Euro 77.360,95 e non necessita di ulteriori finanziamenti;

Visto lo schema di atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi, all'uopo sottoscritto dalla ditta Di Agostino Vittorio, con sede in Castellalto (TE), fraz. di Castelnuovo Vomano, per l'importo netto aggiuntivo di €.8.671,87 compresi gli oneri per la sicurezza, cui va aggiunta l'IVA di legge;

Dato atto che:

- l'opera in parola, della spesa complessiva di € 77.360,95, trova copertura finanziaria al Capitolo 2851 del Bilancio corrente esercizio;
- al presente intervento è stato assegnato il seguente Codice Unico di Progetto (CUP): G79G18000020004;
- al presente intervento è stato assegnato il seguente Codice Identificativo di Gara (CIG): 83747083AB;
- il Responsabile Unico del Procedimento della presente opera è il Responsabile del Settore VIII - *Lavori di Straordinaria Manutenzione Strade ed Edifici Comunali* - Arch. Alessandra Nardi;

Riconosciuta la propria competenza a deliberare l'approvazione della perizia di variante di cui sopra, ai sensi dell'art.48 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 ;

Ritenuta la perizia di variante in argomento meritevole di approvazione;

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, Codice dei Contratti Pubblici;

Visto il D.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207, nella parte ancora vigente;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Visti i pareri favorevoli espressi in ordine alla regolarità tecnica e contabile dai rispettivi Responsabili dei servizi, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Visto il vigente statuto comunale,

Ad unanimità di voti, espressi come per legge,

DELIBERA

1. **di approvare**, per le motivazioni espresse, la perizia di variante in corso d'opera di cui all'art. 106, comma 1, lett. c) del D.Lvo 18/04/2016 n. 50 e s.m.i., relativa ai "**Lavori di messa in sicurezza strada comunale Fontanelle**" redatta dal direttore dei lavori Ing. Daniele Zavanelli e composta dagli elaborati richiamati in premessa che eleva l'importo netto contrattuale da euro 43.624,36 ad euro 52.296,23 oltre IVA di legge;
2. **di dare atto** che l'incremento contrattuale trova copertura finanziaria all'interno dei fondi complessivi stanziati per l'esecuzione dell'opera, tra le somme a disposizione dell'Amministrazione Comunale, alla voce "economie di ribasso";
3. **di approvare** il nuovo quadro economico della spesa venutosi a determinare con l'approvazione della perizia di cui sopra suddiviso secondo il prospetto riportato in premessa;

4. **di dare atto** che la spesa complessiva dell'opera in parola pari ad euro 77.360,95 ed iscritta al Cap.2851 del Bilancio, resta invariata;
5. **di demandare** al Responsabile del Procedimento ogni adempimento successivo e consequenziale al presente provvedimento;

Inoltre

LA GIUNTA COMUNALE

in relazione all'urgenza della esecuzione del presente provvedimento, con votazione unanime

dichiara

la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

PARERE AI SENSI DELL'ART. 49 DEL TESTO UNICO SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI, APPROVATO CON D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, sulla proposta di deliberazione i sottoscritti funzionari esprimono il parere favorevole di cui al seguente prospetto:

PARERE: Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA
31-12-2020

Il Responsabile del servizio interessato
F.to Nardi Alessandra

PARERE: Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE
04-01-2021

Il Responsabile del servizio interessato
F.to MARCHEGIANI MARINA

Di identificare responsabile del procedimento relativo al presente atto il/la Sig.:**Nardi
Alessandra**

Approvato e sottoscritto:

Il Sindaco
F.to Piccioni Domenico

Il Segretario Comunale
F.to Piccioni Tiziana

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,


ATTESTA

che la presente deliberazione viene pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (*art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69*):

- *diverrà esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione.*
- *è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell'art. 134 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.*

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Dalla Residenza comunale, li



**SEGRETARIO COMUNALE
Piccioni Tiziana**