

COPIA

COMUNE DI TORTORETO
Provincia di Teramo

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

SETTORE N. 6

“AMBIENTE - PROTEZIONE CIVILE – MANUTENZIONE DI TUTTO IL PATRIMONIO COMUNALE - AUTOPARCO - MAGAZZINO UNICO - DEMANIO - COMMERCIO - S.U.A.P.”

Determina di Settore Numero 7 del 13-01-20

Reg. Generale n. 27

<p>Oggetto: Manutenzione tratto di raccolta acque bianche in Via Benedetto Croce. Affidamento prestazioni supplementari alla ditta CALABRESE JONNI ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i.</p>

In data **13-01-20**, nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Viste:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 25/07/2018 dall'oggetto "Documento Unico di Programmazione (DUP) - Periodo 2019/2021 (Art. 170, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000) - Approvazione" - immediatamente esecutiva ai sensi di legge;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 05/04/2019 dall'oggetto "Approvazione Bilancio di Previsione 2019/2021 e Nota di Aggiornamento al DUP 2019/2021" – immediatamente esecutiva ai sensi di legge;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 114 del 19/04/2019 dall'oggetto “Approvazione Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2019-2020-2021”– immediatamente esecutiva ai sensi di legge;

Visti

- Il Decreto del Ministero dell'Interno del 13 dicembre 2019, pubblicato nella G.U. n. 295 del 17/12/2019, il quale ha previsto il differimento al 31 marzo 2020 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'esercizio 2020/2022 e, conseguentemente, l'esercizio provvisorio è stato autorizzato fino a tale data, come prevede l'art. 163, comma 3, del Tuel;
- L'art. 11, comma 17, del D.lgs. 118/2011, come modificato dal D.Lgs. 126/2014, secondo il quale “in caso di esercizio provvisorio o gestione provvisoria nell'esercizio 2020 gli enti locali gestiscono gli stanziamenti di spesa previsti nel bilancio pluriennale autorizzatorio 2019-2021 per l'annualità 2020;

Richiamato l'art. 163 del TUEL che fissa le disposizioni relative all'esercizio provvisorio e gestione provvisoria;

Visto il comma 5 del suddetto art. 163 del TUEL novellato che regola i limiti degli impegni di spesa, specificando che mensilmente gli enti possono impegnare, unitamente alla quota di dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, importi non superiori per ciascun programma ad un dodicesimo degli stanziamenti dell'esercizio di riferimento, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'eccezione delle seguenti spese:

1. tassativamente regolate dalla legge;
2. non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
3. a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti;

Vista la determina di settore n. 237 del 20/12/2019 (R.G. n. 1688) con la quale, dopo l'espletamento della Trattativa Diretta n. 1161476 tramite MEPA, con ribasso a corpo del 7% (sette per cento) sulla somma di progetto soggetta a ribasso, sono stati affidati i "Lavori di manutenzione di un tratto di raccolta acque bianche in Via Benedetto Croce" alla ditta **CALABRESE JONNI – Via Collerenti, 26 – 64020 Bellante(TE) – PIVA 01661150670**;

Dato atto che i lavori di cui sopra sono stati consegnati in data 07/01/2020 con termine per la ultimazione degli stessi fissato al 27 gennaio 2020 giusto verbale di consegna dei lavori in pari data;

Rilevato che

- nel corso di esecuzione delle opere è stata ravvisata la necessità di apportare alcune modifiche al progetto originario a causa della presenza di altre linee di sottoservizi, modifiche consistenti nella variazione in diminuzione del diametro della tubazione prevista nel primo tratto, in corrispondenza del raccordo della linea con quella esistente in via D'Annunzio, da mm 300 a mm 250 al fine di consentire l'attraversamento degli stessi senza interventi e o modifiche su questi.
- l'Ente ha in programma il rifacimento del manto stradale in asfalto su tutta la lunghezza di Via Benedetto Croce, è stato convenuto di non procedere alla realizzazione del manto in conglomerato bituminoso a chiusura degli scavi effettuati, e di lasciare questi ultimi, fino all'attuale quota del manto stradale, ricoperti con il solo misto cementato.
- in virtù di quanto in animo di realizzare sulla predetta via dall'Ente, è stato verificato lo stato dell'ultimo tratto della condotta delle acque bianche e precisamente nel tratto compreso tra via Michetti e via Gentile, riscontrando la necessità di procedere ad effettuare interventi di manutenzione anche su questo ultimo tratto (di circa 80 ml) con le stese modalità del precedente.

Dato atto che il Responsabile del Settore n. 6 Paolo Zenobi, ha redatto, in estensione al predetto incarico, il progetto esecutivo delle opere suddette, secondo le indicazioni fornite dall'Amministrazione, che comprende:

- la diminuzione delle seguenti categorie di lavori:
 - variazione del diametro della tubazione in parte;
 - non realizzazione della finitura degli scavi con conglomerato bituminoso;
- la realizzazione delle seguenti nuove lavorazioni:
 - manutenzione di ulteriore tratto di linea acque bianche per circa 80,00 ml;

Rilevato che per la realizzazione delle suddette prestazioni supplementari, la spesa complessiva dell'intervento è di € 26.741,97 come si evince dal seguente raffronto tra quadro economico del progetto e quadro economico dei lavori aggiuntivi;

A) IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI	IMPORTO LAVORI AFFIDATI	IMPORTO LAVORI INTEGRATI CON PRESTAZIONI SUPPLEMENTARI	DIFFERENZA
Importo dei lavori	17.865,81	21.578,90	3.716,09
Importo oneri speciali per la sicurezza	950,00	1.900,00	950,00
TOTALE LORDO LAVORI	18.815,81	23.478,90	4.663,09
Importo cui calcolare il ribasso d'asta	17.202,17	21.046,07	
Ribasso d'asta 7%	-1.204,15	-1.473,22	
Importo oneri ordinari sicurezza	663,64	532,83	
Importo oneri speciali sicurezza	950,00	1.900,00	
IMPORTO NETTO LAVORI	17.611,66	22.005,68	4.394,02
B) SOMME A DISPOSIZIONE			
IVA 10%	1.761,17	2.200,57	
Incentivo 2% art-. 113	376,32	469,58	
Imprevisti	1.505,26	1.878,31	
IVA su imprevisti	150,53	187,83	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	3.793,28	4.736,29	943,01
C) TOTALE COSTO INTERVENTO	21.404,94	26.741,97	5.337,03

Visto l'art. 106 comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. ed i., il quale prevede che i contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento per lavori supplementari da parte del contraente originale che si sono resi necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale,

ove un cambiamento del contraente produca entrambi i seguenti effetti:

- 1) risultati impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale;
- 2) comportamenti per l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi;

Accertato che nel caso in esame ricorrono tutte le condizioni sopra riportate, in quanto:

- le prestazioni supplementari da eseguire sono legate sia ad una indispensabile modifica del progetto originario causato dalla presenza di altre linee di sottoservizi e dalla non necessità di non procedere alla realizzazione del manto in conglomerato bituminoso a chiusura degli scavi effettuati, visto che l'Ente ha in programma il rifacimento del manto stradale in asfalto su tutta la

lunghezza di Via Benedetto Croce, sia la necessità di intervenire nel tratto compreso tra via Michetti e via Gentile, affinché i lavori di manutenzione già previsti siano realmente efficaci a garantire un miglior deflusso delle acque al fine di scongiurare eventuali fenomeni di allagamento in tutta l'area;

- l'esperimento di una nuova procedura di gara comporterebbe per questo Ente notevoli disguidi, in quanto si creerebbe la c.d. "interferenza di cantiere" con l'effetto che il contemporaneo affidamento di più lavori a diverse imprese, nello stesso contesto di luogo, è suscettibile di pregiudicarne la buona esecuzione;
- l'esperimento di una nuova procedura di gara comporterebbe per questo Ente notevoli disguidi, in quanto si creerebbero interferenze tra diverse imprese nello stesso contesto di luogo, con la concreta e reale possibilità di determinare problemi anche sui livelli di sicurezza degli operatori, situazione inaccettabile in quanto la sicurezza del cantiere costituisce un interesse pubblico primario;
- l'esperimento di una nuova procedura di gara comporterebbe per questo Ente notevoli disguidi sia in termini di allungamento dei tempi di esecuzione dell'appalto che per ulteriori disagi per il proseguo delle attività istituzionali dell'Ente, oltre ad un aggravio di costi;

Visto l'art. 106 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. ed i., il quale prevede, nei casi di cui al comma 1, lettere b) e c), per i settori ordinari, che il contratto può essere modificato se l'eventuale aumento di prezzo non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale;

Accertato che l'importo delle prestazioni supplementari non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale;

Ritenuto, in conformità alla citata normativa, di poter affidare i lavori di che trattasi alla ditta **CALABRESE JONNI – PIVA 01661150670** esecutrice dei lavori di cui al contratto principale, che ha confermato l'offerta della Trattativa Diretta n. 1161476 che prevede un ribasso del 7% sull'importo dei lavori al netto degli oneri della sicurezza e dell'iva;

Visto il quadro economico di spesa integrato con le suddette prestazioni supplementari:

QUADRO ECONOMICO COMPENSIVO DEI LAVORI AGGIUNTIVI	
IMPORTO PER LAVORI	euro
Importo dei lavori soggetto a ribasso	21.046,07
Ribasso d'asta 7%	-1.473,22
Oneri ordinari per la sicurezza non soggetti a ribasso	532,83
Oneri speciali per la sicurezza non soggetti a ribasso	1.900,00
IMPORTO NETTO LAVORI	22.005,68
SOMME A DISPOSIZIONE	
B1) Incentivo art. 113 del D.Lgs 50/2016 (2% di A1+A3)	469,58
B2) Imprevisti (8% di A1+A3)	1.878,31
Totale somme a disposizione dell'amministrazione	2.347,89
I.V.A.	
IVA su importo lavori 10%	2.200,57
IVA su somme a disposizione	187,83
Totale IVA	2.388,40
TOTALE GENERALE DEL PROGETTO	26.741,97

Ritenuto di dover adottare formale provvedimento di impegno di spesa integrativo sul capitolo di spesa 2684/5 impegno 747/2019 sub-impegnando una somma di € 2.535,72 come somme disponibili per imprevisti e incentivo art. 113 del D.Lgs 50/2016 e s.m. ei., oltre ad effettuare un sub-impegno di € 4.571,55 iva inclusa in favore della ditta aggiudicataria;

Dato atto che il codice identificativo di gara CIG è : **Z982B30ABF**;

Verificati gli adempimenti di cui al Decreto Legislativo 14/03/2013, n.33 recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

- Visto il D.Lgs 50/2016 e s.m.ei. "Codice dei contratti pubblici";
- Visto il D.P.R. 05 ottobre 2010, n.207 e s.m.i., recante: "Regolamento del Codice dei Contratti Pubblici" per la parte ancora vigente;
- Visti il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Norme sul procedimento amministrativo";
- Visto il Regolamento comunale per l'organizzazione degli uffici e dei servizi;
- Visti lo statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità;
- Visto, in particolare, l'art. 107 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

DETERMINA

Di ritenere la presente narrativa parte integrante e sostanziale del presente atto e di conseguenza nei limiti attribuitigli a termine del 2° comma dell'art.109 del T.U.E.L. approvato con D.lgs. 18 agosto 2000 n.267 e, con riferimento agli atti deliberativi richiamati in premessa:

1. DI APPROVARE il progetto integrativo redatto dal Responsabile del settore 6 Paolo Zenobi dei "Lavori di manutenzione di un tratto di raccolta acque bianche in Via Benedetto Croce", che comprende:
 - la diminuzione delle seguenti categorie di lavori:
 - variazione del diametro della tubazione in parte;
 - non realizzazione della finitura degli scavi con conglomerato bituminoso;
 - la realizzazione delle seguenti nuove lavorazioni:
 - manutenzione di ulteriore tratto di linea acque bianche per circa 80,00 ml;
2. DI AFFIDARE mediante affidamento diretto alla ditta **CALABRESE JONNI – Via Collerenti, 26 – 64020 Bellante(TE) – PIVA 01661150670** i "Prestazioni supplementari dell'intervento di manutenzione di un tratto di raccolta acque bianche in Via Benedetto Croce";
3. DI SUB IMPEGNARE la somma complessiva di € 7.107,27 sul capitolo 2684/2 impegno 747 (Determina n. 245 del 31/12/2019 R.G. n. 1758) come segue:
4. SUB IMPEGNO di € 2.535,72 come somme disponibili per imprevisti e incentivo art. 113 del D.Lgs 50/2016 e s.m. ei.:

Codice Siope	Codice di Bilancio	Capitolo	Art.	Impegno	sub.	Gest. (C/R)	Importo
2103	08.01-2.02.01.09.014	2684	5	747		RE/2019	€ 2.535,72
TOTALE							€ 2.535,72

5. SUB IMPEGNO dell'importo integrativo di contratto pari a € 4.571,55 iva inclusa a favore della ditta **CALABRESE JONNI – Via Collerenti, 26 – 64020 Bellante(TE) – PIVA 01661150670** per effettuare le prestazioni supplementari nell'ambito dei "Lavori di manutenzione di un tratto di raccolta acque bianche in Via Benedetto Croce";

Codice Siope	Codice di Bilancio	Capitolo	Art.	Impegno	sub.	Gest. (C/R)	Importo
2103	08.01-2.02.01.09.014	2684	5	747		RE/2019	€ 4.571,55
TOTALE							€ 4.571,55

6. DI DARE ATTO che:
- a. il codice identificativo di gara è **CIG: Z982B30ABF**;
 - b. la Ditta è in regola con i versamenti contributivi;
 - c. I pagamenti in conto o a saldo in dipendenza del presente atto sono effettuati mediante accredito su apposito conto corrente bancario o postale acceso presso banche o presso la Società Poste Italiane s.p.a., ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136.
 - d. Il Fornitore ha l'obbligo di comunicare a questo Ente, tempestivamente e, comunque, entro sette giorni dalla loro accensione, gli estremi identificativi dei conti correnti di cui al precedente comma 1 nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.
 - e. E' fatto obbligo al Fornitore, pena la nullità assoluta del presente atto, di osservare, in tutte le operazioni ad esso riferite, le norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136.
 - f. Per quanto non previsto nel presente atto, si applicano le disposizioni del codice dei contratti emanato con D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e s.m.ei.;

La presente determinazione ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune.

A norma dell'art. 8 della Legge 241/1990, si rende noto che il responsabile del procedimento è il / la sig. ZENOBI PAOLO, e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono (0861/785.1).

Il Responsabile del procedimento
F.to ZENOBI PAOLO

Il Dirigente
F.to ZENOBI PAOLO

IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

APPONE

Il visto di regolarità contabile

ATTESTA

La copertura finanziaria della spesa, come di seguito specificata:

Impegno							
Sub.							
Liquidazione							
Anno							

“Amministrazione Aperta”


Pubblicazione dal _____

Dalla Civica Residenza, li

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario
F.to MARCHEGIANI MARINA

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
PER USO AMMINISTRATIVO.**

Tortoreto, li _____



Il Responsabile del Settore
ZENOBI PAOLO