



# COMUNE di TORTORETO

Provincia di Teramo

Settore VIII

## AVVISO DI MODIFICA DI CONTRATTO DI APPALTO<sup>1</sup>

(ex art. 106, comma 5, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.)

### 1. DATI DELL'AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

Denominazione: <b>COMUNE DI TORTORETO</b>		
Città TORTORETO	Cod. Postale:64018	Provincia: TE
Indirizzo: PIAZZA LIBERTA', 12		
Responsabile del procedimento: Arch. Alessandra Nardi		Tel.0861/785320
E-mail: settore8@comune.tortoreto.te.it	Pec: comune@tortoretopec.it	fax

### 2. ENTITA' E NATURA DELL'APPALTO ANTE MODIFICA

Denominazione Lavori: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA STRADA COMUNALE FONTANELLE	
Tipo di appalto	<input checked="" type="checkbox"/> Lavori <input type="checkbox"/> Servizio <input type="checkbox"/> Fornitura <input type="checkbox"/> misto
Importo a base di gara: 54.690,53 euro	
Luogo di esecuzione: tratti strada via Fontanelle	
Termine per l'esecuzione dei lavori: 26/01/2021	
Finanziamento: 77.360,95 euro (fondi comunali)	
<b>CUP:</b> G79G18000020004 <b>CIG:</b> 83747083AB <b>CPV:</b> 45233140-2 <b>NUTS:</b> ITF12	

### 3. PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

Tipo di procedura <input type="checkbox"/> aperta <input type="checkbox"/> ristretta <input type="checkbox"/> negoziata previo bando <input checked="" type="checkbox"/> negoziata senza bando
Determina di aggiudicazione definitiva: N.14/1054 R.G. del 10/09/2020

### 4. DATI SULL'AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO

Contratto Appalto	Forma:pubblica amministrativa	Data 15/10/2020	Rep. 1522
Importo totale di contratto: 43.624,36 euro (oltre IVA)			
Denominazione ufficiale Appaltatore: DI AGOSTINO VITTORIO			
Natura giuridica: impresa individuale			
Città Castellalto, fraz. Castelnuovo Vomano	Cod. Postale:64020	Provincia: TE	
Indirizzo: Via Carlo Goldoni n.4			
Responsabile del procedimento: Arch. Alessandra Nardi			Tel. 0861/785320
E-mail: settore8@comune.tortoreto.te.it	Pec: comune@tortoretopec.it	fax	
Il contraente <input checked="" type="checkbox"/> è <input type="checkbox"/> non è una PMI (come definite nella racc. 2003/361/CE della Commissione)			

<sup>1</sup> Avviso necessario ai sensi dell'art. 106, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 per le varianti di cui all'art. 106, comma 1 lett. b) e c) del medesimo codice.





# COMUNE di TORTORETO

Provincia di Teramo

Settore VIII

## 5. ENTITA' E NATURA DELLA MODIFICA

Importo della variazione: 8.671,87 euro
Importo totale del contratto modificato: 52.296,23 euro (oltre IVA)
Nuovo termine per l'esecuzione dei lavori: 02/03/2021
Finanziamento: 77.360,95 euro (invariato)
Atti di approvazione della variante: D.G.C. n.1 del 05/01/2021 – Det. n.2/11 R.G. del 05/01/2021
Descrizione delle modifiche:
Motivo della modifica: <ul style="list-style-type: none"><li>- <input type="checkbox"/> per la necessità di eseguire <b>lavori supplementari</b> da parte dell'appaltatore (contenuti entro il limite del 50% dell'importo del contratto di appalto) che si sono resi necessari in corso di esecuzione non inclusi nel contratto originario. A tale fine si da atto che l'affidamento ad un soggetto risultava impraticabile per i seguenti motivi economici e/o tecnici : .....</li><li>Si da inoltre atto che l'affidamento ad un soggetto terzo avrebbe comportato per l'Amministrazione aggiudicatrice notevoli disagi o disguidi o una consistente duplicazione di costi in quanto .....</li><li>(Art. 106, comma 1, <b>lett. b</b>), D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.);</li><li>- <input checked="" type="checkbox"/> per la necessità di approvare una <b>variante in corso d'opera</b> (contenuta entro il limite del 50% dell'importo del contratto di appalto) per far fronte ad una circostanza imprevista ed imprevedibile per l'Amministrazione aggiudicatrice che non altera la natura del contratto originario (Art. 106, comma 1, <b>lett. c</b>), D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.);</li></ul>

## 5. ALTRE INFORMAZIONI

Ricorso amministrativo presso Tribunale Amministrativo Regionale: L'AQUILA (AQ).

Tortoreto, 15/01/2021



Il Responsabile Unico del Procedimento  
F.to Arch. Alessandra Nardi

