



COMUNE di TORTORETO

Provincia di Teramo

Settore VIII

AVVISO DI MODIFICA DI CONTRATTO DI APPALTO¹

(ex art. 106, comma 5, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.)

1. DATI DELL'AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

Denominazione: COMUNE DI TORTORETO		
Città TORTORETO	Cod. Postale:64018	Provincia: TE
Indirizzo: PIAZZA LIBERTA', 12		
Responsabile del procedimento: Arch. Alessandra Nardi		Tel.0861/785320
E-mail: settore8@comune.tortoreto.te.it	Pec: comune@tortoretopec.it	fax

2. ENTITA' E NATURA DELL'APPALTO ANTE MODIFICA

Denominazione Lavori: INTERVENTI DI CANALIZZAZIONE ACQUE BIANCHE (ZONA LUNGOMARE SUD)
Tipo di appalto <input checked="" type="checkbox"/> Lavori <input type="checkbox"/> Servizio <input type="checkbox"/> Fornitura <input type="checkbox"/> misto
Importo a base di gara: 42.150,97
Luogo di esecuzione: tratto del lungomare Sirena del Comune di Tortoreto (zona sud).
Termine per l'esecuzione dei lavori: 04/12/2021
Finanziamento: 58.830,84 (mutuo)
CUP: G77H19001470004 - CIG: 8844733890 - CPV: 45233140-2 - NUTS: ITF12.

3. PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

Tipo di procedura <input type="checkbox"/> aperta <input type="checkbox"/> ristretta <input type="checkbox"/> negoziata previo bando <input checked="" type="checkbox"/> negoziata senza bando
Determina di aggiudicazione definitiva: n. 27/1096 R.G. del 09/08/2021

4. DATI SULL'AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO

Contratto Appalto	Forma: lettera commerciale	Data 13/09/2021	Prot. 28099
Importo totale di contratto: 39.133,75 euro (oltre IVA)			
Denominazione ufficiale Appaltatore: PALUMBI COSTRUZIONI Di Daniele Palumbi & C. S.N.C.			
Natura giuridica: società in nome collettivo			
Città: Teramo	Cod. Postale: 64100	Provincia: TE	
Indirizzo: Via Cona 76			
Responsabile del procedimento: Arch. Alessandra Nardi			Tel. 0861/785320
E-mail: settore8@comune.tortoreto.te.it	Pec: comune@tortoretopec.it	fax	
Il contraente <input checked="" type="checkbox"/> è <input type="checkbox"/> non è una PMI (come definite nella racc. 2003/361/CE della Commissione)			

¹ Avviso necessario ai sensi dell'art. 106, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 per le varianti di cui all'art. 106, comma 1 lett. b) e c) del medesimo codice.





COMUNE di TORTORETO

Provincia di Teramo

Settore VIII

5. ENTITA' E NATURA DELLA MODIFICA

Importo della variazione: 2.906,52 euro
Importo totale del contratto modificato: 42.040,28 euro (oltre IVA)
Nuovo termine per l'esecuzione dei lavori: _
Finanziamento: 58.830,84 euro (invariato)
Atti di approvazione della variante: D.G.C. n. 249 del 26/11/2021 – Det. n. 52/1737 R.G. del 29/11/2021
Descrizione delle modifiche:
Motivo della modifica: – <input checked="" type="checkbox"/> per la necessità di approvare una variante in corso d'opera (contenuta entro il limite del 50% dell'importo del contratto di appalto) per far fronte ad una circostanza imprevista ed imprevedibile per l'Amministrazione aggiudicatrice che non altera la natura del contratto originario (Art. 106, comma 1, lett. c), D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.).

5. ALTRE INFORMAZIONI

Ricorso amministrativo presso Tribunale Amministrativo Regionale: L'AQUILA (AQ).

Tortoreto, 30/11/2021

Il Responsabile Unico del Procedimento
F.to Arch. Alessandra Nardi

COMUNE DI TORTORETO PROT. N. 0038827 DEL 03-12-2021

