

**COMUNE DI TORTORETO**  
Provincia di Teramo

**COPIA**

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE**

**SETTORE N. 8**

**“LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE STRADE  
ED EDIFICI COMUNALI”**

**Determina di Settore Numero 2 del 05-01-21**

**Reg. Generale n. 11**

<b>Oggetto:</b> <b>Lavori di messa in sicurezza strada comunale Fontanelle. Impegno di spesa perizia di variante ditta Di Agostino Vittorio.</b>
--

In data **05-01-21**, nel proprio ufficio

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

**VISTI:**

- *l'art. 106, comma 3-bis, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, il quale ha previsto il differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali al 31 gennaio 2021;*
- *l'art. 11, comma 17, del D.lgs. 118/2011, come modificato dal D.Lgs. 126/2014, secondo il quale “in caso di esercizio provvisorio o gestione provvisoria nell’esercizio 2021 gli enti locali gestiscono gli stanziamenti di spesa previsti nel bilancio pluriennale autorizzatorio 2020-2022 per l’annualità 2021;*

**RICHIAMATO** l’art. 163 del TUEL che fissa le disposizioni relative all’esercizio provvisorio e gestione provvisoria;

**PREMESSO:**

- che con Deliberazione di Giunta Comunale n° 105 del 04/06/2020 è stato approvato il progetto esecutivo denominato “**Lavori di messa in sicurezza strada comunale Fontanelle**” redatto dai professionisti incaricati Arch.Jr. Matteo Maria Falasca ed Ing. Daniele Zavanelli, dell’importo complessivo di € 77.360,95, di cui €. 54.690,53 per lavori, oneri e costi per la sicurezza ed €. 22.670,42 per IVA e somme a disposizione dell’Amministrazione;
- che con determinazione di settore n. 14/1054 Reg.Gen. del 10/09/2020, a seguito di procedura di gara, l’appalto dei lavori in oggetto è stato aggiudicato all’impresa Di Agostino

*Determinazione Reg.Gen. N.11 del 05-01-2021*

Vittorio, P.IVA n. 00155990674 con sede in Castellalto (TE), fraz. di Castelnuovo Vomano per l'importo di Euro 43.624,36 di cui € 38.736,59 per lavori al netto del ribasso a base d'asta (22,22%) ed Euro 4.887,77 per oneri e costi della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA di legge;

- che il contratto di appalto con l'impresa Di Agostino Vittorio è stato stipulato in data 15/10/2020, Rep.1522;
- che i lavori sono iniziati in data 28/10/2020, come da verbale di consegna dei lavori redatto dalla D.L. ed acquisito in pari data al protocollo dell'Ente al n.29753;
- che con istanza del 30/12/2020, acquisita in data 31/12/2020, al prot.n.37128, il Direttore dei Lavori Ing. Daniele Zavanelli, ha presentato una perizia di variante in corso d'opera, redatta ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. c) del D.Lvo 18/04/2016 n. 50 e s.m.i., per aumento del fronte di scavo rispetto alle previsioni progettuali e conseguenti lavorazioni, dovuto a circostanze impreviste ed imprevedibili, che non alterano la natura originaria del contratto;
- che la suddetta perizia di variante comporta un incremento netto di euro 8.671,87, elevando l'importo netto contrattuale complessivo dell'appalto da euro 43.624,36 ad euro 52.296,23 pari al 19,88% dell'importo contrattuale originario ed è composta dai seguenti elaborati di perizia:
  1. Progetto di variante (elaborato grafico di variante);
  2. Relazione tecnica di Variante;
  3. Computo metrico estimativo e quadro economico di variante;
  4. Quadro comparativo di raffronto;
  5. Schema di atto di sottomissione e concordamento nuovi prezzi;

**Vista** la relazione sull'ammissibilità alla variante in argomento redatta dal RUP in data 31/12/2020 prot.n.37138, di cui all'art.106 del D.Lgs n.50/2016 e s.m.i.,;

**Dato atto** che l'incremento contrattuale della suddetta perizia di variante in corso d'opera è contenuto entro i limiti di legge e trova copertura finanziaria all'interno dei fondi complessivi stanziati per l'esecuzione dell'opera, tra le somme a disposizione dell'Amministrazione Comunale, alla voce "economie di ribasso";

**Visto** il nuovo quadro economico della spesa che viene a determinarsi, come da seguente prospetto di raffronto:

QUADRO ECONOMICO COMPARATIVO				
		IMPORTI PROGETTO APPROVATO	IMPORTI POST-GARA APPALTO	IMPORTI PERIZIA DI VARIANTE
<b>A</b>	<b>LAVORI</b>			
	LAVORI A MISURA	€ 51,309.19	€ 51,309.19	€ 60,989.08
	di cui oneri per la sicurezza compresi nelle lavorazioni (non soggetti a ribasso)	€ 1,506.43	€ 1,506.43	€ 1,741.60
	Costi sicurezza diretti previsti nel PSC (non soggetti a ribasso)	€ 2,158.31	€ 2,158.31	€ 3,248.91
	Costi sicurezza aggiuntivi - Appendice al PSC (COVID) (non soggetti a ribasso)	€ 1,223.03	€ 1,223.03	€ 1,223.03
	<b>IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI (A)</b>	<b>€ 54,690.53</b>	<b>€ 54,690.53</b>	<b>€ 65,461.02</b>
	di cui per lavori (soggetti a ribasso)	€ 49,802.76	€ 49,802.76	€ 59,247.48
	di cui oneri e costi sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 4,887.77	€ 4,887.77	€ 6,213.54
	Ribasso d'asta (22,22%)	-----	€ 11,066.17	€ 13,164.79
	Importo Lavori al netto del ribasso	-----	€ 38,736.59	€ 46,082.69
	<b>IMPORTO CONTRATTUALE LAVORI</b>	-----	<b>€ 43,624.36</b>	<b>€ 52,296.23</b>
<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE</b>			
	IMPREVISTI (max 10% di A)	€ 541.94	€ 541.94	€ 541.94
	SPESE TECNICHE E GENERALI (Progettazione, D.L., C.S.P., C.S.E., Collaudi, contr. cassa prev.)	€ 7,281.57	€ 7,281.57	€ 7,281.57
	INCENTIVI funzioni tecniche ex. Art.113 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. (max 2% di A)	€ 1,093.81	€ 1,093.81	€ 1,093.81
	<b>TOTALE B</b>	<b>€ 8,917.32</b>	<b>€ 8,917.32</b>	<b>€ 8,917.32</b>
<b>C</b>	<b>IVA</b>			
	IVA 22% per lavori	€ 12,031.92	€ 9,597.36	€ 11,505.17
	IVA 22% per spese tecniche e generali	€ 1,601.95	€ 1,601.95	€ 1,601.95
	IVA 22% per imprevidi	€ 119.23	€ 119.23	€ 119.23
	<b>TOTALE C</b>	<b>€ 13,753.09</b>	<b>€ 11,318.54</b>	<b>€ 13,226.35</b>
<b>D</b>	<b>ECONOMIE DI RIBASSO</b>			
	Ribasso d'asta offerto, 22,22%	€ 0.00	€ 11,066.17	€ 2,394.30
	IVA 22% sull'importo ribassato	€ 0.00	€ 2,434.56	€ 526.75
	<b>TOTALE D</b>	<b>€ 0.00</b>	<b>€ 13,500.73</b>	<b>€ 2,921.05</b>
	<b>TOT. somme a disposizione Amministrazione</b>	<b>€ 22,670.42</b>	<b>€ 33,736.59</b>	<b>€ 25,064.72</b>
	<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>€ 77,360.95</b>	<b>€ 77,360.95</b>	<b>€ 77,360.95</b>

**Rilevato** che detta perizia di variante non varia l'importo complessivo dell'opera che resta pari ad Euro 77.360,95 e non necessita di ulteriori finanziamenti;

**Dato atto** che con Delibera di Giunta Comunale n.1 del 05/01/2021, è stata approvata la perizia di variante in argomento, dando mandato al Responsabile Unico del Procedimento di procedere ad ogni adempimento successivo e consequenziale;

**Visto** lo schema di atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi, all'uopo sottoscritto dall'impresa Di Agostino Vittorio, per l'importo netto aggiuntivo di €8.671,87 compresi gli oneri per la sicurezza, cui va aggiunta l'IVA di legge;

**Atteso** che risulta pertanto necessario procedere al sub-impegno della somma di euro 8.671,87 oltre IVA 22% pari ad euro 1.907,81, ovvero complessivamente di euro 10.579,68 in favore dell'impresa Di Agostino Vittorio;

**Dato atto** che:

- l'opera in parola, della spesa complessiva di € 77.360,95, trova copertura finanziaria al Capitolo 2851 del Bilancio;
- al presente intervento sono stati assegnati i seguenti codici: Codice Unico di Progetto (CUP): G79G18000020004; Codice Identificativo di Gara (CIG): 83747083AB;
- il Responsabile Unico del Procedimento della presente opera è il Responsabile del Settore VIII - *Lavori di Straordinaria Manutenzione Strade ed Edifici Comunali* - Arch. Alessandra Nardi;

**Visti:**

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" (TUEL);
- il d.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;

- il d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore;
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi e s.m.i.;

**Attesa** la propria competenza ai sensi:

- dell'articolo 183, 9° comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 (T.U.E.L.);
- del decreto del Sindaco del 30/12/2020 prot.n.37033, di conferma a Responsabile del Settore VIII;
- del combinato disposto degli articoli 107, 2° e 3° co. e 109, 2° co. del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 (T.U.E.L.);

#### DETERMINA

*di ritenere la presente narrativa parte integrante e sostanziale del presente atto e, nei limiti delle competenze attribuitegli a termine del comma 2) dell'art.109 del T.U.E.L. approvato con D.lgs.18 agosto 2000, n.267 e con riferimento agli atti deliberativi richiamati in premessa:*

1. **di dare atto** che l'aumento netto contrattuale derivante dalla perizia di variante in corso d'opera di cui all'art. 106, comma 1, lett. c) del D.Lvo 18/04/2016 n. 50 e s.m.i., relativa ai **“Lavori di messa in sicurezza strada comunale Fontanelle”** redatta dal direttore dei lavori Ing. Daniele Zavanelli, trova copertura finanziaria al Cap.2851 del Bilancio ed è contenuto nella spesa complessiva stanziata per l'opera;
2. **di sub-impegnare** in favore dell'impresa Di Agostino Vittorio, P.IVA n. 00155990674, con sede in Castellalto (TE), fraz. di Castelnuovo Vomano, la somma complessiva di €. 10.579,68, come segue:

Cod. Siope	Cod. di Bilancio	Capitolo	Art.	Impegno	Sub	Gest. C/R	Importo
2102	10.05-2.02.01.09.012	2851	0	723	1	R	€ 10.579,68
TOTALE							€ 10.579,68

3. **di dare atto** che al presente che intervento sono stati assegnati i seguenti codici:  
Codice Unico di Progetto (**CUP**): G79G18000020004;  
Codice Identificativo di Gara (**CIG**): 83747083AB;
4. **di disporre** la pubblicazione della presente determinazione sul sito istituzionale dell'Ente, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs.n.33/2013;
5. **di dare atto** che il Responsabile del Procedimento è il sottoscritto Responsabile del Settore VIII - *Lavori di Straordinaria Manutenzione Strade ed Edifici Comunali* - Arch. Alessandra Nardi a cui compete la cura degli adempimenti consequenziali al presente atto;
6. **di demandare** al Responsabile del Settore Finanziario ogni adempimento consequenziale al presente atto.

La presente determinazione ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune.

A norma dell'art. 8 della Legge 241/1990, si rende noto che il responsabile del procedimento è il / la sig. Nardi Alessandra, e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono (0861/785.1).


Il Responsabile del procedimento  
F.to Nardi Alessandra

Il Dirigente  
F.to Nardi Alessandra

---

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE  
PER USO AMMINISTRATIVO.**

Tortoreto, li \_\_\_\_\_



Il Responsabile del Settore

Nardi Alessandra