
In data 15-06-21, nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Viste:
la deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 29/10/2020 dall'oggetto
"Documento Unico di Programmazione (DUP) - Periodo 2021/2023 (Art. 170,

comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000) - Approvazione" - immediatamente

esecutiva ai sensi di legge;

la deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 15/04/2021 dall’oggetto
"Approvazione Bilancio di Previsione 2021/2023 e Nota di Aggiornamento al

DUP 2021/2023" – immediatamente esecutiva ai sensi di legge;

la deliberazione della Giunta Comunale n. 96 del 27/05/2020 dall’oggetto
“Approvazione Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2020-2021-2022"–

immediatamente esecutiva ai sensi di legge.

Premesso:

che con Deliberazione di Giunta Comunale n.344 del 27/12/2019 è stato-
approvato il progetto esecutivo denominato “ADEGUAMENTO SISMICO
PALAZZETTO DELLO SPORT DI TORTORETO, VIA NAPOLI – STRALCIO PALESTRA

COMUNE DI TORTORETO
Provincia di Teramo

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

SETTORE N. 8

“LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE STRADE
ED EDIFICI COMUNALI”

Determina di Settore Numero  19   del  15-06-21

Reg. Generale n. 797

Oggetto: ADEGUAMENTO SISMICO PALAZZETTO DELLO SPORT DI TORTORETO,
VIA NAPOLI  STRALCIO PALESTRA PREFABBRICATA E TRIBUNA SPETTATORI. (CUP):
G71C18000010004. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E IMPEGNO DI SPESA.
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PREFABBRICATA E TRIBUNA SPETTATORI”, trasmesso dal professionista
incaricato Ing. Emanuele Crescentini, dell’importo complessivo di € 117.000,00, di
cui €. 78.852,93 per lavori, oneri e costi per la sicurezza ed €. 38.147,07 per IVA e
somme a disposizione dell’Amministrazione;

che con determinazione n.8/728 R.G. del 07/07/2020 si è provveduto, in aderenza-
al quadro normativo emergenziale “COVID-19” e alle linee guida in materia di
sanità epidemiologica, ad approvare la documentazione integrativa a corredo del
progetto esecutivo approvato e il nuovo quadro economico della spesa, rimodulato a
seguito delle disposizioni sanitarie del “COVID-19”, comportante una spesa
complessiva di €.117.000,00, di cui €. 81.480,24 per lavori, oneri e costi per la
sicurezza ed €. 35.519,76 per IVA e somme a disposizione dell’Amministrazione;

che con determinazione di settore n. 18/1089 R.G. del 14/09/2020, a seguito di-
procedura di gara, l’appalto dei lavori in oggetto è stato aggiudicato all’impresa Path
Studio S.r.l. di Avezzano (AQ) per l’importo di €. 66.307,50 di cui €. 54.586,97 per
lavori al netto del ribasso a base d’asta (21,75%) ed € 11.720,53 per oneri e costi
della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA di legge al 22% pari ad €.14.587,65,
per un totale di €. 80.895,15;

che il contratto di appalto con l’impresa Path Studio S.r.l. di Avezzano (AQ) è stato-
stipulato in data 13/11/2020, Rep.1527;

che i lavori sono iniziati in data 30/11/2020, come da verbale di consegna dei-
lavori redatto dalla D.L. ed acquisito in pari data al protocollo dell’Ente al n.33492;

che con determina n.9/309 R.G. del 04/03.2021 si procedeva a sub-impegnare in-
favore dell’impresa Path Studio S.r.l. la somma complessiva di €. 7.345,27 in
seguito alla perizia di variante n. 1 redatta ai sensi dell’art. 106, comma 2, del
D.Lvo 18/04/2016 n. 50 e s.m.i., dal Direttore dei Lavori Ing. Emanuele
Crescentini e presentata con istanza acquisita in data 02/03/2021 al prot.n. 6873;

che, durante la fase di completamento e collaudazione dei lavori, la D.L. ha-
presentato una seconda perizia di variante  redatta ai sensi dell’art. 106, comma 2,
del D.Lvo 18/04/2016 n. 50 e s.m.i., per la necessità di apportare alcune modifiche
di dettaglio al sistema di fissaggio della nuova ringhiera in acciaio ai gradoni della
tribuna spettatori;

che la suddetta perizia di variante non altera la natura originaria del contratto e-
risulta inferiore alla soglia comunitaria ed inferiore al 15% del valore iniziale
dell’appalto;

che la suddetta perizia di variante comporta un incremento netto di €. 4.010.99,-
elevando l’importo netto contrattuale complessivo dell’appalto da €. 72.328,21 ad €.
76.339,21 corrispondente ad un aumento percentuale di 6,05%, ed è composta dai
seguenti elaborati di perizia:

Istanza del direttore lavori per l’approvazione di una perizia di variante;1.
Relazione tecnica;2.
Computo metrico3.
Atto di sottomissione;4.
Elaborato grafico: DLL03;5.
Quadro comparativo;6.

Visto il nuovo quadro economico della spesa che viene a determinarsi, come da
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seguente prospetto di raffronto:

APPALTO VARIANTE 1 VARIANTE 2

A LAVORI

A.1) LAVORI A MISURA STRALCIO PALESTRA
 €
37.749,24

 €
39.902,00

€
39.902,00

A.2)
di cui ONERI SICUREZZA posti all'interno delle
lavorazioni

 €
5.800,66

 €
6.124,79

€
6.124,79

A.3)
COSTI SICUREZZA AGGIUNTIVI per emergenza
sanitaria COVID-19

 €
1.499,80

 €
1.499,80

€
1.058,82

A.4) IMPORTO DEI LAVORI STRALCIO PALESTRA (A1+A3)
 €
39.249,04

 €
41.401,80

€
40.960,82

A.5) LAVORI A MISURA TRIBUNA
 €
41.103,69

 €
46.502,97

€
52.284,17

A.6)
di cui ONERI SICUREZZA posti all'interno delle
lavorazioni

 €
3.292,56

 €
3.479,88

€
3.638,97

A.7)
COSTI SICUREZZA AGGIUNTIVI per emergenza
sanitaria COVID-19

 €
1.127,51

 €
1.127,51

€
1.021,09

A.8) IMPORTO DEI LAVORI STRALCIO TRIBUNA (A5+A7)
 €
42.231,20

 €
47.630,48

€
53.305,26

A.9) LAVORI A MISURA COMPLESSIVI (A1+A5)
 €
78.852,93

 €
86.404,97

€
92186,17

A.10)
di cui ONERI SICUREZZA posti all'interno delle
lavorazioni (A2+A6)

 €
9.093,22

 €
9.604,67

€
9763,76

A.11)
COSTI SICUREZZA AGGIUNTIVI per emergenza
sanitaria COVID-19 (A3+A7)

 €
2.627,31

 €
2.627,31

€
2079,91

A.12) di cui per LAVORI (A9-A10)
 €
69.759,71

 €
76.800,30

€
82.422,41

TOTALE A) (A10+A11+A12)
 €
81.480,24

 €
89.032,28

€
94.266,08

B RISULTANZE GARA: DITTA PATH STUDIO srl

RIBASSO OFFERTO
21,75
%

-€
15.172,74

-€
16.704,07

- €
17.926,87

Importo lavori al netto del ribasso
 €
54.586,97

 €
60.096,23

€
64.495,54

ONERI SICUREZZA POSTI ALL'INTERNO DELLE
LAVORAZIONI

 €
9.093,22

 €
9.604,67

€
9.763,76

COSTI SICUREZZA AGGIUNTIVI PER EMERGENZA
SANITARIA COVID-19

 €
2.627,31

 €
2.627,31

€
2.079,91

IMPORTO COMPLESSIVO CONTRATTO
 €
66.307,50

 €
72.328,21

€
76.339,21

C
SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE
APPALTANTE

C.1) IMPREVISTI  MAX 10% di A)
 €
251,82

 €
251,82

€
251,82

C.2)

SPESE TECNICHE GENERALI (progettazione, DLL,
CSE, collaudo statico, cnpaia, accantonamento funz.
Tecn. Max 2% di A, bolli, pubblicazioni, contributo
ANAC, accertamenti e prove laboratorio, aggiornamento
cpi, ecc..)

 €
17.081,27

 €
17.081,27

€
17.081,27

TOTALE C)
 €
17.333,09

 €
17.333,09

€
17.333,09

D IVA LAVORI ED IMPREVISTI
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D.1) IVA 22% PER LAVORI IN APPALTO
 €
14.587,65

 €
15.912,21

€
16.794,63

D.2) IVA 22% IMPREVISTI
 €
55,40

 €
55,40

€
55,40

D.3) IVA 22% SPESE TECNICHE GENERALI
 €
3.410,94

 €
3.410,94

€
3.410,94

TOTALE D)
 €
18.053,99

 €
19.378,55

€
20.260,97

E ECONOMIE

E.1) Economie di ribasso IVA compresa
 €
15.305,42

 €
7.960,15

€
3.066,74

TOTALE E)
 €
15.305,42

 €
7.960,15

€
3066,74

TOTALE GENERALE
 €
117.000,00

 €
117.000,00

€
117.000,00

Rilevato che detta perizia di variante non varia l’importo complessivo dell’opera che
resta pari ad €. 117.000,00 e non necessita di ulteriori finanziamenti;

Visto che ai sensi dell’art. 106, comma 1 e 2, del D.Lgs. n.50/2016, i contratti di
appalto possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi
previsti dal medesimo articolo;

Visto l’atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi, accettato senza
eccezione alcuna e all’uopo sottoscritto dall’impresa Path Studio S.r.l. di Avezzano
(AQ), per l’importo netto aggiuntivo di €  4.010,99 compresi gli oneri per la sicurezza,
cui va aggiunta l’IVA di legge;

Dato atto che l’incremento contrattuale della suddetta perizia di variante in corso
d’opera è contenuto entro i limiti di legge e trova copertura finanziaria all’interno dei
fondi complessivi stanziati per l’esecuzione dell’opera, tra le somme a disposizione
dell’Amministrazione Comunale, alla voce “economie di ribasso”, a valere sull’impegno
n. 646/2018, CAP. 2879;

Atteso che risulta pertanto necessario procedere al sub-impegno della somma di €.
4.010,99 oltre IVA al 22% pari ad €. 882,42, ovvero complessivamente di €. 4.893,41
in favore dell’impresa Path Studio S.r.l.;

Attesa la propria competenza all’approvazione della perizia di variante e suppletiva in
argomento in quanto rientrante nel caso previsto dall’art. 106, comma 2, del D.Lgs.
50/2016 e ss.mm.ii.;

Dato atto che:
l’opera in parola, della spesa complessiva di €. 117.000,00, trova copertura-
finanziaria al Capitolo 2879 del Bilancio corrente esercizio;
al presente intervento è stato assegnato il seguente Codice Unico di Progetto-
(CUP): G71C18000010004;
al presente intervento è stato assegnato il seguente Codice Identificativo di-
Gara (CIG): 8378212F3F;
il Responsabile Unico del Procedimento della presente opera è il Responsabile-
del Settore VIII - Lavori di Straordinaria Manutenzione Strade ed Edifici
Comunali - Arch. Alessandra Nardi;

Visti:
il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento-
degli enti locali” (TUEL);
il d.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50  e s.m.i.;-
il d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore;-
il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi e s.m.i.;-

Attesa la propria competenza ai sensi:
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dell’articolo 183, 9° comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 (T.U.E.L.);-
del decreto del Sindaco del 30/12/2020 prot.n.37033, di conferma a Responsabile-
del Settore VIII;
del combinato disposto degli articoli 107, 2° e 3° co. e 109, 2° co. del D.Lgs.-
18.8.2000 n. 267 (T.U.E.L.);

DETERMINA

di ritenere la presente narrativa parte integrante e sostanziale del presente atto e, nei
limiti delle competenze attribuitegli a termine del comma 2) dell’art.109 del T.U.E.L.
approvato con D.lgs.18 agosto 2000, n.267 e con riferimento agli atti deliberativi
richiamati in premessa:

di approvare, per le motivazioni espresse, la perizia di variante in corso1.
d’opera di cui all’art. 106, comma 2, del D.Lvo 18/04/2016 n. 50 e s.m.i.,
relativa ai lavori di “ADEGUAMENTO SISMICO PALAZZETTO DELLO SPORT DI
TORTORETO, VIA NAPOLI – STRALCIO PALESTRA PREFABBRICATA E
TRIBUNA SPETTATORI” redatto dal direttore dei lavori Ing. Emanuele
Crescentini e composto dagli elaborati richiamati in premessa che eleva
l’importo netto contrattuale da € 72.328,21 ad € 76.339,21 oltre IVA di legge;

di dare atto che l’aumento netto contrattuale derivante dalla perizia di trova2.
copertura finanziaria al Cap.2879 del Bilancio ed è contenuto nella spesa
complessiva stanziata per l’opera;

di approvare il nuovo quadro economico della spesa venutosi a determinare3.
con l’approvazione della perizia di cui sopra suddiviso secondo il prospetto
riportato in premessa;

di sub-impegnare in favore dell’impresa Path Studio S.r.l. di Avezzano (AQ) la4.
somma complessiva di €. 4.893,41, come segue:

Cod.
Siope

Cod. di Bilancio Capitolo Art. Impegno Sub
Gest.
C/R

Importo

2115 06.01-2.02.01.09.0
16

2879 0 646 R €.
4.893,41

TOTALE
€.
4.893,41

di dare atto che al presente che intervento sono stati assegnati i seguenti5.
codici:
Codice Unico di Progetto (CUP): G71C18000010004;
Codice Identificativo di Gara (CIG): 8378212F3F;

di disporre la pubblicazione della presente determinazione sul sito6.
istituzionale dell’Ente, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs.n.33/2013;

di dare atto ai sensi dell’art. 3 della legge n° 241/1990 e ai sensi dell’art. 317.
del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i, che il Responsabile Unico del Procedimento
dell'opera è il Responsabile del Settore VIII, Arch. Alessandra Nardi;

di demandare al Responsabile del Settore Finanziario ogni adempimento8.
consequenziale al presente atto.
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La presente determinazione ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza
amministrativa, sarà pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune.

A norma dell’art. 8 della Legge 241/1990, si rende noto che il responsabile del
procedimento è il / la sig. Nardi Alessandra, e che potranno essere richiesti chiarimenti
anche a mezzo telefono (0861/785.1).

Il Responsabile del procedimento Il Dirigente
F.to Nardi Alessandra F.to Nardi Alessandra
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COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
PER USO AMMINISTRATIVO.

Tortoreto, lì _____________

Il Responsabile del Settore

Nardi Alessandra
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