
In data 11-08-22, nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Viste:
la deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 03/02/2022 dall'oggetto-
"Documento Unico di Programmazione (DUP) - Periodo 2022/2024 (Art. 170,
comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000) - Approvazione" - immediatamente esecutiva ai
sensi di legge;
la deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 03/02/2022 dall’oggetto-
“Approvazione del Bilancio di Previsione Finanziario 2022/2024 (art. 151 del
D.Lgs. n. 267/2000 e art. 10, D.Lgs. n. 118/2011)” – immediatamente esecutiva
ai sensi di legge;
la deliberazione della Giunta Comunale n. 45 del 22/02/2022 dall’oggetto-
“Approvazione Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2022-2023-2024"–
immediatamente esecutiva ai sensi di legge;

Premesso:

che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 119 del 09/05/2022 è stato-
approvato il progetto esecutivo denominato “Lavori di canalizzazione e raccolta
acque bianche ed opere di adeguamento marciapiedi per il superamento delle
barriere architettoniche - tratti zona Tortoreto Lido”, trasmesso dal professionista
incaricato Geom. Piergiuseppe Di Giacomo in data 06/05/2022, prot. n. 15437,
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dell’importo complessivo di €. 198.591,33 di cui € 151.530,24 per lavori, oneri e
costi per la sicurezza ed € 47.061,09 per somme a disposizione
dell’Amministrazione ed IVA  ;

che la spesa complessiva degli interventi in argomento, pari ad €. 198.591,33,-
trova copertura finanziaria nel corrente bilancio, come segue:

per € 150.000,00 al Capitolo 2684/5;-
per €   20.000,00 al Capitolo 2645/0;-
per €   28.591,33 al Capitolo 2684/2;-

che al presente intervento è stato assegnato il seguente Codice Unico di Progetto-
(CUP): G77H20000250004;

che il Responsabile Unico del Procedimento della presente opera è il Responsabile-
del Settore VIII - Lavori di Straordinaria Manutenzione Strade ed Edifici Comunali
- Arch. Alessandra Nardi;

che con determina n.19/786 R.G. del 23/05/2022 l’appalto dei lavori in oggetto è-
stato affidato secondo quanto disposto dall’art.1, comma 2, lett. b), della Legge
n.120/2020 e s.m.i., alla ditta PETRINI FRANCO, P.IVA 01537820670, con sede
in Sant’Omero (TE), Via Costa Pelata 13, per l’importo netto di €. 140.327,56 cui
vanno aggiunti gli oneri e costi per la sicurezza non soggetti a ribasso stimati in
complessivi €. 8.338,85, ovvero complessivamente €. 148.666,41 oltre IVA di legge
al 22% pari ad €. 32.706,61, per un totale di € 181.373,02;

che al presente intervento è stato assegnato il seguente Codice Identificativo di-
Gara (CIG): 9228916668;

che il contratto di appalto con la ditta PETRINI FRANCO è stato stipulato in data-
06/06/2022, Rep. 1559, e registrato a Giulianova il 07/06/2022;

che i lavori sono iniziati in data 06/06/2022;-

che con istanza acquisita in data 09/08/2022 al prot.n. 25916, il Direttore dei-
Lavori Geom. Piergiuseppe Di Giacomo ha presentato una perizia di variante,
redatta ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. c), del D.Lvo 18/04/2016 n. 50 e
s.m.i., per circostanze impreviste e imprevedibili che non alterano la natura
generale del contratto;

che la suddetta perizia di variante comporta un incremento netto di € 2.966,52,-
elevando l’importo netto contrattuale complessivo dell’appalto da € 148.666,41 ad €
151.632,93 corrispondente al 2,00 % dell’importo contrattuale originario ed è
composta dai seguenti elaborati di perizia:

Computo metrico estimativo di variante;
Stima incidenza della sicurezza di variante;
Nuovi prezzi;
Quadro economico di variante;
Relazione tecnica di variante;
Quadro economico comparativo di raffronto;
Atto di sottomissione e Verbale di concordamento nuovi prezzi;
N.4 Elaborati grafici di variante;

che la suddetta perizia di variante comprende altresì la variazione delle spese-
tecniche per l’adeguamento onorari di direzione lavori e coordinamento della
sicurezza, come da nota D.L. acquisita in data 09/08/2022 al prot. n.25920, per
l’importo netto di €. 1.753,96, oltre alla Cassa Nazionale Geometri (5%) pari ad €.
87,70, IVA esente, ovvero complessivamente di €. 1.841,66;

Visto il nuovo quadro economico della spesa che viene a determinarsi, come da
seguente prospetto di raffronto:

QUADRO ECONOMICO DI VARIANTE
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DESCRIZIONE PROGETTO VARIANTE

A) LAVORI

A.1) LAVORI A MISURA €.      147.183,42 €.   150.208,53

A.2)
di cui ONERI SICUREZZA INCLUSI NELLE LAVORAZIONI (non soggetti
a ribasso)

€.          3.992,03 €.        4.087,71

A.3)

COSTI AGGIUNTIVI MANODOPERA COVID-19 - Adeguamento del
Prezziario Regionale vigente, approvato con D.G.R. n. 824 del
23/12/2019 ai sensi dell’Art. 6, co. 5 della L.R. 06/04/2020 n. 9 –
Valido per la durata dell’emergenza sanitaria

€           -----------
€

-----------

A.4)
COSTI PER LA SICUREZZA (PSC) cd. ONERI SPECIALI AGGIUNTIVI

(non soggetti a ribasso)
€.          3.264,67

€.

3.264,67

A.5)

COSTI PER LA SICUREZZA COVID-19 – (non soggetti a ribasso)

Adeguamento del Prezziario Regionale vigente, approvato con D.G.R. n.

55 del 10/02/2022 (B.U.R.A. n.33 del 30/03/2022) ai sensi dell’Art. 6,

co. 5 della L.R. 06/04/2020 n. 9 – Valido per la durata dell’emergenza

sanitaria

€.          1.082,15
€.

1.082,15

A.6) IMPORTO COMPLESSIVO DELL’APPALTO (A1+A3+A4+A5) €.     151.530,24 €.   154.555,35

A.7)
di cui ONERI  e COSTI PER LA SICUREZZA (non soggetti a ribasso)

(A2+A4+A5)
€          8.338,85 €.        8.434,53

A.8) di cui per LAVORI (soggetti a ribasso) (A6-A7) €        143.191,39 €.    146.120,82

TOTALE A) €.       151.530,24 €.    154.555,35

Ribasso offerto 2% €.             2.863,83 €.         2.922,42

Importo lavori al netto del ribasso offerto €.         140.327,56 €.     143.198,40

A sommare oneri e costi per la sicurezza non soggetti a ribasso €              8.338,85 €.         8.434,53

IMPORTO COMPLESSIVO DI AGGIUDICAZIONE €.     148.666,41 €.  151.632,93

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE

B.1)
IMPREVISTI MIN.1% di A) - art.29, co.7 del D.L.n.4/2022 convertito in €.         2.005,43 €

B.2) ACCANTONAMENTO (D.Lgs 50/2016 – Art. 113) MAX 2% di A €.         3.030,60 €.        3.030,60

B.3) SPESE TECNICHE :PROGETTAZIONE,DL,CSP/CSE €.          7.854,49 €.         9.608,45

B.4) CASSA GEOMETRI 5%  di B.3) €.             392,72 €.            480,42

TOTALE B)
€.       13.283,24 €.      13.119,47

C) IVA

C.1) IVA 22% di A) per lavori in appalto €.        32.706,61 €.      33.359,24

C.2) IVA 22% di B.1) per imprevisti €.             441,19 €

C.3) IVA 22% per spese tecniche €.                ------ €

TOTALE C)
€.       33.147,80 €.     33.359,24

D) ECONOMIE DI RIBASSO (IVA inclusa) €.         3.493,88 €.          479,69

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE
ED IVA (B+C+D)

€.       49.924,92 €.     46.958,40

TOTALE GENERALE €.      198.591,33 €.   198.591,33

Dato atto che l’incremento contrattuale della suddetta perizia di variante in corso
d’opera è contenuto entro i limiti di legge e trova copertura finanziaria all’interno dei
fondi complessivi stanziati per l’esecuzione dell’opera, tra le somme a disposizione
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della Stazione Appaltante, alla voce “Imprevisti” ed “economie di ribasso”, al Cap.
2684/2 del Bilancio;

Rilevato che detta perizia di variante non varia l’importo complessivo dell’opera che
resta pari ad €. 198.591,33 e non necessita di ulteriori finanziamenti;

Dato atto che con Delibera di Giunta Comunale n. 200 del 10/08/2022 è stata
approvata la perizia di variante in argomento;

Visto l’atto di sottomissione e il verbale di concordamento nuovi prezzi, all’uopo
sottoscritto dalla ditta PETRINI FRANCO, P.IVA 01537820670, con sede in
Sant’Omero (TE), Via Costa Pelata 13, per l’importo netto aggiuntivo di €. 2.966,52
compresi gli oneri per la sicurezza, cui va aggiunta l’IVA di legge pari ad €. 652,63,
ovvero complessivamente €.3.619,15;

Dato atto che il suddetto incremento contrattuale trova copertura finanziaria come
segue:

Cod. di Bilancio Capitolo Art. Impegno Sub
Gest.
C/R

Importo

10.05-2.02.01.09.012 2684 2 783 R €.    3.619,15
TOTALE €.    3.619,15

Visto che ai sensi dell’art.106, comma 1 e 2, del D.Lgs. n.50/2016, i contratti di
appalto possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi
previsti dal medesimo articolo;

Atteso che risulta pertanto necessario procedere al sub-impegno della somma di €.
2.966,52 compresi gli oneri per la sicurezza, cui va aggiunta l’IVA di legge pari ad €.
652,63, ovvero complessivamente €.3.619,15, in favore dell’impresa PETRINI FRANCO,
P.IVA 01537820670, con sede in Sant’Omero (TE), Via Costa Pelata 13;

Visti:
il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento-
degli enti locali” (TUEL);
il d.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50  e s.m.i.;-
il d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore;-
il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi e s.m.i.;-

Attesa la propria competenza ai sensi:
dell’articolo 183, 9° comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 (T.U.E.L.);-
del decreto del Sindaco del 29/06/2022 - prot.n.21921 del 01/07/2022, di-
conferma a Responsabile del Settore VIII;
del combinato disposto degli articoli 107, 2° e 3° co. e 109, 2° co. del D.Lgs.-
18.8.2000 n. 267 (T.U.E.L.);

DETERMINA

di ritenere la presente narrativa parte integrante e sostanziale del presente atto e, nei
limiti delle competenze attribuitegli a termine del comma 2) dell’art.109 del T.U.E.L.
approvato con D.lgs.18 agosto 2000, n.267 e con riferimento agli atti deliberativi
richiamati in premessa:

di prendere atto che con Delibera di Giunta Comunale n. 200 del 10/08/2022 è1.
stata approvata la perizia di variante in corso d’opera di cui all’art. 106, comma 1,
lett. c), del D.Lvo 18/04/2016 n. 50  e s.m.i., relativa agli interventi denominati
“Lavori di canalizzazione e raccolta acque bianche ed opere di adeguamento
marciapiedi per il superamento delle barriere architettoniche - tratti zona Tortoreto
Lido”, redatta dal professionista incaricato Geom. Piergiuseppe Di Giacomo;

di prendere atto che per effetto della suddetta perizia di variante l’importo netto2.
del contratto di appalto stipulato con la ditta PETRINI FRANCO, P.IVA
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01537820670, con sede in Sant’Omero (TE), Via Costa Pelata 13, in data
06/06/2022, Rep. 1559, e registrato a Giulianova il 07/06/2022, viene elevato da
€ 148.666,41 ad € 151.632,93  oltre Iva di legge;

di affidare alla la ditta PETRINI FRANCO, P.IVA 01537820670, con sede in3.
Sant’Omero (TE), Via Costa Pelata 13, i lavori previsti nella variante in argomento;

di sub-impegnare in favore della ditta PETRINI FRANCO, P.IVA 01537820670, con4.
sede in Sant’Omero (TE), Via Costa Pelata 13, la somma complessiva di €. 3.619,15,
come segue:

Cod. di Bilancio Capitolo Art. Impegno Sub
Gest.
C/R

Importo

10.05-2.02.01.09.012 2684 2 783 R €.    3.619,15
TOTALE €.    3.619,15

di dare atto che al presente che intervento sono stati assegnati i seguenti codici:5.
Codice Unico di Progetto (CUP): G77H20000250004;
Codice Identificativo di Gara (CIG): 9228916668;

di disporre la pubblicazione della presente determinazione sul sito istituzionale6.
dell’Ente, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs.n.33/2013;

di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il sottoscritto Responsabile del7.
Settore VIII - Lavori di Straordinaria Manutenzione Strade ed Edifici Comunali - Arch.
Alessandra Nardi a cui compete la cura degli adempimenti consequenziali al
presente atto;

di demandare al Responsabile del Settore Finanziario ogni adempimento8.
consequenziale al presente atto.
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La presente determinazione ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza
amministrativa, sarà pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune.

A norma dell’art. 8 della Legge 241/1990, si rende noto che il responsabile del
procedimento è il / la sig. Nardi Alessandra, e che potranno essere richiesti chiarimenti
anche a mezzo telefono (0861/785.1).

Il Responsabile del procedimento Il Dirigente
F.to Nardi Alessandra F.to Nardi Alessandra
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COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
PER USO AMMINISTRATIVO.

Tortoreto, lì _____________

Il Responsabile del Settore

Nardi Alessandra
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