

**COPIA**



**COMUNE DI TORTORETO**  
**Provincia di Teramo**



**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE**

**SETTORE N. 7**

**“LAVORI PUBBLICI - ESPROPRI - APPALTI”**

**Determina di Settore Numero 32 del 31-03-23**

**Reg. Generale n. 438**

**Oggetto: PNRR M2, C4, INVESTIMENTO 2.2: INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI. Contributi di cui all' art. 1 commi 29-37 della Legge n. 160/2019. DM 14.01.2020, 30.01.2020, 11.11.2020. Interventi di efficientamento energetico mediante sostituzione degli infissi presso la Scuola Materna Giovanni XXIII - Intervento finanziato dall'Unione Europea, Next Generation EU. Approvazione documentazione contabile Stato Finale e CRE e liquidazione acconto. Ditta NORI SYSTEMS SRL. CUP: G74D22001070006 - CIG: 9365984E7D.**

In data **31-03-23**, nel proprio ufficio

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

Viste:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 03/02/2022 dall'oggetto "Documento Unico di Programmazione (DUP) - Periodo 2022/2024 (Art. 170, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000) - Approvazione" - immediatamente esecutiva ai sensi di legge;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 03/02/2022 dall'oggetto "Approvazione del Bilancio di Previsione Finanziario 2022/2024 (art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 10, D.Lgs. n. 118/2011)" – immediatamente esecutiva ai sensi di legge;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 45 del 22/02/2022 dall'oggetto "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2022-2023-2024" – immediatamente esecutiva ai sensi di legge;

**Visti:**

- il Decreto del Ministero dell'Interno del 13 dicembre 2022, pubblicato in GU n 295 del 19/12/2022 con il quale si stabilisce che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2023;
- la legge 29/12/2022 n. 197 con la quale si stabilisce che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 da parte degli enti locali è ulteriormente differito al 30 aprile 2023;
- l'art. 11, comma 17, del D.lgs. 118/2011, come modificato dal D.Lgs. 126/2014, secondo il quale in caso di esercizio provvisorio o gestione provvisoria nell'esercizio 2023 gli enti locali gestiscono gli stanziamenti di spesa previsti nel bilancio pluriennale autorizzatorio 2022-2024 per l'annualità 2023;

**Richiamato** l'art. 163 del TUEL che fissa le disposizioni relative all'esercizio provvisorio e gestione provvisoria;

**Visto** il comma 5 del suddetto art. 163 del Tuel novellato che regola i limiti degli impegni di spesa, specificando che mensilmente gli enti possono impegnare, unitamente alla quota di dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, importi non superiori per ciascun programma ad un dodicesimo degli stanziamenti dell'esercizio di riferimento, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'eccezione delle seguenti spese:

1. tassativamente regolate dalla legge;
2. non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
3. a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti;

**Visto** l'art. 1 comma 29 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 il quale recita: "*Per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, sono assegnati ai comuni, nel limite complessivo di 500 milioni di euro annui, contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di:*

- a) *efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all'efficientamento dell'illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e di edilizia residenziale pubblica, nonché all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili;*
- b) *sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi in materia di mobilità sostenibile, nonché interventi per l'adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche*";

**Visto** il Decreto del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'Interno del 14 gennaio 2020, recante l'assegnazione ai comuni, per l'anno 2020, ai sensi dell'art. 1, commi 29-37, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dei contributi per investimenti destinati ad opere

pubbliche in materia di efficientamento energetico e di sviluppo sostenibile, sulla base della popolazione residente al 1° gennaio 2018;

**Visto** il Decreto del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriale del Ministero dell'Interno del 30 gennaio 2020, il quale prevede all'art. 1:

1. *In applicazione del comma 29 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono assegnati contributi ai comuni per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di:*
  - a) *Efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all'efficientamento dell'illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e di edilizia residenziale pubblica, nonché all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili;*
  - b) *Sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi in materia di mobilità, nonché interventi per l'adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale per l'abbattimento delle barriere architettoniche;*
2. *In applicazione del comma 30 del citato art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, i predetti contributi sono attribuiti, per ciascuno degli anni da 2021 al 2024, in base alla quota stabilita per fascia di popolazione, negli importi indicati negli allegati da A) a G) al presente decreto, che ne costituiscono parte integrante.*
3. *Il comune beneficiario è tenuto ad iniziare l'esecuzione dei lavori per la realizzazione delle opere pubbliche entro il 15 settembre di ciascuna annualità;*

**Considerato** che questa Amministrazione è risultata assegnataria per l'anno 2022 di un contributo pari ad € 90.000,00 per gli interventi di cui al Decreto del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriale del Ministero dell'Interno del 30 gennaio 2020;

**Visto** il Decreto Ministeriale emanato in data 6 agosto 2021, con il quale sono state assegnate le risorse finanziarie previste per l'attuazione dei singoli interventi del PNRR alle Amministrazioni titolari. In particolare è affidata al Ministero dell'Interno la **Missione 2: rivoluzione verde e transizione ecologica; Componente c4: tutela del territorio e della risorsa idrica; Investimento 2.2: interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni**, all'interno della quale sono confluite le linee di intervento di cui all'art. 1 comma 139 e ss. della Legge n. 145/2018, e di cui all'art. 1, commi 29 e ss. della Legge n.160/2019;

**Richiamata** la Delibera di Giunta Comunale n. 166 del 07.07.2022 con la quale si è provveduto ad approvare il Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica dell'opera denominata "PNRR M2, C4, INVESTIMENTO 2.2: INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI. Contributi di cui all'art. 1 commi 29-37 della Legge n. 160/2019. DM 14.01.2020, 30.01.2020, 11.11.2020. **Interventi di efficientamento energetico mediante sostituzione degli infissi presso la Scuola Materna Giovanni XXIII** - Intervento finanziato dall'Unione Europea, Next Generation EU.", redatto dal competente Ufficio, a firma del Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Simona Di Domenicantonio, per un importo complessivo di € 90.000,00, di cui € 65.000,00, per lavori, oneri e costi per la sicurezza ed € 25.000,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione, che trova copertura finanziaria con il contributo di cui al Decreto del Ministero dell'Interno, somma iscritta al Capitolo 523 in entrata e al Capitolo 2552 in uscita del Bilancio;

**Richiamata** la determinazione del Responsabile del Settore 7 n. 92 del 21.07.2022, Reg. Gen. 1086, con la quale si è proceduto ad affidare all'Ing. Domenico Torini l'incarico di progettazione definitiva ed esecutiva e direzione lavori, dell'intervento denominato "PNRR M2, C4, INVESTIMENTO 2.2: INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI. Contributi di cui all'art. 1 commi 29-37 della

Legge n. 160/2019. DM 14.01.2020, 30.01.2020, 11.11.2020. **Interventi di efficientamento energetico mediante sostituzione degli infissi presso la Scuola Materna Giovanni XXIII -** Intervento finanziato dall'Unione Europea, Next Generation EU”;

**Richiamata** la deliberazione di Giunta Comunale n. 199 del 10.08.2022, con la quale si è provveduto a/ad:

1. *Approvare il progetto definitivo-esecutivo denominato “PNRR M2, C4, INVESTIMENTO 2.2: INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI. Contributi di cui all'art. 1 commi 29-37 della Legge n. 160/2019. DM 14.01.2020, 30.01.2020, 11.11.2020. Interventi di efficientamento energetico mediante sostituzione degli infissi presso la Scuola Materna Giovanni XXIII - Intervento finanziato dall'Unione Europea, Next Generation EU”, redatto dal professionista incaricato, Ing. Domenico Torini, acquisito in data 01.08.2022 prot. n. 24951, e successiva integrazione in data 08.08.2022 prot. 25720, costituito dai seguenti elaborati, depositati presso il settore Lavori Pubblici:*

PNRR M2, C4, INVESTIMENTO 2.2: INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO COMUNE DI TORTORETO PROVINCIA DI TERAMO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI. Contributi di cui all'art. 1 commi 29-37 della Legge n.160/2019. DM 14.01.2020, 30.01.2020, 11.11.2020. Interventi di efficientamento energetico mediante sostituzione degli infissi presso la Scuola Materna Giovanni XXIII - Intervento finanziato dall'Unione Europea, Next Generation EU.				
PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO				
N. Pr.	Id. Tav.	Attività	Descrizione	Scala
ELABORATI GRAFICI				
1	TAV.D1	GRAFICA	Inquadramento territoriale	indicata
2	TAV.D2	GRAFICA	Abaco infissi	indicata
ELABORATI DESCRITTIVI				
3	R.01	DESCRITTIVA	Relazione generale illustrativa	-
4	R.02	DESCRITTIVA	Quadro economico	-
5	R.03	DESCRITTIVA	Elenco prezzi unitari	-
6	R.04	DESCRITTIVA	Computo metrico estimativo, stima oneri sicurezza, stima incidenza manodopera	-
7	R.05	DESCRITTIVA	Schema di contratto	-
8	R.06	DESCRITTIVA	Capitolato speciale d'appalto, parte amministrativa e tecnica_REV1 prot. 25720 del 08.08.2022	-
9	R.07	DESCRITTIVA	Relazione tecnica per il contenimento del consumo energetico	-
10	R.08	DESCRITTIVA	APE ante-intervento e post-intervento	-
11	R.09	DESCRITTIVA	Cronoprogramma dei lavori_REV1 prot. 25720 del 08.08.2022	-
12	R.10	DESCRITTIVA	Piano di manutenzione delle opere	-
13	R.11	DESCRITTIVA	Check-list DNSH	-
14	R.12	DESCRITTIVA	Check-list PNRR	-
15	R.13	DESCRITTIVA	Prime indicazioni sulla sicurezza prot. 25720 del 08.08.2022	-

dell'importo complessivo di € 90.000,00, di cui € 65.019,24 per lavori, oneri e costi per la sicurezza ed € 24.980,76 per Somme a disposizione dell'Amministrazione, secondo il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO			
<b>A Lavori a misura, a corpo, in economia;</b>			
A.1	Importo lavori da CME		65.019,24 €
	di cui Oneri diretti (da lavorazioni e/o forniture) per la sicurezza	1.611,96 €	
	importo lavori soggetti a ribasso d'asta	65.019,24 €	
	<b>IMPORTO TOTALE DEI LAVORI - [A.1]</b>		<b>65.019,24 €</b>

<b>B Somme a disposizione della stazione appaltante per:</b>		
B.1	Lavori in economia esclusi dall'appalto (Max 10% di A1)	-
B.2	acquisizione di aree o immobili e pertinenti indennizzi	-
B.3	Rilievi, accertamenti e indagini	-
B.4	Oneri allacci pubblici servizi e risoluzione interferenze	-
B.5	Imprevisti (max 10% di A)	195,03 €
B.6	Spese tecniche:	
B.6.1	Progettazione di fattibilità tecnico-economica	-
B.6.2	Progettazione definitiva-esecutiva	2.786,00 €
B.6.3	Direzione dei lavori	4.179,00 €
B.6.4	Attestato di prestazione energetica	289,44 €
	Sommano spese tecniche fase di progettazione ed esecuzione	7.254,44 €
B.7	Accantonamento di cui all'art. 205, del D.Lgs. 50/2016	-
B.8	Attività di supporto al R.U.P. art. 24, D.Lgs. 50/2016	-
B.9	Incentivi ex art. 113, comma 3 del D.Lgs. 50/2016	1.040,31 €
	Fondo Innovazione ex art. 113, comma 4, D.Lgs. 50/2016	260,08 €
B.10	Attività di consulenza e supporto rilascio CPI	-
B.11	Attività di consulenza e supporto per denuncia in catasto	-
B.12	Spese di pubblicità ex artt. 65, 66 e 122 D.Lgs. 163/2006	-
B.13	Spese generali, richiesta pareri, tasse, conc. gov. etc.	-
B.14	I.V.A. ed altre imposte:	
B.14.1	Contributi previdenziali su onorari professionali(4.00% di B.6.1+B.6.2+B.6.3)	278,60 €
B.14.2	Contributi previdenziali su onorari A.P.E. (4% di B.6.4)	11,58 €
B.14.3	I.V.A. 22% sui lavori a base d'asta e oneri sicurezza (A)	14.304,23 €
B.14.4	I.V.A. 22% sui lavori in economia di cui al punto (B.1)	-
B.14.5	I.V.A. 22% su imprevisti di cui al punto (B.5)	42,91 €
B.14.6	I.V.A. 22% su onorari professionali (B.6.1+B.6.2+B.6.3+B.14.1)	1.593,59 €
	Sommano I.V.A. ed imposte	16.230,91 €
	Totale somme a disposizione dell'Amministrazione - TOTALE (B)	24.980,76 €
<b>IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO - Totale (A) + Totale (B)</b>		<b>90.000,00 €</b>

- Dare atto che la spesa per l'esecuzione dell'opera in parola, di € 90.000,00, trova copertura finanziaria con il contributo di cui al Decreto del Ministero dell'Interno, al Capitolo 523 in entrata e al Capitolo 2552 in uscita del Bilancio;
- Dare atto che all'opera in oggetto è stato assegnato il seguente Codice Unico di Progetto (CUP): è: G74D22001070006;
- Dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento del presente intervento è l'Ing. Simona Di Domenicantonio, dipendente del Settore n. 7;
- Dare atto che ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. c), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, per le opere pubbliche dei comuni deliberata dal Consiglio comunale ovvero dalla Giunta comunale, assistite dalla validazione del progetto, ai sensi dell'art. 55 del d.P.R. n. 207/2010 (ora leggasi art. 26, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016), non è necessario alcun titolo abilitativo edilizio;

**Richiamata** la determinazione n. 106 del 23.08.2022, Reg. Gen. 1244, con la quale, tra le altre cose si è provveduto a/ad:

- Procedere all'esecuzione degli investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile e quindi ai lavori denominati: "PNRR M2, C4, INVESTIMENTO 2.2: INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI. Contributi di cui all'art. 1 commi 29-37 della Legge n. 160/2019. DM 14.01.2020, 30.01.2020, 11.11.2020. Interventi di efficientamento

*energetico mediante sostituzione degli infissi presso la Scuola Materna Giovanni XXIII - Intervento finanziato dall'Unione Europea, Next Generation EU”;*

- *Approvare l'Offerta economica inviata dalla ditta NORI SYSTEMS SRL, i cui dati identificativi sono riportati in separato allegato “A”, sottratto alla pubblicazione per tutela della privacy, la quale ha offerto di eseguire gli interventi denominati: “PNRR M2, C4, INVESTIMENTO 2.2: INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI. Contributi di cui all'art. 1 commi 29-37 della Legge n. 160/2019. DM 14.01.2020, 30.01.2020, 11.11.2020. Interventi di efficientamento energetico mediante sostituzione degli infissi presso la Scuola Materna Giovanni XXIII - Intervento finanziato dall'Unione Europea, Next Generation EU”, per un importo di euro 61.930,83 (diconsi euro sessantunomilanovecentotrenta/83) oltre IVA come per legge, per un totale di € 75.555,61;*
- *Affidare, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2 lett. a) della legge di conversione n. 120/2020, e successive modifiche ed integrazioni, i lavori denominati: PNRR M2, C4, INVESTIMENTO 2.2: INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI. Contributi di cui all'art. 1 commi 29-37 della Legge n. 160/2019. DM 14.01.2020, 30.01.2020, 11.11.2020. Interventi di efficientamento energetico mediante sostituzione degli infissi presso la Scuola Materna Giovanni XXIII - Intervento finanziato dall'Unione Europea, Next Generation EU alla ditta NORI SYSTEMS SRL, i cui dati identificativi sono riportati in separato allegato “A”, sottratto alla pubblicazione per tutela della privacy, per un importo di € 61.930,83 (diconsi euro sessantunomilanovecentotrenta/83) oltre IVA come per legge, per un totale di € 75.555,61;*
- *Dare atto che la spesa complessiva dei lavori, pari ad euro 90.000,00, trova copertura finanziaria contribuito di cui al Decreto del Ministero dell'Interno, al Capitolo 523 in entrata e al Capitolo 2552 in uscita del Bilancio;*
- *Impegnare, in favore della predetta ditta, la somma pari ad € 75.555,61, come segue:*

<i>Cod. Siope</i>	<i>Cod. di Bilancio</i>	<i>Capitolo</i>	<i>Art.</i>	<i>Impegno</i>	<i>Sub</i>	<i>Gest. C/R</i>	<i>Importo</i>
2109	04.01-2.02.01.09.999	2552					€ 75.555,61
<b>TOTALE</b>							<b>€ 75.555,61</b>

- *Dare atto che al presente affidamento è stato assegnato il seguente Codice Identificativo di Gara CIG: 9365984E7D;*
- *Dare atto che all'opera in oggetto è stato assegnato il seguente Codice Unico di Progetto (CUP): è: G74D22001070006;*

**Visto** il verbale di Consegna Lavori in via d'urgenza in data 14.09.2022, acquisito in pari data al prot. 29383;

**Visto** il Contratto di appalto dei lavori in parola, stipulato in data 26.10.2022, Rep. 1565, registrato a Giulianova presso l'Agenzia delle Entrate Ufficio Territoriale di GIULIANOVA il 28.10.2022, Serie: 1T N. 5367, per l'importo di 61.930,83 oltre IVA 22% come per legge, ovvero complessivamente € 75.555,61;

**Visto** il certificato di Ultimazione Lavori, trasmesso dal Direttore dei Lavori, ing. Domenico Torini, acquisito in data 10.01.2023 prot. 949, con la quale si CERTIFICA che i lavori in oggetto sono stati ultimati in data 10.01.2023 e quindi entro il tempo utile contrattuale;

**Vista** la documentazione relativa allo Stato Finale dell'intervento “PNRR M2, C4, INVESTIMENTO 2.2: INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI. Contributi di cui all'art. 1 commi 29-37 della Legge n. 160/2019. DM 14.01.2020, 30.01.2020, 11.11.2020. Interventi di

efficientamento energetico mediante sostituzione degli infissi presso la Scuola Materna Giovanni XXIII - Intervento finanziato dall'Unione Europea, Next Generation EU”, trasmessa dal Direttore dei Lavori Ing. Domenico Torini in data 31.01.2023, prot. n. 3485, costituita dai seguenti elaborati:

- 01 Verbale di concordamento nuovi prezzi
- 02 Libretto delle misure
- 03 Registro di contabilità
- 04 Stato finale dei lavori
- 05 Relazione sul conto finale

ed il Certificato di Regolare Esecuzione dalla quale si evince un importo lavori eseguito dalla ditta NORI SYSTEMS SRL, pari ad € 61.921,40, al netto del ribasso offerto in sede di gara, oltre IVA;

**Vista** la documentazione trasmessa dall'impresa appaltatrice relativa ai certificati degli infissi e dei materiali utilizzati, alle dichiarazioni di corretta posa e montaggio, agli atti;

**Vista** la documentazione trasmessa dal Direttore dei Lavori, in data 13.02.2023, prot. 5002, e in data 08.03.2023 prot. 7633, costituita dai seguenti elaborati:

- Checklist 2 Ristrutturazione di edifici;
- Checklist 5 Intereventi edili e cantieristica generica;
- Checklist 12 Produzione elettricità da pannelli solari;
- Relazione finale sui rifiuti prodotti;
- AQE;

**Visto** il Certificato di Regolare Esecuzione dei Lavori denominati “PNRR M2, C4, INVESTIMENTO 2.2: INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI. Contributi di cui all'art. 1 commi 29-37 della Legge n. 160/2019. DM 14.01.2020, 30.01.2020, 11.11.2020. Interventi di efficientamento energetico mediante sostituzione degli infissi presso la Scuola Materna Giovanni XXIII - Intervento finanziato dall'Unione Europea, Next Generation EU”, trasmesso dal Direttore dei Lavori Ing. Domenico Torini, in data 31.01.2023, prot. 3485, il quale certifica che i lavori compiuti dalla ditta NORI SYSTEMS SRL sono stati regolarmente eseguiti, per un importo di € 61.921,40, oltre IVA;

Ritenuto procedere al pagamento delle spettanze dovute alla ditta esecutrice ed in particolare al pagamento di un acconto dell'importo contabilizzato;

**Vista** la fattura n. 3/01 del 14.03.2023, acquisita in data 16.03.2023 prot. 8466, emessa dalla ditta NORI SYSTEMS SRL, avente i seguenti dati:

Oggetto della fornitura:	PNRR- Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - M2, C4, INVESTIMENTO 2.2: INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI. Contributi di cui all'art.1 commi 29-37 della legge n.160/2019. DM 14.01.2020, 30.01.2020, 11.11.2020. Interventi di efficientamento energetico mediante sostituzione degli infissi presso la Scuola Materna Giovanni XXIII - Intervento finanziato dall'Unione Europea, Next Generation EU.
--------------------------	---

	CUP:G74D22001070006 - CIG 9365984E7D. Determina di Settore n. 106 del 23.08.2022 R.G. 1244 - Liquidazione acconto stato finale -
Codice progressivo di invio:	001AJ
Num. Prot. in entrata:	8466
Num. Fattura:	3/01
Data emissione fattura:	14.03.2023
Nominativo creditore:	NORI SYSTEMS SRL
Importo totale documento:	€ 37.772,05
Importo fattura al netto IVA:	€ 30.960,70
Aliquota e importo IVA:	22% € 6.811,35
Eventuali oneri inseriti in fattura:	--
Eventuale rilevanza ai fini IVA per il Comune:	--
Termini di pagamento:	
Impegno di spesa:	Determina. 106 del 23.08.2022, Reg. Gen. n. 1244
CIG:	9365984E7D
CUP:	G74D22001070006

**Visto** il Documento Unico di Regolarità Contributiva – DURC online -, dell'impresa NORI SYSTEMS SRL, avente prot. INAIL\_36830158, con scadenza 15.06.2023 dal quale si evince che la stessa risulta in regola nei confronti di INPS, INAIL, agli atti;

**Dato atto** che la ditta in parola ha provveduto a comunicare in data 19.08.2022 prot. 26769, gli estremi del proprio conto corrente dedicato ai sensi del art. 3 comma 7 della legge 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari);

**Dato atto** che la spesa complessiva dei lavori, pari ad euro 90.000,00, trova copertura finanziaria contribuito di cui al Decreto del Ministero dell'Interno, al Capitolo 523 in entrata e al Capitolo 2552 in uscita del Bilancio, risorse finanziarie confluite tra quelle previste per l'attuazione dei singoli interventi del PNRR;

**Preso atto** che al presente affidamento è stato assegnato il seguente Codice Identificativo di Gara CIG: 9365984E7D;

**Dato atto** che all'opera in oggetto è stato assegnato il seguente Codice Unico di Progetto (CUP): è: G74D22001070006;

**Dato atto** che il Responsabile Unico del Procedimento del presente intervento è l'Ing. Simona Di Domenicantonio, dipendente del Settore n. 7;

**Visto** il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, e s.m.i.;

**Visto** il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, per la parte ancora vigente;

**Vista** la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni;

**Visto** il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” (TUEL) e successive modificazioni;

**Attesa** la propria competenza ai sensi:

*Determinazione Reg.Gen. N.438 del 31-03-2023*

- dell'articolo 183, 9. comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 (T.U.E.L.);
- del Decreto del Sindaco datato 30.12.2022, prot. 41702 di nomina di Responsabile del Settore n.7;
- del Regolamento Comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi adottato con deliberazione di Giunta Comunale in data 11.12.2002, esecutiva agli effetti di legge;
- del combinato disposto degli articoli 107, comma 2. e 3. comma e 109, 2 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 (T.U.E.L.);

## DETERMINA

di ritenere la presente narrativa parte integrante e sostanziale del presente atto e, nei limiti delle competenze attribuitegli a termine del comma 2) dell'art.109 del T.U.E.L. approvato con D.lgs.18 agosto 2000, n.267 e con riferimento agli atti deliberativi richiamati in premessa, di:

- 1. Approvare** la documentazione relativa allo Stato Finale dei Lavori denominati “PNRR M2, C4, INVESTIMENTO 2.2: INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L’EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI. Contributi di cui all’art. 1 commi 29-37 della Legge n. 160/2019. DM 14.01.2020, 30.01.2020, 11.11.2020. Interventi di efficientamento energetico mediante sostituzione degli infissi presso la Scuola Materna Giovanni XXIII - Intervento finanziato dall'Unione Europea, Next Generation EU”, trasmessa dal Direttore Lavori Ing. Domenico Torini in data 31.01.2023, prot. n. 3485, costituita dai seguenti elaborati:
  - 01 Verbale di concordamento nuovi prezzi
  - 02 Libretto delle misure
  - 03 Registro di contabilità
  - 04 Stato finale dei lavori
  - 05 Relazione sul conto finale
  - 06 Certificato di regolare esecuzione
  
- 2. Approvare** la documentazione trasmessa dal Direttore dei Lavori in data 13.02.2023, prot. 5002, e in data 08.03.2023 prot. 7633, costituita dai seguenti elaborati:
  - Checklist 2 Ristrutturazione di edifici;
  - Checklist 5 Intereventi edili e cantieristica generica;
  - Checklist 12 Produzione elettricità da pannelli solari;
  - Relazione finale sui rifiuti prodotti;
  - AQE;
  
- 3. Approvare** il Certificato di Regolare Esecuzione dei Lavori denominati “PNRR M2, C4, INVESTIMENTO 2.2: INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L’EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI. Contributi di cui all’art. 1 commi 29-37 della Legge n. 160/2019. DM 14.01.2020, 30.01.2020, 11.11.2020. Interventi di efficientamento energetico mediante sostituzione degli infissi presso la Scuola Materna Giovanni XXIII - Intervento finanziato dall'Unione Europea, Next Generation EU” trasmesso dal Direttore Lavori Ing. Domenico Torini in data 31.01.2023, prot. n. 3485, il quale certifica che i lavori compiuti dalla ditta NORI SYSTEMS SRL sono stati regolarmente eseguiti e liquida il credito all’impresa dell’ importo complessivo di € 61.921,40, oltre IVA;
  
- 4. Provvedere a liquidare un acconto alla ditta esecutrice e pertanto liquidare e pagare** la fattura n. 3/01 del 14.03.2023, acquisita in data 16.03.2023 prot. 8466, emessa dalla ditta NORI SYSTEMS SRL, avente i seguenti dati:

Oggetto della fornitura:	PNRR- Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - M2, C4, INVESTIMENTO 2.2: INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI. Contributi di cui all'art.1 commi 29-37 della legge n.160/2019. DM 14.01.2020, 30.01.2020, 11.11.2020. Interventi di efficientamento energetico mediante sostituzione degli infissi presso la Scuola Materna Giovanni XXIII - Intervento finanziato dall'Unione Europea, Next Generation EU. CUP:G74D22001070006 - CIG 9365984E7D. Determina di Settore n. 106 del 23.08.2022 R.G. 1244 - Liquidazione acconto stato finale -
Codice progressivo di invio:	001AJ
Num. Prot. in entrata:	8466
Num. Fattura:	3/01
Data emissione fattura:	14.03.2023
Nominativo creditore:	NORI SYSTEMS SRL
Importo totale documento:	€ 37.772,05
Importo fattura al netto IVA:	€ 30.960,70
Aliquota e importo IVA:	22% € 6.811,35
Eventuali oneri inseriti in fattura:	--
Eventuale rilevanza ai fini IVA per il Comune:	--
Termini di pagamento:	
Impegno di spesa:	Determina. 106 del 23.08.2022, Reg. Gen. n. 1244
CIG:	9365984E7D
CUP:	G74D22001070006

5. **Dare atto** che la suddetta somma risulta impegnata come segue:

Cod. Siope	Cod. di Bilancio	Capitolo	Art.	Impegno	Sub	Gest. C	Fattura	Importo
2109	04.01-2.02.01.09.999	2552		479		RE	fattura elettronica n. 3/01 del 14.03.2023	€ 37.772,05
TOTALE								€ 37.772,05

6. **Dare atto** che la spesa complessiva dei lavori, pari ad euro 90.000,00, trova copertura finanziaria contributo di cui al Decreto del Ministero dell'Interno, al Capitolo 523 in entrata e al Capitolo 2552 in uscita del Bilancio, risorse finanziarie confluite tra quelle previste per l'attuazione dei singoli interventi del PNRR;

7. **Dare atto** che al presente affidamento è stato assegnato il seguente Codice Identificativo di Gara CIG: 9365984E7D;

8. **Dare atto** che all'opera in oggetto è stato assegnato il seguente Codice Unico di Progetto (CUP): è: G74D22001070006;

9. **Dare atto** che il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Simona Di Domenicantonio, dipendente del Settore n. 7;

10. **Dare atto** che il presente provvedimento, nel rispetto della normativa in tema di trasparenza di cui al DLgs 33/2013 e smi, verrà pubblicato sul sito del Comune di Tortoreto, nella sezione "Amministrazione Trasparente";

*Determinazione Reg.Gen. N.438 del 31-03-2023*

11. **Provvedere** a liquidare la restante somma dovuta all'impresa - pari ad € 37.772,05 – con successivo provvedimento subordinatamente all'incasso della somma da parte dell' ente erogatore;
12. **Demandare** al Responsabile del Settore Finanziario ogni adempimento di competenza, consequenziale al presente atto.

La presente determinazione ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune.

A norma dell'art. 8 della Legge 241/1990, si rende noto che il responsabile del procedimento è il / la sig. di domenicantonio simona, e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono (0861/785.1).


Il Responsabile del procedimento  
F.to di domenicantonio simona

Il Dirigente  
F.to Di Febo Leo

---

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE  
PER USO AMMINISTRATIVO.**

Tortoreto, lì \_\_\_\_\_



Il Responsabile del Settore

Di Febo Leo