

COPIA



COMUNE DI TORTORETO
Provincia di Teramo

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

SETTORE N. 8

**“LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE STRADE
ED EDIFICI COMUNALI”**

Determina di Settore Numero 51 del 08-09-23

Reg. Generale n. 1261

**Oggetto: FONDO SVILUPPO E COESIONE (FSC) 2021-2027 DELIBERA CIPESS
N.1/2022.Lavori di miglioramento viabilità via Leonardo Da Vinci e via Dei Saraceni. CUP:
G77H21079290005. Liquidazione 1° SAL alla ditta Facciolini SRL. CIG: 97352240FE.**

In data **08-09-23**, nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTE:

- *la deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 04/04/2023 dall'oggetto "Documento Unico di Programmazione (DUP) - Periodo 2023/2024/2025 (Art. 170, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000) - Approvazione" - immediatamente esecutiva ai sensi di legge;*
- *la deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 13/04/2023 dall'oggetto "Approvazione del Bilancio di Previsione Finanziario 2023/2024/2025 (art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 10, D.Lgs. n. 118/2011)" – immediatamente esecutiva ai sensi di legge;*
- *la deliberazione di Giunta Comunale n.124 del 27/04/2023 dall'oggetto "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2023-2024-2025" - immediatamente esecutiva ai sensi di legge;*

Determinazione Reg.Gen. N.1261 del 08-09-2023

Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n. 30 del 13/02/2023 con la quale è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo denominato “*Miglioramento viabilità via Leonardo Da Vinci e via Dei Saraceni*”, trasmesso dal tecnico incaricato Geom. Christian Alesiani, dell’importo complessivo di €. 350.000,00 di cui € 251.188,08 per lavori, oneri e costi per la sicurezza ed € 98.811,92 per somme a disposizione dell’Amministrazione ed IVA, rimodulato come segue:

FSC 2021-2027			
QUADRO ECONOMICO DI INTERVENTO			
BENEFICIARIO: COMUNE DI TORTORETO			
MIGLIORAMENTO VIABILITÀ VIA LEONARDO DA VINCI E VIA DEI SARACENI			
CUP:G77H2107929005			
COD.	DESCRIZIONE		IMPORTO
a)	LAVORI		
	TOTALE LAVORI DA COMPUTO METRICO	€	242.386,18
	<i>di cui LAVORI A MISURA (a base d'asta soggetti a ribasso)</i>	€	234.811,24
	<i>di cui ONERI DELLA SICUREZZA (oneri diretti non soggetti a ribasso)</i>	€	7.574,94
	COSTI AGGIUNTIVI DELLA SICUREZZA (non soggetti a ribasso)	€	8.801,90
	<i>di cui COSTI GENERALI AGGIUNTIVI DELLA SICUREZZA (costi speciali aggiuntivi da prescrizioni PSC)</i>	€	7.878,82
	<i>di cui COSTI COVID-19 AGGIUNTIVI DELLA SICUREZZA (costi speciali aggiuntivi da prescrizioni PSC)</i>	€	923,08
	TOTALE COMPLESSIVO APPALTO (a)	€	251.188,08
a.1	<i>di cui LAVORI A MISURA (a base d'asta soggetti a ribasso)</i>	€	234.811,24
a.2	<i>di cui ONERI E COSTI COMPLESSIVI DELLA SICUREZZA (non soggetti a ribasso)</i>	€	16.376,84
b)	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		
b.1	lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura;	€	0,00
b.2	rilievi, accertamenti e indagini;	€	0,00
b.3	allacciamenti ai pubblici servizi;	€	0,00
b.4	imprevisti;	€	15.071,28
b.5	acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi;	€	0,00
b.6	accantonamento di cui all'articolo 133, commi 3 e 4, del codice (revisione prezzi);	€	4.375,86

b.7	spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92, comma 7-bis, del codice, spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, l'importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 92, comma 5, del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente;	€	17.177,93
	<i>di cui per SPESE TECNICHE (progettazione, direzione lavori, coordinamento sicurezza)</i>	€	11.459,32
	<i>di cui per ACCANTONAMENTO (art. 113 - D.Lgs 50/2016)</i>	€	4.920,64
	<i>di cui per CASSA (CIPAG) (al 5% delle spese tecniche)</i>	€	572,97
	<i>di cui per CONTRIBUTO ANAC</i>	€	225,00
b.8	spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione;	€	0,00
b.9	eventuali spese per commissioni giudicatrici;	€	0,00
b.10	spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche;	€	0,00
b.11	spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici;	€	0,00
b.12	I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge.	€	62.186,85
	<i>di cui per I.V.A. 22% SUI LAVORI IN APPALTO</i>	€	55.261,38
	<i>di cui per I.V.A. 22% sull'accantonamento di cui all'art. 133, commi 3 e 4, del codice (revisione prezzi)</i>	€	962,69
	<i>di cui per I.V.A. 22% SUGLI IMPREVISTI</i>	€	3.315,68
	<i>di cui per I.V.A. 22% SU SPESE TECNICHE ESTERNE e CIPAG</i>	€	2.647,10
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (b)	€	98.811,92
	TOTALE GENERALE (a+b)	€.	350.000,00

Dato atto che la spesa per l'esecuzione dell'opera trova copertura finanziaria al corrente Bilancio di esercizio, come segue: entrata cap.431/0 €350.000,00 – uscita cap.2431/0 €350.000,00 mediante il contributo statale assegnato con delibera CIPESS n.1 del 15/02/2022, recante “Fondo sviluppo e coesione 2021-2027 – Anticipazioni al Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili”, pubblicata in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale n.129 in data 4/06/2022;

Richiamata la determinazione n.31/615 RG del 10/05/2023 con la quale, ai sensi dell'art.1, comma 2, lett. b), della Legge n.120/2020 e s.m.i., l'appalto dei lavori in oggetto è stato affidato alla ditta FACCIOLINI S.R.L. con sede legale in Montesilvano (PE) Via Vestina, 191/H – P.IVA 01019830676, per l'importo netto di € 188.657,85, di cui € 172.281,01 per lavori ed € 16.376,84 per oneri e costi della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA al 22%, pari ad € 41.504,73, ovvero complessivamente € 230.162,58;

Rilevato che con la medesima determina si è provveduto a sub impegnare in favore della ditta affidataria la somma complessiva di € 230.162,58, come segue:

Cod. Siope	Cod. di Bilancio	Capitolo	Art.	Impegno	Sub	Gest. C/R	Importo
2102	10.05-2.02.01.09.012	2431	0	542	2	C	€. 230.162,58

Dato atto che al presente intervento sono stati assegnati i seguenti codici:

- CUP: G77H21079290005;
- CIG: 97352240FE;
- C.U.I.: L00173630674202200010;

Richiamata la Delibera di Giunta Comunale n.173 del 12/06/2023, con la quale si prendeva atto del provvedimento dirigenziale D.D. n.2255 del 16/02/2023 registrato dal MEF-UCB al n.307 del 02/03/2023, trasmesso dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti- Direzione Generale per lo Sviluppo del Territorio, la Pianificazione e i Progetti Internazionali - Divisione III, con nota pervenuta in data 02/03/2023 al prot.n.6996, di conferma dell'assegnazione delle risorse di Euro 350.000,00 in capo alla Regione Abruzzo, individuata quale Soggetto Beneficiario, ed al Comune di Tortoreto, individuato quale Soggetto Attuatore e delle relative obbligazioni giuridicamente vincolanti (OGV) a carico di entrambi i soggetti;

Rilevato che con la medesima suddetta deliberazione, veniva preso atto altresì che il contributo concesso è soggetto a rendicontazione ovvero a rimborso delle spese effettivamente sostenute, previa monitoraggio presso i Sistemi Informativi ministeriali indicati e presso quelli regionali, secondo appositi e successivi atti convezionali;

Visto il contratto di appalto stipulato in data 20/06/2023, Rep. 1575, per l'importo di 188.657,85, oltre IVA 22% come per legge, ovvero complessivamente € 230.162,58;

Dato atto che i lavori sono iniziati in data 21/06/2023 come da verbale di consegna lavori acquisito dall'Ente in data 22/06/2023 al prot. n. 23189;

Dato atto che con Delibere di Giunta Comunale n.198 del 04/07/2023 e n.206 del 11/07/2023, si è proceduto ad approvare lo schema di convenzione di cui alla D.G.R. n.364 del 28.06.2023, disciplinante la concessione del contributo di € 350.000,00 per l'intervento di "Miglioramento viabilità via Leonardo Da Vinci, via Dei Saraceni", successivamente sottoscritta tra le parti – Regione Abruzzo e Comune di Tortoreto, ed acquisita al protocollo dell'ente in data 21/07/2023 al n.21267;

Vista la documentazione tecnico-contabile relativa al 1° SAL dei lavori in oggetto, redatta dal Direttore dei Lavori Geom. Christian Alesiani, e trasmessa al protocollo dell'Ente in data 25/07/2023 con nota acquisita al prot.n.23552, dalla quale risulta che il credito per i lavori eseguiti e dei costi di sicurezza speciali, al netto del ribasso d'asta offerto pari al 26,63%, ammonta ad € 168'391,98 oltre IVA come per legge;

Visto il Certificato di Pagamento della Rata n.1, relativo al 1° S.A.L., emesso dal RUP in data 26/07/2023-Prot. 23675, per l'importo, al netto delle ritenute di legge, di €. 167'550,02 oltre IVA come per legge;

Vista la Fattura elettronica n° 34 del 26/07/2023, emessa dalla ditta Facciolini S.r.l. e acquisita da questo Ente in data 27/07/2023 al prot. n. 23738, di €. 167'550,02 oltre IVA al 22% pari ad € 36.861,00, ovvero complessivamente di € 204.411,02, per il pagamento della rata n. 1 relativa al 1° SAL dei lavori in argomento;

Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva, N. Protocollo INAIL_39439389, con scadenza al 02/11/2023, dal quale risulta che la ditta Facciolini S.r.l. è in regola nei confronti di INPS, INAIL e CNCE;

Vista la dichiarazione a firma del titolare della ditta Facciolini S.r.l., relativa agli obblighi sulla "tracciabilità dei flussi finanziari" previsti dall'art. 3 della L. 136/2010, acquisita in data 13/04/2023 al prot. n. 11780, agli atti, nella quale si dichiarano gli estremi identificativi del conto corrente dedicato ai pagamenti del contratto in argomento;

Dato atto che con Delibera di Giunta Comunale n.259 del 07/09/2023 l'ufficio ragioniera – Settore IV, è stato autorizzato al pagamento in anticipazione di cassa, al fine di poter avanzare la domanda di rimborso previa la rendicontazione delle spese sostenute, secondo le procedure ed i termini di monitoraggio ammessi;

Evidenziato che il pagamento del titolo di spesa emesso dalla ditta appaltatrice, fattura elettronica n° 34 del 26/07/2023 di complessivi € 204.411,02, dovrà essere annullato con la dicitura “ *Documento contabile finanziario a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) 2021-2027. Delibera CIPESS n.1/2022 – ammesso per l’intero importo*”;

Dato atto che l’IVA da versare all’Erario (split payment), non è recuperabile da questo Ente ovvero è una spesa indetraibile;

Atteso che, ai sensi dell’art. 3 della legge n° 241/1990 e ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i, il Responsabile del Procedimento è il Responsabile del Settore VIII, Arch. Alessandra Nardi;

Visti:

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “*Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali*” (T.U.E.L.) e successive modificazioni;
- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
- il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore;
- la legge 11 settembre 2020, 120 e s.m.i.;

Attesa la propria competenza ai sensi:

- dell’articolo 183, 9. comma del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 (T.U.E.L.);
- del decreto del Sindaco del 30/12/2022 - prot.n. 41702, di conferma a Responsabile del Settore VIII;
- del Regolamento Comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi e s.m.i.;
- del combinato disposto degli articoli 107, 2. e 3. comma e 109, 2. comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 (T.U.E.L.)

Attesa la propria competenza all’adozione del presente atto;

DETERMINA

di ritenere la presente narrativa parte integrante e sostanziale del presente atto e, nei limiti delle competenze attribuitegli a termine del comma 2) dell’art.109 del T.U.E.L. approvato con D.lgs.18 agosto 2000, n.267 e con riferimento agli atti deliberativi richiamati in premessa, di:

1. **procedere** alla liquidazione del Certificato di Pagamento 1- della Rata n.1 relativo al 1° S.A.L. dei lavori richiamati in premessa, emesso dal Responsabile Unico del Procedimento in data 26/07/2023-Prot. 23675 per l’importo, al netto delle ritenute di legge, di €. 167’550,02 oltre IVA come per legge;
2. **liquidare e pagare** la Fattura elettronica n° 34 del 26/07/2023, emessa dalla ditta Facciolini S.r.l. e acquisita da questo Ente in data 27/07/2023 al prot. n. 23738, di €. 167’550,02 oltre IVA al 22% pari ad € 36.861,00, ovvero complessivamente di € 204.411,02, per il pagamento della rata n. 1 relativa al 1° SAL dei lavori in argomento;
3. **dare mandato** all’ufficio ragioneria – Settore IV al pagamento della somma dovuta, secondo le disposizioni di cui alla D.G.C. n.259 del 07/09/2023 in anticipazione di cassa, come segue:
 - € 167’550,02 alla ditta FACCIOLINI S.R.L. con sede legale in Montesilvano (PE) Via Vestina, 191/H – P.IVA 01019830676, accreditandole sul conto corrente intestato, come indicato nella dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari agli atti, sottratto alla pubblicazione a tutela della privacy;
 - € 36.861,00 riferita all’IVA da versare all’Erario in quanto trattasi di operazione soggetta al regime dello split payment ex. art.17-ter D.P.R. n.633/72;
4. **dare atto** che l’IVA da versare all’Erario (split payment), non è recuperabile da questo Ente ovvero è una spesa indetraibile;
5. **apporre** sul pagamento del titolo di spesa emesso dalla ditta FACCIOLINI S.R.L., fattura elettronica n° 34 del 26/07/2023 di complessivi € 204.411,02, la dicitura “ *Documento contabile finanziario a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) 2021-2027. Delibera CIPESS n.1/2022 – ammesso per l’intero importo*”;
6. **dare atto** che alla citata opera sono stati assegnati i seguenti codici:
 - CUP: G77H21079290005;

Determinazione Reg.Gen. N.1261 del 08-09-2023

- CIG: 97352240FE;
 - C.U.I.: L00173630674202200010;
7. **avanzare** successiva istanza di rimborso della somma di € 204.411,02 previa la rendicontazione delle spese sostenute, secondo le procedure ed i termini di monitoraggio ammessi, per il contributo di Euro 350.000,00 concesso a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) 2021-2027. Delibera CIPESS n.1/2022 ed iscritto in entrata cap.431/0 – uscita cap.2431/0 del corrente bilancio;
 8. **disporre** la pubblicazione della presente determinazione sul sito istituzionale dell’Ente, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n.33/2013;
 9. **demandare** al Settore Finanziario il controllo della regolarità della posizione del soggetto beneficiario ai sensi del D.M. 18.01.2008 n.40.

La presente determinazione ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune.


A norma dell'art. 8 della Legge 241/1990, si rende noto che il responsabile del procedimento è il / la sig. Nardi Alessandra, e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono (0861/785.1).

Il Responsabile del procedimento
F.to Nardi Alessandra

Il Dirigente
F.to Nardi Alessandra

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
PER USO AMMINISTRATIVO.**

Tortoreto, li _____



Il Responsabile del Settore

Nardi Alessandra