



COMUNE di TORTORETO

Provincia di Teramo

Settore VIII

AVVISO DI MODIFICA DI CONTRATTO DI APPALTO¹

(ex art. 106, comma 5, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.)

1. DATI DELL'AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

Denominazione: COMUNE DI TORTORETO		
Città TORTORETO	Cod. Postale:64018	Provincia: TE
Indirizzo: PIAZZA LIBERTA', 12		
Responsabile del procedimento: Arch. Alessandra Nardi		Tel.0861/785320
E-mail: settore8@comune.tortoreto.te.it	Pec: comune@tortoretopec.it	fax

2. ENTITA' E NATURA DELL'APPALTO ANTE MODIFICA

Denominazione Lavori: Lavori di canalizzazione e raccolta acque bianche ed opere di adeguamento marciapiedi per il superamento delle barriere architettoniche - tratti zona Tortoreto Lido	
Tipo di appalto	<input checked="" type="checkbox"/> Lavori <input type="checkbox"/> Servizio <input type="checkbox"/> Fornitura <input type="checkbox"/> misto
Importo a base di gara: 151.530,24	
Luogo di esecuzione: tratti stradali zona Tortoreto Lido	
Termine per l'esecuzione dei lavori: 19/08//2022	
Finanziamento: 198.591,33 (fondi comunali)	
CUP: G77H20000250004 - CIG: 9228916668 - CPV: 45233140-2 - 45232410-9 - NUTS: ITF12.	

3. PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

Tipo di procedura <input type="checkbox"/> aperta <input type="checkbox"/> ristretta <input type="checkbox"/> negoziata previo bando <input checked="" type="checkbox"/> negoziata senza bando
Determina di aggiudicazione definitiva: n.19/786 R.G. del 23/05/2022

4. DATI SULL'AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO

Contratto Appalto	Forma:pubblica amministrativa	Data 06/06/2022	Rep. 1559
Importo totale di contratto: 148.666,41 euro (oltre IVA)			
Denominazione ufficiale Appaltatore: PETRINI FRANCO			
Natura giuridica: impresa individuale			
Città: Sant'Omero	Cod. Postale: 64027	Provincia: TE	
Indirizzo: Via Costa Pelata 13			
Responsabile del procedimento: Arch. Alessandra Nardi			Tel. 0861/785320
E-mail: settore8@comune.tortoreto.te.it	Pec: comune@tortoretopec.it	fax	

¹ Avviso necessario ai sensi dell'art. 106, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 per le varianti di cui all'art. 106, comma 1 lett. b) e c) del medesimo codice.





COMUNE di TORTORETO

Provincia di Teramo

Settore VIII

Il contraente è non è una PMI (come definite nella racc. 2003/361/CE della Commissione)

5. ENTITA' E NATURA DELLA MODIFICA

Importo della variazione: 2.966,52 euro

Importo totale del contratto modificato: 151.632,93 euro (oltre IVA)

Nuovo termine per l'esecuzione dei lavori: 20/09/2022

Finanziamento: 198.591,33 euro (invariato)

Atti di approvazione della variante: D.G.C. n. 200 del 10/08/2022 – Det. n. 25/1205 R.G. del 11/08/2022

Descrizione delle modifiche:

Motivo della modifica:

- per la necessità di approvare una **variante in corso d'opera** (contenuta entro il limite del 50% dell'importo del contratto di appalto) per far fronte ad una circostanza imprevista ed imprevedibile per l'Amministrazione aggiudicatrice che non altera la natura del contratto originario (Art. 106, comma 1, **lett. c**), D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.).

5. ALTRE INFORMAZIONI

Ricorso amministrativo presso Tribunale Amministrativo Regionale.

Tortoreto, 30/08/2022

Il Responsabile Unico del Procedimento
F.to Arch. Alessandra Nardi

COMUNE DI TORTORETO PROT. N. 0027728 DEL 30-08-2022

