

COPIA



COMUNE DI TORTORETO
Provincia di Teramo



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

SETTORE N. 7

“LAVORI PUBBLICI - ESPROPRI - APPALTI”

Determina di Settore Numero 113 del 30-08-24

Reg. Generale n. 1339

Oggetto: PNRR- M4, C1, Investimento 1.2: Piano di estensione del tempo pieno e mense. RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA E FUNZIONALE, ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO E TECNOLOGICO E MESSA IN SICUREZZA DELLA MENSA SCOLASTICA E DEI RELATIVI LOCALI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA GIOVANNI XXIII. CUP: G78H22000840006 - Intervento finanziato dall'Unione Europea, Next Generation EU". Liquidazione competenze professionali - acconto - all' Ing. Di Marcantonio Antonio per le attività di Progettazione definitiva ed esecutiva e direzione lavori.CIG:9790172184

In data **30-08-24**, nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Viste:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 28.12.2023, con la quale è stata approvata la Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) - (Art. 170 del D.Lgs. n. 267/2000) – immediatamente esecutiva ai sensi di legge;

Determinazione Reg.Gen. N.1339 del 30-08-2024

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 28.12.2023, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2024/2026 (art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 10 del D.Lgs. n. 118/2011) – immediatamente esecutiva ai sensi di legge;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 10 del 11.01.2024, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto “APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (P.E.G.) 2024-2025-2026”, con la quale è stato approvato il PEG 2024/2026 ai sensi dell’art 169 del D. Lgs 267/2000;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 21 del 26.01.2024, dichiarata immediatamente eseguibile avente ad oggetto “Approvazione Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024-2026”;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 29.11.2018, avente per oggetto: Variazione al bilancio di previsione finanziario 2018-2020 (art. 175, c. 2 del D.Lgs 267/2000) - Applicazione avanzo di Amministrazione., con la quale al fine di provvedere all'avvio delle spese necessarie per la realizzazione di un "bando per concorso di progettazione Polo Scolastico", si è provveduto all'iscrizione dello stanziamento della somma di € 15.000,00 al cap. 2021;

Richiamato l’avviso pubblico per la presentazione di proposte per la messa in sicurezza e/o realizzazione di mense scolastiche, da finanziare nell’ambito del PNRR, Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamiento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università – Investimento 1.2: “Piano di estensione del tempo pieno e mense”, finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU;

Considerato che il Comune di Tortoreto ha trasmesso entro il termine del giorno 8 settembre 2022 previsto dal bando, la proposta progettuale relativa all’intervento in oggetto;

Preso atto che a seguito dell’istruttoria e della valutazione della proposta progettuale da parte del Ministero dell’Istruzione e del Merito – Unità di Missione PNRR, il Comune di Tortoreto è risultato beneficiario del contributo richiesto per un importo pari ad € 275.076,00, come da nota Ministero dell’Istruzione e del Merito – Unità di Missione PNRR del 24.01.2023, acquisita al protocollo dell’Ente al n. 2687 del 24.01.2023;

Richiamata la delibera di Giunta Comunale n. 25 del 02.02.2023, con la quale si è provveduto a/ad:

1. *Approvare lo schema ACCORDO DI CONCESSIONE DI FINANZIAMENTO E MECCANISMI SANZIONATORI per l'intervento di “RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA E FUNZIONALE, ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO E TECNOLOGICO E MESSA IN SICUREZZA DELLA MENSA SCOLASTICA E DEI RELATIVI LOCALI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA GIOVANNI XXIII”, acquisito dal portale dedicato attraverso l'applicativo Avvio progetto e Accordo di concessione, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;*
2. *Delegare il Sindaco pro-tempore alla stipula del predetto Accordo di Concessione e tra il Ministero dell'istruzione e del merito, rappresentato dalla Dott.ssa Simona Montesarchio, Direttore generale e coordinatrice dell'Unità di Missione per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e il Soggetto attuatore, Comune di Tortoreto;*
3. *Provvedere alla trasmissione dell'accordo di concessione attraverso il portale dedicato, tramite l'applicativo Avvio progetto e Accordo di concessione*
4. *Dare atto che all’opera in oggetto è stato assegnato il seguente Codice Unico di Progetto (CUP): è: G78H22000840006;*

Richiamata la delibera di Giunta Comunale n. 97 del 12.04.2023, con la quale si è provveduto ad Approvare il Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica, dell'opera denominata “PNRR- M4, C1, Investimento 1.2: Piano di estensione del tempo pieno e mense. RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA E FUNZIONALE, ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO E TECNOLOGICO E MESSA IN SICUREZZA DELLA MENSA SCOLASTICA E DEI RELATIVI LOCALI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA

GIOVANNI XXIII. CUP: G78H22000840006 - Intervento finanziato dall'Unione Europea, NextGenerationEU”, per l'importo complessivo di € 275.076,00, di cui € 200.000,00 per lavori, oneri e costi per la sicurezza, ed € 75.076,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione redatto dal competente Ufficio, a firma del Responsabile Settore n. 7;

Richiamata la propria Determinazione n. 45 del 09.05.2023, Reg. Gen. 610, mediante la quale si è stabilito di:

1. *Procedere alla scelta di un professionista esterno per l'affidamento delle attività di Progettazione definitiva ed esecutiva e direzione lavori, dell'opera denominata “PNRR- M4, C1, Investimento 1.2: Piano di estensione del tempo pieno e mense. RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA E FUNZIONALE, ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO E TECNOLOGICO E MESSA IN SICUREZZA DELLA MENSA SCOLASTICA E DEI RELATIVI LOCALI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA GIOVANNI XXIII. CUP: G78H22000840006 - Intervento finanziato dall'Unione Europea, Next Generation EU”;*
2. *Approvare la procedura di affidamento delle attività sopra descritte, mediante affidamento diretto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 comma 2 lett. a) della Legge di conversione n. 120/2020, e successive modifiche ed integrazioni, mediante affidamento diretto, eseguita sulla piattaforma elettronica CUC (Centrale Unica di Committenza) dell'Unione dei Comuni Città-Territorio Val Vibrata;*
3. *Conferire, mediante affidamento diretto, l'incarico professionale di Progettazione definitiva ed esecutiva e direzione lavori dell'opera denominata “PNRR- M4, C1, Investimento 1.2: Piano di estensione del tempo pieno e mense. RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA E FUNZIONALE, ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO E TECNOLOGICO E MESSA IN SICUREZZA DELLA MENSA SCOLASTICA E DEI RELATIVI LOCALI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA GIOVANNI XXIII. CUP: G78H22000840006 - Intervento finanziato dall'Unione Europea, Next Generation EU” all'Ing. Antonio Di Marcantonio, i cui dati identificativi sono riportati nell'allegato A, dati sottratti alla pubblicazione per tutela della privacy, per l'importo di € 19.950,00, oltre INARCASSA 4% pari ad € 798,00, ed IVA al 22% pari ad € 4.564,56, per un totale di € 25.312,56;*
4. *Dare atto che la spesa complessiva relativa all'affidamento di cui al presente provvedimento pari ad € 25.312,56, trova copertura finanziaria con somme poste all'interno del Quadro Economico dell'opera in parola, voce Somme a disposizione dell'Amministrazione;*
5. *Dare atto che la spesa per l'affidamento dell'incarico in parola trova copertura finanziaria, con il contributo di cui al Ministero dell'Istruzione e del Merito – Unità di Missione PNRR, allocata al Capitolo 433 in entrata e al Capitolo 2433 in uscita del Bilancio;*
6. *Impegnare la somma complessiva di € 25.312,56, quali competenze per lo svolgimento dell'incarico sopra descritto, a favore del predetto professionista, come segue:*

Cod. Siope	Cod. di Bilancio	Capitolo	Art.	Impegno	Sub	Gest. C/R	Importo
2109	04.01-2.02.01.09.003	2433					€ 25.312,56
TOTALE							€ 25.312,56

7. *Approvare lo schema di lettera commerciale disciplinante l'incarico professionale in parola che allegato al presente provvedimento ne forma parte integrante e sostanziale;*
8. *Dare atto che l'efficacia del presente affidamento è subordinata alla verifica dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs 50/2016 e succ. modif. ed integraz.;*
9. *Dato atto che al presente progetto è stato attribuito il seguente codice unico di progetto (CUP): G78H22000840006;*
10. *Dare atto che al presente affidamento è stato attribuito il seguente codice identificativo di gara (CIG): 9790172184;*

11. Dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è l'Ing. Simona Di Domenicantonio, dipendente del Settore 7;

Richiamata la lettera commerciale contenente i patti contrattuali dell'incarico in parola tra l'Ente ed il Professionista ing. Antonio Di Marcantonio datata 05.06.2023, ns. prot. 17524, accettata dal predetto professionista in data 08.06.2023;

Richiamata la delibera di Giunta Comunale n. 207 del 13.07.2023 con la quale si è provveduto a/ad:

1. Approvare il progetto definitivo-esecutivo dell'intervento denominato: "PNRR- M4, C1, Investimento 1.2: Piano di estensione del tempo pieno e mense. RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA E FUNZIONALE, ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO E TECNOLOGICO E MESSA IN SICUREZZA DELLA MENSA SCOLASTICA E DEI RELATIVI LOCALI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA GIOVANNI XXIII. CUP: G78H22000840006 - Intervento finanziato dall'Unione Europea, NextGenerationEU", redatto dal professionista incaricato, Ing. Antonio Di Marcantonio, acquisito in data 10.07.2023 prot. 21725, integrato in data 13.07.2023 prot. 22134, dell'importo complessivo di € 275.076,00, di cui € 200.000,00 per lavori, oneri e costi per la sicurezza, ed € 75.076,00, per somme a disposizione dell'Amministrazione, secondo il seguente quadro economico:

COMUNE DI TORTORETO (TE)		
RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA E FUNZIONALE, ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO E TECNOLOGICO E MESSA IN SICUREZZA DELLA MENSA SCOLASTICA E DEI RELATIVI LOCALI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA GIOVANNI XXIII CUP: G78H22000840006		
PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO		
QUADRO ECONOMICO		
DESCRIZIONE	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
A Importo Lavori	195.316,43 €	
di cui:		
A0 Manodopera (non soggetti a ribasso)	52.843,05 €	
A1 Oneri per la sicurezza	4.907,25 €	
A2 Importo lavori a base d'asta	142.473,38 €	
B Costi per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	4.683,57 €	
C Importo Complessivo dei Lavori		200.000,00 €
D SOMME IN AMMINISTRAZIONE		
D0 IVA su C (10%)	20.000,00 €	
D1 Imprevisti onnicomprensivi (0,5% di C)	1.000,00 €	
D2 Spese per servizi Tenici inerenti, Progettazione Def/Esecutiva, Direzione lavori e contabilità	19.950,00 €	
D3 C.P. 4% su D2	798,00 €	
D4 IVA 22% su D2+D3	4.564,56 €	
D5 Economia da ribasso spese tecniche	63,44 €	
D6 Incentivo Art. 113 D.Lgs. 50/2016 1,6% di C	3.200,00 €	
D7 Pubblicità 0,25% di C	500,00 €	
D8 Attrezzature (iva inclusa)	25.000,00 €	
TOTALE SOMME IN AMMINISTRAZIONE		75.076,00 €

2. Dare atto che la spesa per l'esecuzione dell'opera in parola di € 275.076,00, trova copertura finanziaria con il contributo di cui al Ministero dell'Istruzione e del Merito – Unità di Missione PNRR, somma allocata al Capitolo 433 in entrata e al Capitolo 2433 in uscita del Bilancio;
3. Dare atto che all'opera in oggetto è stato assegnato il seguente Codice Unico di Progetto (CUP): è: G78H22000840006;
4. Dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento del presente intervento è l'Ing. Simona Di Domenicantonio, dipendente del Settore n. 7;

Identificato il Responsabile Unico del Procedimento del presente intervento l'Ing. Simona Di Domenicantonio, dipendente del Settore n. 7;

Preso atto che all'opera in oggetto è stato assegnato il seguente Codice Unico di Progetto (CUP): è: G78H22000840006;

Richiamata la propria determinazione n. 76 del 13.07.2023, Reg. Gen. 971, con la quale si è provveduto, tra le altre cose, a/ad:

1. Procedere all'affidamento dei lavori denominati: "PNRR- M4, C1, Investimento 1.2: Piano di estensione del tempo pieno e mense. RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA E FUNZIONALE, ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO E TECNOLOGICO E MESSA IN SICUREZZA DELLA MENSA SCOLASTICA E DEI RELATIVI LOCALI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA GIOVANNI XXIII. CUP: G78H22000840006 - Intervento finanziato dall'Unione Europea, NextGenerationEU", ricorrendo alla Centrale Unica di Committenza dell'Unione di Comuni Città Territorio Val Vibrata, mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. c) del D.Lgs. 36/2023, con consultazione di dieci operatori economici, nel rispetto del principio di rotazione degli inviti, individuati sull'elenco degli operatori economici, iscritti alla piattaforma telematica della Centrale Unica di Committenza Val Vibrata ed in possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate alla tipologia ed all'importo dell'appalto da affidare;
2. Attribuire alla CUC Unione di Comuni Val Vibrata lo svolgimento delle attività di selezione del contraente nella procedura di cui al precedente punto 1, in forza di quanto sopra richiamato;
3. Approvare lo schema della lettera di invito e disciplinare di gara ed i relativi allegati, predisposti dal competente Ufficio, per l'affidamento dei lavori sopra specificati da attuarsi mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. c) del D.Lgs. 36/2023, allegati al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;
4. Dare atto che la Centrale Unica di Committenza, incaricata dal Comune di Tortoreto, provvederà a richiedere il CIG per l'espletamento della fase di aggiudicazione della gara in oggetto, secondo le modalità previste dalle direttive ANAC, all'atto dell'avvio della procedura negoziata;
5. Dare atto che la spesa per l'esecuzione dell'opera in parola di € 275.076,00, trova copertura finanziaria con il contributo di cui al Ministero dell'Istruzione e del Merito – Unità di Missione PNRR, somma allocata al Capitolo 433 in entrata e al Capitolo 2433 in uscita del Bilancio;
6. Stabilire che all'aggiudicazione dei lavori si provvederà anche nel caso pervenga una sola offerta valida;
7. Impegnare, per i motivi espressi in premessa, la somma di € 250,00, quale importo da riconoscere come contributo gara all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture, sul CAP. 2433 del Bilancio corrente, demandando il pagamento della suddetta somma alla Tesoreria Comunale entro il termine di scadenza del relativo MAV emesso dall'Autorità;

Cod. Siope	Cod. di Bilancio	Capitolo	Art.	Impegno	Sub	Gest. C/R	Importo
2109	04.01-2.02.01.09.003	2433				C	€ 250,00
TOTALE							€ 250,00

8. Dare atto che per il presente intervento il codice CUP è G78H22000840006;
9. Dare atto che il presente provvedimento, nel rispetto della normativa in tema di trasparenza di cui al DLgs 33/2013 e smi, verrà pubblicato sul sito del Comune di Tortoreto, nella sezione "Amministrazione Trasparente";
10. Dare atto che ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. n. 36/2023 che il Responsabile Unico del Progetto è l'Ing. Simona Di Domenicantonio, dipendente del Settore n. 7;
11. Dare atto che il responsabile del procedimento per conto della Centrale Unica di Committenza dei Comuni Centrale Unica di Committenza - Unione di Comuni Città Territorio Val Vibrata, è l'arch. Lucio Caprara

Richiamata la propria determinazione n. 91 del 14 agosto 2023, Reg. Gen. n. 1143, con la quale si è provveduto, tra le altre cose, a/ad :

- Aggiudicare definitivamente l'appalto dei lavori denominati "PNRR- M4, C1, Investimento 1.2: Piano di estensione del tempo pieno e mense. RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA E FUNZIONALE, ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO E TECNOLOGICO E MESSA IN SICUREZZA DELLA MENSA SCOLASTICA E DEI RELATIVI LOCALI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA GIOVANNI XXIII. CUP: G78H22000840006 - Intervento finanziato dall'Unione Europea, NextGenerationEU", alla ditta BOLLETTINI COSTRUZIONI SRL che ha offerto il ribasso del 18,065% (diciottovirgolazerosessantacinque per cento), corrispondente ad € 116.735,56, a cui vanno aggiunti € 52.843,05 quali costi della manodopera, ed € 4.683,57, quali costi della sicurezza, entrambi non soggetti a ribasso, risultando quindi l'importo complessivo di aggiudicazione pari ad € 174.262,18, oltre iva al 10%, come di seguito specificato:

IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA (A)	RIBASSO OFFERTO (B)	IMPORTO LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO C = (A-B)	COSTI PER LA MANODOPERA - NON SOGGETTI A RIBASSO (D)	COSTI PER LA SICUREZZA - NON SOGGETTI A RIBASSO (E)	IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE F = (C+D+E)	IVA 10% (F)	IMPORTO TOTALE DEL CONTRATTO E+F
€ 142.473,38	€ 25.737,82	€ 116.735,56	€ 52.843,05	€ 4.683,57	€ 174.262,18	€ 17.426,22	€ 191.688,40

- Approvare il quadro economico riepilogativo risultante a seguito dell'aggiudicazione e rimodulato come di seguito:

COMUNE DI TORTORETO (TE)			
RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA E FUNZIONALE, ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO E TECNOLOGICO E MESSA IN SICUREZZA DELLA MENSA SCOLASTICA E DEI RELATIVI LOCALI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA GIOVANNI XXIII			
CUP: G78H22000840006			
PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO			
QUADRO ECONOMICO			
DESCRIZIONE		IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
A	Importo Lavori	195.316,43 €	
	di cui:		
A0	Manodopera (non soggetti a ribasso)	52.843,05 €	
A1	Oneri per la sicurezza	4.907,25 €	
A2	Importo lavori a base d'asta	142.473,38 €	
B	Costi per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	4.683,57 €	

C	Importo Complessivo dei Lavori		200.000,00 €
	Ribasso offerto 18,065%	25.737,82 €	
	Importo lavori al netto del ribasso	116.735,56 €	
	Manodopera (non soggetti a ribasso)	52.843,05 €	
	Costi per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	4.683,57 €	
	IMPORTO AGGIUDICAZIONE LAVORI + MANODOPERA + COSTI PER LA SICUREZZA		174.262,18 €
D	SOMME IN AMMINISTRAZIONE		
D0	IVA su C (10%)	17.426,22 €	
D1	Imprevisti onnicomprensivi (0,5% di C)	1.000,00 €	
D2	Spese per servizi Tenici inerenti, Progettazione Definitiva/Esecutiva, Direzione lavori e contabilità	19.950,00 €	
D3	C.P. 4% su D2	798,00 €	
D4	IVA 22% su D2+D3	4.564,56 €	
D5	Economia da ribasso spese tecniche	63,44 €	
D6	Incentivo Art. 113 D.Lgs. 50/2016 1,6% di C	3.200,00 €	
D7	Pubblicità 0,25% di C	500,00 €	
D8	Attrezzature (iva inclusa)	25.000,00 €	
	Economie da ribasso d'asta iva compresa	28.311,60 €	
TOTALE SOMME IN AMMINISTRAZIONE			100.813,82 €
TOTALE GENERALE			275.076,00 €

- Dare atto che all'opera in oggetto, denominata "PNRR- M4, C1, Investimento 1.2: Piano di estensione del tempo pieno e mense. RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA E FUNZIONALE, ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO E TECNOLOGICO E MESSA IN SICUREZZA DELLA MENSA SCOLASTICA E DEI RELATIVI LOCALI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA GIOVANNI XXIII - Intervento finanziato dall'Unione Europea, NextGenerationEU", è stato assegnato il seguente Codice Unico di Progetto (CUP): G78H22000840006;
- Dare atto alla presente procedura di gara è stato assegnato il seguente codice CIG: 99659745E9;
- Dare atto che la spesa per l'esecuzione dell'opera in parola di € 275.076,00, trova copertura finanziaria con il contributo di cui al Ministero dell'Istruzione e del Merito – Unità di Missione PNRR, somma allocata al Capitolo 433 in entrata e al Capitolo 2433 in uscita del Bilancio;
- Impegnare in favore della ditta BOLLETTINI COSTRUZIONI SRL, cui dati identificativi sono riportati in separato allegato "A", dati sottratti alla pubblicazione per tutela della privacy, la spesa complessiva per l'affidamento dei lavori in parola, pari ad € 191.688,40, come segue:

Cod. Siope	Cod.Mecc.	Capitolo	Art.	Impegno	Sub	Gest. (C/FPV/R)	Importo
2109	04.01-2.02.01.09.003	2433				C	€ 191.688,40
TOTALE							€ 191.688,40

- Dare atto che il presente provvedimento diverrà esecutivo al momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile di cui all'art. 151, 4° co., D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- Disporre la pubblicazione della presente determinazione sul sito istituzionale dell'Ente, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 33/2013, nell'apposita sezione "Bandi e contratti";
- Procedere con le pubblicazioni e le comunicazioni previste ai sensi e per gli effetti dell'art. 90 del D.Lgs. n. 36/2023;
- Dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è l'Ing. Simona Di Domenicantonio, dipendente del Settore n. 7;

Visto il Contratto di appalto dei lavori in parola, stipulato in data 27.11.2023, Rep. 1585, registrato presso l’Agenzia delle Entrate, Ufficio Territoriale di Giulianova – estremi di registrazione : serie 1T numero 5293 del 28.11.2023, per l’importo di € 174.262,18, comprensivo dei costi per la sicurezza pari ad € 4.683,57 e i costi della manodopera pari ad € 52.843,05, entrambi non assoggettati a ribasso, oltre iva come per legge;

Visto il Verbale di Consegna dei Lavori redatto dal direttore dei lavori, ing. Antonio Di Marcantonio, in data 27.11.2023.09.2023, acquisito in pari data al prot. N. 36399;

Preso atto che attualmente i lavori in parola sono in corso d’opera;

Richiamata la propria Determinazione 11 del 23.02.2024 Reg. Gen. 267, con la quale si è provveduto, tra le altre cose, a/ad :

1. *corrispondere all’impresa BOLLETTINI COSTRUZIONI SRL, i cui dati identificativi sono riportati in separato allegato "A", dati sottratti alla pubblicazione per tutela della privacy, esecutrice dell’opera denominata: PNRR - M4, C1 INVESTIMENTO 1.2: PIANO DI ESTENSIONE DEL TEMPO PIENO E MENSE.RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA E FUNZIONALE, ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO E TECNOLOGICO E MESSA IN SICUREZZA DELLA MENSA SCOLASTICA E DEI RELATIVI LOCALI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA GIOVANNI XXIII.CUP: G78H22000840006 Intervento finanziato dall’Unione Europea, NextGenerationEU. - CIG: 99659745E9 - CUP: G78H22000840006 - giusto contratto stipulato in data 27.11.2023, Rep. 1585, registrato presso l’Agenzia delle Entrate, Ufficio Territoriale di Giulianova – estremi di registrazione : serie 1T numero 5293 del 28.11.2023, per l’importo di € 174.262,18, oltre iva come per legge, l’anticipazione del 20% dell’importo contrattuale prevista ai sensi dell’art. 135 del D.lgs n.36 del 2023,per l’importo di € 34.852,43, oltre iva pari ad € 3.485,24 e quindi complessivamente € 38.337,67;*
2. *liquidare e pagare la Fattura n° 7/F del 16.02.2024, emessa dalla ditta BOLLETTINI COSTRUZIONI SRL, acquisita da questo Ente in data 21.02.2024, prot. 6323, relativa la liquidazione dell’anticipazione del 20% dell’importo contrattuale dell’appalto dei lavori denominati :“PNRR- M4, C1, Investimento 1.2: Piano di estensione del tempo pieno e mense. RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA E FUNZIONALE, ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO E TECNOLOGICO E MESSA IN SICUREZZA DELLA MENSA SCOLASTICA E DEI RELATIVI LOCALI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA GIOVANNI XXIII - Intervento finanziato dall’Unione Europea, NextGenerationEU”, dell’ importo di € 34.852,43, oltre iva pari ad € 3.485,24 e quindi complessivamente € 38.337,67;*
3. *dare atto che la predetta somma risulta impegnata come segue:*

Cod. Siope	Cod. di Bilancio	Cap.	Art.	Imp.	Sub	Gest. C/R	Fattura	Importo
2109	04.01-2.02.01.09.003	2433		502		RE	Fattura n° 7/F del 16.02.2024, acquisita in data 21.02.2024, prot. 6323	€ 38.337,67
TOTALE								€ 38.337,67

4. *provvedere al pagamento della somma dovuta come segue:*
 - € 34.852,43 all’operatore economico accreditandola sul conto corrente intestato, comunicato e riportato nell’ allegato “A”;

- € 3.485,24 riferita all'IVA da versare all'Erario in quanto trattasi di operazione soggetta al regime dello split payment ex. art.17-ter D.P.R. n.633/72.
- 5. dare atto che la spesa per l'esecuzione dell'opera in parola di € 275.076,00, trova copertura finanziaria con il contributo di cui al Ministero dell'Istruzione e del Merito – Unità di Missione PNRR, somma allocata al Capitolo 433 in entrata e al Capitolo 2433 in uscita del Bilancio;
- 6. dare atto che :
 - l'importo della garanzia verrà gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti.
 - Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione;
- 7. dare atto che all'opera denominata :PNRR - M4, C1 INVESTIMENTO 1.2: PIANO DI ESTENSIONE DEL TEMPO PIENO E MENSE.RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA E FUNZIONALE, ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO E TECNOLOGICO E MESSA IN SICUREZZA DELLA MENSA SCOLASTICA E DEI RELATIVI LOCALI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA GIOVANNI XXIII.CUP: G78H22000840006 Intervento finanziato dall'Unione Europea, NextGenerationEU è stato assegnato il seguente codice CUP : G78H22000840006;
- 8. dare atto che alla procedura di gara per l'affidamento dell'opera denominata : PNRR - M4, C1 INVESTIMENTO 1.2: PIANO DI ESTENSIONE DEL TEMPO PIENO E MENSE.RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA E FUNZIONALE, ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO E TECNOLOGICO E MESSA IN SICUREZZA DELLA MENSA SCOLASTICA E DEI RELATIVI LOCALI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA GIOVANNI XXIII.CUP: G78H22000840006 Intervento finanziato dall'Unione Europea, NextGenerationEU è stato assegnato il seguente Codice Identificativo di Gara CIG: 99659745E9;
- 9. dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento, attualmente, è il Responsabile del Settore arch. Leo Di Febo, che sostituisce temporaneamente il RUP ing. Simona Di Domenicantonio, al momento assente dal servizio;

Vista la fattura n. 6/24 del 11.08.2024, acquisita da questo Ente in data 11.08.2024, prot.n. 25977 emessa dal professionista incaricato ing. Antonio Di Marcantonio, i cui dati identificativi non vengono riportati nel presente atto nel rispetto delle normative di cui al regolamento UE 679/2016, ma sono serbati agli atti dell'ufficio, per la liquidazione in acconto delle spettanze dovute per l'incarico professionale di Progettazione definitiva ed esecutiva e direzione lavori dell'opera denominata "PNRR-M4, C1, Investimento 1.2: Piano di estensione del tempo pieno e mense. RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA E FUNZIONALE, ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO E TECNOLOGICO E MESSA IN SICUREZZA DELLA MENSA SCOLASTICA E DEI RELATIVI LOCALI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA GIOVANNI XXIII " avente i seguenti dati:

Oggetto:	PNRR- M4, C1, Investimento 1.2: Piano di estensione del tempo pieno e mense. RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA E FUNZIONALE, ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO E TECNOLOGICO E MESSA IN SICUREZZA DELLA MENSA SCOLASTICA E DEI RELATIVI LOCALI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA GIOVANNI XXIII. CUP: G78H22000840006 - Intervento finanziato dall'Unione Europea, Next Generation EU - CIG: 9790172184 Compenso per prestazioni professionali - Servizio di Progettazione (Acconto - 65%)
- Codice progressivo di invio:	

- Num. Prot. in entrata:	11.08.2024 prot. 25977
- Num. Fattura:	6/24
- Data emissione fattura:	11.08.2024
- Nominativo creditore:	Ing. Di Marcantonio Antonio
- Codice Fiscale creditore:	DMRNTN72S10A488G
- Partita IVA creditore:	01664140678
-Importo totale documento:	€ 7.297,69
- Importo fattura al netto IVA:	€ 5.957,12
- Aliquota e importo IVA:	22% € 1.310,57
- Eventuali oneri inseriti in fattura:	---
- Eventuale rilevanza ai fini IVA per il Comune:	---
- Scadenza della fattura:	
- Impegno di spesa:	Det. 45 del 09.05.2024, Reg. Gen. n. 610
- CIG:	9790172184
- CUP:	G78H22000840006

Dato atto che all'opera in oggetto è stato assegnato il seguente Codice Unico di Progetto (CUP): G78H22000840006;

Dato atto che al presente affidamento è stato attribuito il seguente codice identificativo di gara (CIG): 9790172184;

Considerato che la progettazione definitiva ed esecutiva dell'opera di che trattasi, affidata al professionista ing. Antonio Di Marcantonio, è stata redatta e quindi le attività professionali affidate al predetto professionista sono state regolarmente eseguite nel rispetto di quanto convenuto;

Preso atto che la spesa occorrente per lo svolgimento delle attività professionali affidate, risulta impegnata come segue:

Cod. Siope	Cod. di Bilancio	Capitolo	Art.	Impegno	Sub	Gest. C/R	Importo
2109	04.01-2.02.01.09.003	2433		265			€ 25.312,56
TOTALE							€ 25.312,56

Visto il certificato di regolarità contributiva rilasciato da INARCASSA, prot. n. 1417342.27 del 27.08.2024 dal quale si evince che il professionista in parola risulta in regola con gli adempimenti contributivi nei confronti dell'associazione, agli atti;

Dato atto che il professionista in parola ha comunicato in data 27.04.2023, prot.n.13410 gli estremi del proprio conto corrente dedicato ai pagamenti del contratto di affidamento dei servizi in parola con questo Comune, ai sensi della legge 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari), agli atti;

Ritenuto quindi di poter procedere al pagamento in acconto delle competenze professionali maturate dal professionista in parola;

Richiamata la propria determinazione n. 127 del 20.11.2023, Reg. Gen. 1617 con la quale si è provveduto, in sostituzione temporanea a causa dell'assenza in servizio dell' Ing. Simona Di Domenicantonio e quindi al fine di dare continuità a tutte le attività necessarie per la realizzazione dell'opera in parola, alla nomina dell'Arch. Leo Di Febo, Responsabile del Settore n. 7, in possesso dei requisiti di legge e delle

professionalità adeguate per le funzioni da svolgere, Responsabile Unico del Procedimento e Responsabile Unico del Progetto dell'intervento in parola;

Verificati gli adempimenti di cui al D. Lgs n. 33 del 14.03.2013, Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni (titolo così sostituito dall' art. 1, comma 1, d.lgs. n. 97 del 2016) (G.U. n. 80 del 5 aprile);

Visto il Decreto Legislativo n. 36/2023, Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici (G.U. n. 77 del 31 marzo 2023 - S.O. n. 12);

Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" (TUEL) e successive modificazioni;

Attesa la propria competenza ai sensi:

- dell'articolo 183, comma 9 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 (T.U.E.L.);
- del decreto del Sindaco del 28.02.2024, prot. 7065, di nomina dei Responsabili di Servizio, e successiva nota 26.03.2024, prot. 10055;
- del regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi adottato con deliberazione di Giunta Comunale di data 11.12.2002, esecutiva agli effetti di legge;
- del combinato disposto degli articoli 107, 2. e 3. comma e 109, 2. comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 (T.U.E.L.);

DETERMINA

di ritenere la presente narrativa parte integrante e sostanziale del presente atto e, nei limiti delle competenze attribuitegli a termine del comma 2) dell'art.109 del T.U.E.L. approvato con D.lgs.18 agosto 2000, n.267 e con riferimento agli atti deliberativi richiamati in premessa, di:

1. Provvedere al pagamento in acconto delle competenze professionali maturate dal professionista Ing. Di Marcantonio Antonino, i cui dati identificativi non vengono riportati nel presente atto nel rispetto delle normative di cui al regolamento UE 679/2016, ma sono serbati agli atti dell'ufficio, per l'incarico professionale di Progettazione definitiva ed esecutiva e direzione lavori dell'opera denominata "*PNRR- M4, C1, Investimento 1.2: Piano di estensione del tempo pieno e mense. RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA E FUNZIONALE, ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO E TECNOLOGICO E MESSA IN SICUREZZA DELLA MENSA SCOLASTICA E DEI RELATIVI LOCALI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA GIOVANNI XXIII.*" ;
2. Liquidare e pagare la fattura n.6/24 del 11.08.2024 acquisita da questo Ente in data 11.08.2024 prot. n. 25977, emessa dall' Ing. Di Marcantonio Antonio , per un importo pari ad € 5.728,00 oltre contributo CNPAIA 4% pari ad € 229,12 e IVA 22% pari a € 5.917,12, per un totale di € 7.267,69, quale acconto per l'incarico professionale di Progettazione definitiva ed esecutiva e direzione lavori dell'opera denominata "*PNRR- M4, C1, Investimento 1.2: Piano di estensione del tempo pieno e mense. RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA E FUNZIONALE, ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO E TECNOLOGICO E MESSA IN SICUREZZA DELLA MENSA SCOLASTICA E DEI RELATIVI LOCALI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA GIOVANNI XXIII.*" ;

Determinazione Reg.Gen. N.1339 del 30-08-2024

3. Dare atto che la predetta somma, risulta impegnata come segue:

Cod. Siope	Cod. di Bilancio	Capitolo	Art.	Impegno	Sub	Gest. C/R	Importo
2109	04.01-2.02.01.09.003	2433		265			€ 25.312,56
TOTALE							€ 25.312,56

4. Provvedere al pagamento della somma dovuta, come segue:

Cod. Siope	Cod. di Bilancio	Capitolo	Art.	Impegno	Sub	Gest. C/R	Fatt. num.	Importo
2109	04.01-2.02.01.09.003	2433		265		R	Fattura 6/24 del 11.08.2024	€ 7.267,69
TOTALE								€ 7.267,69

- € 6.122,09 al professionista accreditandola sul conto corrente intestato, comunicato e riportato nell' allegato "A";
 - € 1.145,60 a titolo di ritenuta d'acconto, da versare all'Erario;
5. Dare atto che all'opera in oggetto è stato assegnato il seguente Codice Unico di Progetto (CUP): G78H22000840006;
6. Dare atto che al presente affidamento è stato assegnato il seguente Codice Identificativo di Gara (CIG): 9790172184;
7. Dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è l'arch. Leo Di Febo, Responsabile del Settore n.7;
8. Dare atto che il presente provvedimento, nel rispetto della normativa in tema di trasparenza di cui al DLgs 33/2013 e smi, verrà pubblicato sul sito del Comune di Tortoreto, nella sezione "Amministrazione Trasparente";
9. Demandare al Responsabile del Settore Finanziario ogni adempimento consequenziale al presente atto.

La presente determinazione ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune.

A norma dell'art. 8 della Legge 241/1990, si rende noto che il responsabile del procedimento è il / la sig. Di Febo Leo, e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono (0861/785.1).

Il Responsabile del procedimento
F.to Di Febo Leo

Il Dirigente
F.to Di Febo Leo

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
PER USO AMMINISTRATIVO.**

Tortoreto, lì _____



Il Responsabile del Settore

Di Febo Leo