

COPIA



COMUNE DI TORTORETO
Provincia di Teramo



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

SETTORE N. 7

“LAVORI PUBBLICI - ESPROPRI - APPALTI”

Determina di Settore Numero 117 del 30-10-23

Reg. Generale n. 1510

Oggetto: "PNRR Piano nazionale di ripresa e resilienza - MISSIONE 2, COMPONENTE 4, INVESTIMENTO 2.2: INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI. CONTRIBUTI PER INTERVENTI RIFERITI A OPERE PUBBLICHE DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI E DEL TERRITORIO PREVISTI DALL ART. 1, C. 139, LEGGE DI BILANCIO N. 145 DEL 2018. MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA DEL TRATTO DI MONTE DEL FOSSO CIMITERO. (INTERVENTO T8) - (CUP): G74H20000690001 - INTERVENTO FINANZIATO DALLUNIONE EUROPEA NextGenerationEU. Approvazione documentazione tecnico-contabile SAL n. 1, Stato Finale, Conto Finale e CRE, Certificato di Collaudo Statico, Contabilità adeguamento prezzi e pagamento n.1 bis. Ditta appaltatrice ESSEPI COSTRUZIONI SRL.

In data **30-10-23**, nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Determinazione Reg.Gen. N.1510 del 30-10-2023

Viste:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 04/04/2023 dall'oggetto "Documento Unico di Programmazione (DUP) - Periodo 2023/2024/2025 (Art. 170, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000) - Approvazione" - immediatamente esecutiva ai sensi di legge;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 13/04/2023 dall'oggetto "Approvazione del Bilancio di Previsione Finanziario 2023/2024/2025 (art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 10, D.Lgs. n. 118/2011)" – immediatamente esecutiva ai sensi di legge;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 124 del 27/04/2023 dall'oggetto "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2023-2024-2025" – immediatamente esecutiva ai sensi di legge;

Richiamati :

- l'articolo 1, comma 139 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.302 del 31-12-2018 - Suppl. Ordinario n. 62), il quale dispone ai comuni contributi per investimenti relativi a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio;
- l'articolo 1 comma 140 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il quale ha previsto disposizioni circa le richieste di contributo al Ministero dell'interno entro il termine perentorio del 15 settembre dell'esercizio precedente all'anno di riferimento del contributo.
- il successivo comma 141 del richiamato articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il quale stabilisce che: "L'ammontare del contributo attribuito a ciascun ente è determinato, entro il 15 novembre dell'esercizio precedente all'anno di riferimento del contributo, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, secondo il seguente ordine di priorità:
 - a) investimenti di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico;
 - b) investimenti di messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti;
 - c) investimenti di messa in sicurezza ed efficientamento energetico degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici, e di altre strutture di proprietà dell'ente.
- il comma 143 del citato articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 che prevede :
"L'ente beneficiario del contributo di cui al comma 139 e' tenuto ad affidare i lavori per la realizzazione delle opere pubbliche entro i termini di seguito indicati, decorrenti dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 141:
 - a) *per le opere con costo fino a 100.000 euro l'affidamento dei lavori deve avvenire entro sei mesi;*
 - b) *per le opere il cui costo e' compreso tra 100.001 euro e 750.000 euro l'affidamento dei lavori deve avvenire entro dieci mesi;*
 - c) *per le opere il cui costo e' compreso tra 750.001 euro e 2.500.000 euro l'affidamento dei lavori deve avvenire entro quindici mesi;*
 - d) *per le opere il cui costo e' compreso tra 2.500.001 euro e 5.000.000 di euro l'affidamento dei lavori deve avvenire entro venti mesi.**Ai fini del presente comma, per costo dell'opera pubblica si intende l'importo complessivo del quadro economico dell'opera medesima.*
Qualora l'ente beneficiario del contributo, per espletare le procedure di selezione del contraente, si avvalga degli istituti della centrale unica di committenza (CUC) o della stazione unica appaltante (SUA) i termini di cui al primo periodo sono aumentati di tre

mesi. I risparmi derivanti da eventuali ribassi d'asta sono vincolati fino al collaudo ovvero alla regolare esecuzione di cui al comma 144 e successivamente possono essere utilizzati per ulteriori investimenti, per le medesime finalità previste dal comma 141, a condizione che gli stessi vengano impegnati entro sei mesi dal collaudo, ovvero dalla regolare esecuzione”;

- il comma 144 dell'articolo 1 della citata legge n. 145 del 2018, che prevede quanto segue “I contributi assegnati con il decreto di cui al comma 141 sono erogati dal Ministero dell'interno agli enti beneficiari :
 - per il 20 per cento entro il 28 febbraio dell'anno di riferimento del contributo,
 - per il 60 per cento alla verifica dell'avvenuto affidamento dei lavori, attraverso il sistema di monitoraggio di cui al comma 146,
 - e per il restante 20 per cento previa trasmissione, al Ministero dell'interno, del certificato di collaudo, ovvero del certificato di regolare esecuzione rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori, ai sensi dell' articolo 102 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;

- il Modello A di certificazione con il quale il Comune di Tortoreto ha comunicato la richiesta di contributi per interventi riferiti a opere pubbliche - Interventi Prioritari - di messa in sicurezza del territorio comunale per la mitigazione dal rischio idrogeologico,
 1. MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FOSSO BOCCIODROMO TRATTO DI MONTE. (INTERVENTO T5); Contributo richiesto € 902.000,00
 2. MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA DEL TRATTO DI MONTE DEL FOSSO VASCCELLO . (INTERVENTO T7); Contributo richiesto € 956.500,00
 3. MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA DEL TRATTO DI MONTE DEL FOSSO CIMITERO (INTERVENTO T8); Contributo richiesto € 560.000,00

Preso atto che i quadri economici dei sopracitati interventi sono stati oggetto di un “aggiornamento”, in considerazione dei prezzi unitari delle lavorazioni dei progetti, riferiti a prezzari regionali e/o analisi del 2012/2013, data di redazione degli stessi;

Viste le istanze trasmesse entro il termine perentorio del 15 settembre 2020, stabilito dal citato comma 140 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018, al fine dell'assegnazione del contributo per l'anno 2021, per un ammontare complessivo di euro 5.081.354.870,43 come riportato nell'allegato 1 al presente decreto;

Visto il Decreto del 23 febbraio 2021 a firma del Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno e dal Capo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze con la quale vengono elencati nell'allegato 3 dello stesso i comuni alla quale sono assegnati, per l'anno 2021, i contributi per interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, ai sensi del comma 139 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145;

Preso atto che il Comune di Tortoreto è assegnatario dei seguenti contributi :

1. MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FOSSO BOCCIODROMO TRATTO DI MONTE. (INTERVENTO T5) - Contributo assegnato € 902.000,00
2. MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA DEL TRATTO DI MONTE DEL FOSSO VASCCELLO . (INTERVENTO T7) - Contributo assegnato € 956.500,00

3. MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA DEL TRATTO DI MONTE DEL FOSSO CIMITERO (INTERVENTO T8) - Contributo assegnato € 560.000,00

Preso atto che gli interventi in parola hanno lo scopo di raggiungere una notevole mitigazione del rischio idraulico su una porzione del territorio di Tortoreto Lido che è stata caratterizzata da un'elevata sofferenza a seguito di eventi meteorologici intensi;

Richiamate le proprie determinazioni :

- n. 70 del 28.06.2021, Reg. Gen. N. 847 con la quale si è provveduti a conferire all' ing. Francesco MASSA, mediante affidamento diretto, l'incarico per le attività di progettazione – adeguamento del progetto definitivo, e redazione del progetto esecutivo, Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione, Direzione Lavori, contabilità e redazione del CRE, Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione, dell'intervento denominato: MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA DEL TRATTO DI MONTE DEL FOSSO CIMITERO (INTERVENTO T8);
- n. 79 del 02.08.2021, Reg. Gen. n. 1055, con la quale si è proceduto ad affidare, mediante affidamento diretto, alla società PM SONDAGGI E CONSOLIDAMENTO S.n.c., le indagini geognostiche, dettagliatamente descritte nella relazione a firma del progettista ing. Francesco MASSA;
- n. 81 del 05.08.2021, Reg. Gen. n. 1076, con la quale si è proceduto a conferire alla Dott.ssa Geologo Adriana Cavaglià, mediante affidamento diretto, l'incarico per le attività professionali quali la redazione della Relazione Geologica e Modellazione Sismica ed ogni altra attività connessa durante l'esecuzione lavori, dell'intervento denominato: MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA DEL TRATTO DI MONTE DEL FOSSO CIMITERO (INTERVENTO T8);

Richiamata la delibera di Giunta Comunale n. 78 del 15.04.2021, immediatamente eseguibile, con la quale si è provveduto, tra le altre cose, a / ad :

1. *approvare il progetto definitivo denominato MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA DEL TRATTO DI MONTE DEL FOSSO CIMITERO (INTERVENTO T8), acquisito dalla Regione Abruzzo, redatto dallo Studio SGI Galli Ingegneria S.p.A., con sede in Sarmeola di Rubano (PD);*
2. *procedere all'aggiornamento del predetto progetto, sia per i succeduti diversi prezzari regionali adottati, sia per le nuove normative tecniche vigenti, procedendo altresì alle acquisizioni delle necessarie autorizzazioni, nulla osta, ed all'avvio delle procedure di occupazione ed esproprio delle aree interessate dagli interventi;*
3. *dare atto che la spesa per l'esecuzione degli interventi in parola è finanziata con contributi assegnati ai comuni per interventi di messa in sicurezza del territorio, ai sensi del comma 139 dell'art.1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, allocati in entrata al Capitolo 425 ed in uscita al Capitolo 2425 del Bilancio;*
4. *dare atto che all'opera in oggetto è stato assegnato il seguente Codice Unico di Progetto (CUP): G74H20000690001;*
5. *dare atto che Responsabile Unico del Procedimento della presente opera è il resp.le del settore n. 7, arch. Leo Di Febo;*

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 268 del 10.12.2021, con la quale, si è provveduto tra le altre cose, a/ad:

1. *Approvare il progetto definitivo denominato CONTRIBUTI ANNO 2021 PER INVESTIMENTI RELATIVI AD OPERE PUBBLICHE DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI E DEL TERRITORIO - ART.1, COMMA 139 E SEGUENTI, DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2018, N.145. MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA DEL TRATTO DI MONTE DEL FOSSO CIMITERO (INTERVENTO T8), redatto e trasmesso dal tecnico incaricato ing. Francesco MASSA, in data 11 agosto 2021, acquisito in pari data al protocollo dell'Ente al n. 24094, integrato in data 14.10.2021, prot. n. 32196 e in data 29.10.2021 prot. n. 34361, dell'importo complessivo dei lavori di € 560.000,00, di cui € 309.489,21 per lavori, oneri e costi per la sicurezza ed € 250.510,79 per somme a disposizione dell'Amministrazione;*
2. *Dare atto che la spesa per l'esecuzione degli interventi in parola è finanziata con contributi assegnati ai comuni per interventi di messa in sicurezza del territorio, ai sensi del comma 139 dell'art.1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, allocati in entrata al Capitolo 425 ed in uscita al Capitolo 2425 del Bilancio;*
3. *Dare atto che le opere previste dal progetto in parola, non sono in contrasto con gli strumenti urbanistici comunali come da attestazione del Responsabile del Settore 5 - Urbanistica, Patrimonio, SUE, del 17 settembre 2021, agli atti;*
4. *Prendere atto dell'acquisizione del benestare delle ditte espropriande alla cessione delle aree interessate dalle opere (prot. 35102 del 08.11.2021, prot. 35671 del 11.11.2021, prot. 36404 del 16.11.2021);*
5. *Di apporre sulle aree interessate dagli interventi di riduzione del rischio idrogeologico in parola il vincolo preordinato all'esproprio;*
6. *Dichiarare l'opera in parola di pubblica utilità;*
7. *Dare atto che il decreto di esproprio (asservimento) dovrà essere emanato entro cinque anni dall'efficacia del presente atto;*
8. *Dare atto che al presente intervento è stato assegnato il seguente Codice Unico di Progetto (CUP): G74H20000690001;*
9. *Identificare Responsabile Unico del Procedimento della presente opera l'Arch. Leo Di Febo Responsabile del Settore n. 7;*
10. *Demandare al Responsabile del settore competente e al Responsabile del Procedimento, gli adempimenti successivi e consequenziali al presente atto.*

Richiamata la propria Determinazione n. 166 del 15.12.2021, Reg. Gen. n. 1870, con la quale si è provveduto ad affidare all' Ing. Piergiuseppe Lenzi, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Teramo al n. 1395, le attività professionali di supporto al Responsabile del Procedimento per la verifica della progettazione esecutiva del progetto in parola;

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 282 del 20.12.2021, con la quale, si è provveduto tra le altre cose, a/ad:

1. *Approvare il progetto esecutivo denominato : CONTRIBUTI ANNO 2021 PER INVESTIMENTI RELATIVI AD OPERE PUBBLICHE DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI E DEL TERRITORIO - ART.1, COMMA 139 E SEGUENTI, DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2018, N.145. MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA DEL TRATTO DI MONTE DEL FOSSO CIMITERO (INTERVENTO T8), redatto e trasmesso dal tecnico incaricato ing. Francesco MASSA, in data 14 dicembre 2021, acquisito in pari data al protocollo dell'Ente al n. 39642, dell'importo complessivo dei lavori di € 560.000,00, di cui € 325.045,76 per lavori,*

oneri e costi per la sicurezza ed € 234.954,24 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

2. Approvare la documentazione tecnica, parte integrante del progetto, i seguenti ulteriori elaborati, e nello specifico:
 - *FASCICOLO DELLE INDAGINI* redatto dalla Ditta PM SONDAGGI E CONSOLIDAMENTO S.N.C., ditta incaricata delle indagini geognostiche, a firma del dott. Geologo Giuseppe Germano (elab. Prot. 28410 del 14.09.2021 – elab. Prot. 33842 del 26.10.2021 – Rev. 1);
 - *RELAZIONE GEOLOGICA E MODELLAZIONE SISMICA*, redatta dal professionista incaricato Dott.sa Geol. Adriana Cavaglià (elab. Prot. 33830 del 26.10.2021);
3. Dare atto che la spesa per l'esecuzione degli interventi in parola è finanziata con contributi assegnati ai comuni per interventi di messa in sicurezza del territorio, ai sensi del comma 139 dell'art.1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, allocati in entrata al Capitolo 425 ed in uscita al Capitolo 2425 del Bilancio;
4. Dare atto che ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. c), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, per le opere pubbliche dei Comuni (deliberate dal Consiglio Comunale ovvero dalla Giunta Comunale), assistite dalla validazione del progetto, ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. n. 554/1999, (oggi art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.), non è necessario alcun titolo abilitativo edilizio.
5. Dare atto che al presente intervento è stato assegnato il seguente Codice Unico di Progetto (CUP): G74H20000690001;
6. Identificare Responsabile Unico del Procedimento della presente opera l'Arch. Leo Di Febo Responsabile del Settore n. 7;
7. Demandare al Responsabile del settore competente e al Responsabile del Procedimento, gli adempimenti successivi e consequenziali al presente atto.

Richiamato il decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, recante la "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure" (convertito con modificazioni nella legge 29 luglio 2021, n. 108), che ha definito il quadro normativo nazionale finalizzato a semplificare e agevolare la realizzazione dei traguardi e degli obiettivi stabiliti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza;

Richiamato il decreto del Ministro dell'Economia delle Finanze del 6 agosto 2021 (pubblicato sulla G.U. n. 229 del 24 settembre 2021), con il quale sono state assegnate le risorse finanziarie previste per l'attuazione dei singoli interventi del PNRR alle Amministrazioni titolari. In particolare, tra le altre, è stata affidata al Ministero dell'Interno la Missione 2: Rivoluzione verde e transizione ecologica; Componente 4: Tutela del territorio e della risorsa idrica; Investimento 2.2: Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni, all'interno della quale sono confluiti i contributi agli investimenti per gli enti locali previsti dall'art. 1 comma 139 e ss. della Legge n. 145/2018 (graduatoria 2021), e dall'art. 1, commi 29 e ss. della Legge n. 160/2019;

Dato atto che l'intervento in parola ricade nella citata graduatoria del 2021 dell'art. 1 comma 139 e ss. della Legge n. 145/2018 e, pertanto, è oggetto delle direttive imposte dalla nuova fonte di finanziamento;

Dato atto che la spesa per l'esecuzione dell'opera, dell'importo complessivo pari ad € 560.000,00, trova copertura finanziaria con contributi assegnati ai comuni per interventi di messa in sicurezza del territorio, ai sensi del comma 139 dell'art.1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, allocati in entrata al Capitolo 425 ed in uscita al Capitolo 2425 del Bilancio ed il relativo contributo concesso ai sensi dell'art.1, commi 139 e seguenti, della legge 30/12/2018, n.145, è confluito nella linea progettuale "M2C4 – Investimento 2.2" nell'ambito del PNRR;

Identificato Responsabile Unico del Procedimento del presente intervento, l'Arch. Leo Di Febo, Responsabile del Settore n. 7 – Lavori Pubblici, Espropri, Appalti;

Dato atto che al presente intervento è stato assegnato il seguente Codice Unico di Progetto (CUP): G74H20000690001;

Dato atto che la spesa per l'esecuzione degli interventi in parola è finanziata con contributi assegnati ai comuni per interventi di messa in sicurezza del territorio, ai sensi del comma 139 dell'art.1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, allocati in entrata al Capitolo 425 ed in uscita al Capitolo 2425 del Bilancio;

Richiamata la propria Determinazione n. 168 del 20.12.2021 Reg. Gen. 1887, con la quale si è stabilito:

- 1. di procedere, per le ragioni espresse in narrativa e qui approvate, direttamente ed autonomamente, all'affidamento dei lavori denominati : CONTRIBUTI ANNO 2021 PER INVESTIMENTI RELATIVI AD OPERE PUBBLICHE DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI E DEL TERRITORIO - ART.1, COMMA 139 E SEGUENTI, DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2018, N.145. MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA DEL TRATTO DI MONTE DEL FOSSO CIMITERO (INTERVENTO T8), mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. b) della Legge n. 120 del 2020 e succ. mod. ed integr., con consultazione di dieci operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sull'elenco degli operatori economici, iscritti alla piattaforma telematica della Centrale Unica di Committenza Val Vibrata ed in possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate alla tipologia ed all'importo dell'appalto da affidare;*
- 2. di dare atto che all'aggiudicazione dell'appalto si procederà con il criterio del minor prezzo, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante corrispettivo a misura, con offerta di ribasso percentuale sull'elenco dei prezzi, al netto dei costi della sicurezza non soggetti a ribasso;*
- 3. di approvare l'Allegato A – "Elenco Operatori da invitare" che si allega al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale, stabilendo di differire la pubblicazione dell'elenco sulla copia della presente destinata alla pubblicazione sul sito istituzionale ed all'Albo pretorio del Comune di Tortoreto fino alla scadenza del termine di presentazione delle offerte che sarà stabilito nella successiva lettera di invito;*
- 4. di approvare lo schema della lettera di invito e disciplinare di gara ed i relativi allegati, predisposti dal competente Ufficio, per l'affidamento dei lavori sopra specificati da attuarsi mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. b) della Legge n. 120 del 2020 e succ. mod. ed integr., allegati al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;*
- 5. di prendere e dare atto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che:*

- a. *l'oggetto del contratto di appalto sono gli interventi di messa in sicurezza idraulica del tratto d monte del Fosso Cimitero (Intervento T8) ;*
 - b. *la forma del contratto è quella pubblica amministrativa e le clausole essenziali sono evincibili dallo schema di contratto approvato;*
 - c. *si procederà alla scelta del contraente mediante procedura negoziata ai sensi ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. b) della Legge n. 120 del 2020 e succ. mod. ed integraz., in ragione della celerità, speditezza e semplificazione del procedimento di affidamento dei lavori, necessarie al rispetto delle tempistiche previste per l'esecuzione dei lavori e dalle disposizioni della legge n. 145/ 2018 e successive;*
6. *di dare atto che la spesa per l'esecuzione dell'opera dell'importo complessivo pari ad € 560.000,00, trova copertura finanziaria con contributi assegnati ai comuni per interventi di messa in sicurezza del territorio, ai sensi del comma 139 dell'art.1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, allocati in entrata al Capitolo 425 ed in uscita al Capitolo 2425 del Bilancio;*
 7. *di stabilire che all'aggiudicazione dei lavori si provvederà anche nel caso pervenga una sola offerta valida;*
 8. *di impegnare, per i motivi espressi in premessa, la somma di € 225,00, quale importo da riconoscere come contributo gara all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture, sul CAP. 2425 del Bilancio corrente, demandando il pagamento della suddetta somma alla Tesoreria Comunale entro il termine di scadenza del relativo MAV emesso dall'Autorità;*

<i>Cod. Siope</i>	<i>Cod. di Bilancio</i>	<i>Capitolo</i>	<i>Art.</i>	<i>Impegno</i>	<i>Sub</i>	<i>Gest. C/R</i>	<i>Importo</i>
<i>2108</i>	<i>08.01-2.02.01.09.014</i>	<i>2425</i>				<i>C</i>	<i>€ 225,00</i>
<i>TOTALE</i>							<i>€ 225,00</i>

9. *di dare atto che l'intervento in oggetto è previsto nella programmazione triennale Lavori Pubblici 2021-2023, nell'annualità 2021;*
10. *di dare atto che per il presente intervento il codice CUP è G74H20000690001;*
11. *di dare atto che per la gara il codice CIG è 903368832B;*

Richiamata la propria determinazione n. 14 del 09.02.2022, Reg. gen. n. 214, con la quale si è provveduto :

- *ad aggiudicare definitivamente l'appalto dei lavori denominati "CONTRIBUTI ANNO 2021 PER INVESTIMENTI RELATIVI AD OPERE PUBBLICHE DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI E DEL TERRITORIO - ART.1, COMMA 139 E SEGUENTI, DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2018, N.145. MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA DEL TRATTO DI MONTE DEL FOSSO CIMITERO (INTERVENTO T8)" alla ditta ESSEPI COSTRUZIONI S.R.L., i cui dati identificativi sono riportati in separato allegato "A", dati sottratti alla pubblicazione per tutela della privacy, che ha offerto un ribasso del 26,51% sull'importo dei lavori a base d'asta, per l'importo complessivo di aggiudicazione di € 248.132,29, oltre IVA, come di seguito specificato:*

IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA (A)	RIBASSO OFFERTO 26,51% (B)	IMPORTO LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO C=(A-B)	COSTI PER LA SICUREZZA - NON SOGGETTI A RIBASSO (D)	IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE E=(C+D)	IVA 22% (F)	IMPORTO TOTALE DEL CONTRATTO E+F
290.130,03	76.913,47	213.216,56	34.915,73	248.132,29	54.589,10	302.721,39

- ad approvare il quadro economico riepilogativo risultante a seguito dell'aggiudicazione e rimodulato come di seguito:

A) LAVORI:		
1) Lavori a corpo (al netto dei costi della sicurezza speciale)	€ -	
2) Lavori a misura (al netto dei costi della sicurezza speciale)	€ 290.130,03	
A1) IMPORTO DEI LAVORI A BASE D'ASTA (1 + 2)		€ 290.130,03
A2) IMPORTO COSTI SICUREZZA SPECIALI (non soggetti a ribasso d'asta)		€ 34.915,73
	TOTALE LAVORI	€ 325.045,76
Ribasso offerto 26,51%	€ 76.913,47	
IMPORTO LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO	€ 213.216,56	
IMPORTO COSTI SICUREZZA SPECIALI (non soggetti a ribasso d'asta)		€ 34.915,73
A3) IMPORTO AGGIUDICAZIONE – LAVORI + COSTI DELLA SICUREZZA		€ 248.132,29
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:		
B1) IVA LAVORI (22% di A3)		€ 54.589,10
B2) SPESE TECNICHE RELATIVE ALLA PROGETTAZIONE, DL E SICUREZZA		€ 34.219,54
1) Servizi di architettura ed ingegneria	€ 26.970,00	
2) Oneri previdenziali CNPAIA (4% di 1)	€ 1.078,80	
3) IVA sulle spese tecniche (22% di 1 + 2)	€ 6.170,74	
B3) SPESE TECNICHE RELATIVE ALLO STUDIO GEOLOGICO		€ 4.193,63
1) Studio e relazione geologica	€ 3.370,00	
2) Oneri previdenziali EPAP (2% di 1)	€ 67,40	
3) IVA sulle spese tecniche (22% di 1 + 2)	€ 756,23	
B4) SPESE TECNICHE RELATIVE ALL'ASSISTENZA ARCHEOLOGICA IN CANTIERE (Oneri inclusi)		€ 7.612,80
B5) INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE (ART.113 D.Lgs.50/2016)		€ 6.500,92
B6) ACCANTONAMENTI PER ACCORDI BONARI (ART.205 D.Lgs. 50/2016)		€ 9.751,37
B7) INDAGINI GEOGNOSTICHE		€ 19.019,54
1) Indagini geognostiche	€ 15.589,79	
2) IVA sulle indagini (22% di 1)	€ 3.429,75	
B8) ACCERTAMENTI DI LABORATORIO E VERIFICHE TECNICHE DI CAPITOLATO		€ 2.440,00
1) Accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche di capitolato	€ 2.000,00	
2) IVA sugli accertamenti (22% di 1)	€ 440,00	

B9) COLLAUDI	€ 7.612,80	
1) Collaudo tecnico amministrativo	€ -	
2) Collaudo statico	€ 6.000,00	
3) Oneri previdenziali CNPAIA (4% di 1 + 2)	€ 240,00	
4) IVA sui collaudi (22% di 1 + 2 + 3)	€ 1.372,80	
B10) ALLACCIAMENTI AI PUBBLICI SERVIZI (IVA inclusa)	€ 5.000,00	
B11) ACQUISIZIONE E/O OCCUPAZIONI DI AREE O IMMOBILI (Oneri inclusi)	€ 19.611,41	
B12) SPESE PER COMMISSIONI GIUDICATRICI (Comprese eventuali spese CUC)	€ 6.344,00	
1) Spese per commissioni giudicatrici	€ 5.000,00	
2) Oneri previdenziali CNPAIA (4% di 1)	€ 200,00	
3) IVA sulle spese per commissioni giudicatrici (22% di 1 + 2)	€ 1.144,00	
B13) SPESE PER PUBBLICITA' (IVA inclusa)	€ 1.000,00	
B14) SPESE PER OPERE ARTISTICHE (IVA inclusa)		
B15) CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA SUI LL.PP.	€ 225,00	
B16) ATTIVITA' DI SUPPORTO AL RUP PER LA VERIFICA DEL PROGETTO ESECUTIVO	€ 4.218,76	
1) Servizi di architettura ed ingegneria	€ 3.325,00	
2) Oneri previdenziali CNPAIA (4% di 1)	€ 133,00	
3) IVA sulle spese tecniche (22% di 1 + 2)	€ 760,76	
B17) IMPREVISTI	€ 35.694,41	
1) Imprevisti	€ 29.257,71	
2) IVA sugli imprevisti (22% di 1)	€ 6.436,70	
B18) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 218.033,28
B19)	ECONOMIE RIBASSO D'ASTA IVA COMPRESA	€ 93.834,43
B20)	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 311.867,71
C) IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO (A3 + B20)		€ 560.000,00

- a dare atto che per il presente intervento il codice CUP è G74H20000690001;
- a dare atto che per la gara il codice CIG è 903368832B;
- a dare atto che la spesa per l'esecuzione degli interventi in parola è finanziata con contributi assegnati ai comuni per interventi di messa in sicurezza del territorio, ai sensi del comma 139 dell'art.1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, allocati in entrata al Capitolo 425 ed in uscita al Capitolo 2425 del Bilancio;
- ad impegnare in favore della ditta ESSEPI COSTRUZIONI S.R.L., la spesa complessiva per l'affidamento dei lavori in parola, pari ad € 302.721,39;

Richiamata la propria determinazione n. 107 del 23.08.2022, Reg. Gen. n. 1248, con la quale si è proceduto a nominare Collaudatore in corso d'opera e finale delle strutture l'ing. Alex Mazzone, mediante affidamento diretto, dell'intervento denominato: PNRR M 2, C 4, INVESTIMENTO 2.2: INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI. CONTRIBUTI PER INTERVENTI RIFERITI A OPERE PUBBLICHE DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI E DEL TERRITORIO PREVISTI DALL ART. 1, C. 139, LEGGE DI BILANCIO N. 145 DEL 2018. MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA DEL TRATTO DI MONTE DEL FOSSO CIMITERO. (INTERVENTO T8) - (CUP): G74H20000690001- INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NextGenerationEU;

Richiamato il contratto per l'appalto dei lavori in parola, stipulato in data 11.05.2022. Rep. N. 1556, registrato all' Ufficio delle Entrate competente: TAI - Ufficio Territoriale di GIULIANOVA in data 11/05/2022, Serie: 1T N. 2322;

Richiamato il Verbale di Consegna dei lavori in parola datato 27 giugno 2022, acquisito in data 28 giugno 2022 al n. di prot. 21376;

Richiamata l'autorizzazione al subappalto rilasciata alla ditta ESSEPI COSTRUZIONI S.R.L., a seguito di richiesta in data 12.05.2022, ns. prot. 16094 a favore della ditta CO.STRA.M. Srl con sede in Sant'Omero (TE), in data 10.06.2022, prot. 1940;

Visti :

- il verbale di sospensione dei lavori n.1 in data 12.12.2022, acquisito in data 16 febbraio 2023, prot. 5430;
- il verbale di ripresa dei lavori n.1 in data 20.02.2023, che aveva fissato la nuova data di ultimazione dei lavori al 03.05.202, acquisito in data 23.02.2023, prot. 6050;
- il verbale di sospensione dei lavori n.2 in data 27.04.2023, acquisito in data 19 maggio 2023, prot. 14480;
- il verbale di ripresa dei lavori n.2 in data 22.05.2023, che aveva fissato la nuova data di ultimazione dei lavori al 28.05.2023, acquisito in data 25 maggio 2023, prot. 16431;

Visto il Certificato di Ultimazione Lavori, acquisito in data 3 luglio 2023, prot. 20691, con la quale si certifica che i lavori sono stati ultimati in data 26 maggio 2023;

Vista la documentazione tecnica – amministrativa, trasmessa dal direttore dei lavori, ing. Francesco Massa, acquisita in data 31.07.2023, ns. prot. 24027, costituita dagli atti :

- A. Libretto delle misure n. 1;
- B. Registro di contabilità n. 1;
- C. Sommario Registro di contabilità n. 1;
- D. Stato avanzamento lavori n. 1;
- E. Certificato di pagamento n. 1;
- F. Disegni contabili;

integrata successivamente dal giornale dei lavori (prot. 25880/2023), dell'importo complessivo dei lavori pari ad € 224.018,78,

Vista la documentazione contabilità straordinaria con le voci aggiornate al Prezzario Abruzzo 2023, costituita dai seguenti elaborati : Libretto delle Misure n.1 bis, Registro di contabilità n. 1 bis, Sommario Registro di contabilità n.1 bis, Stato Avanzamento Lavori n. 1 bis, Certificato di pagamento n.1 Bis, prot. 27674 del 08.09.2023;

Visto lo Stato Finale dei lavori, acquisito in data 08.08.2023, prot. 24786, dell'importo dei lavori 248.089,25;

Vista la documentazione integrativa/sostitutiva, agli atti, ed ultima, prot. 31932/2023, costituita da :

- Nota del Direttore dei lavori sulle somme per l'adeguamento dei prezzi;

- Registro di contabilità n. 1 bis;
- Certificato di pagamento n.1 Bis dell'importo di € 23.158,48 oltre iva;
- Conto Finale dei Lavori e Certificato di Regolare Esecuzione, dell'importo complessivo dei lavori pari ad € 224.018,78;

Rilevato dalla predetta documentazione tecnica – contabile, quanto di seguito :

- + importo complessivo dei lavori € 248.089,25, oltre iva, in uno € 302.668,89;
- + compensazione dovuta all'adeguamento dei prezzi € 23.158,48 oltre iva, in uno € 28.253,35;

Visto l'art. 26 del D.L. del 17 maggio 2022, n. 50, commi 2 e 3 (Decreto Aiuti), relativamente all'aggiornamento del prezzario e all'applicazione dello stesso sui lavori contabilizzati nel 2022 (con offerta inviata entro il 31.12.2021). I prezzari regionali di luglio si applicano ai progetti approvati entro il 31 marzo 2023;

Ravvisata la necessità di dover sub impegnare la somma dovuta alla compensazione per l'adeguamento dei prezzi pari ad € 23.158,48 oltre iva, in uno € 28.253,35;

Dato atto che la predetta somma di € 28.253,35, trova copertura finanziaria con le somme previste nel quadro economico del progetto e denominate *ECONOMIE RIBASSO D'ASTA COMPRESA IVA* (€ 93.843,43);

Preso atto che risulta possibile usare le economie per far fronte all'aumento del costo delle lavorazioni e che tale utilizzo delle economie non necessita di autorizzazione specifica da parte dell'Amministrazione titolare (leggasi Comunicato del 28 Settembre 2022 – Direzione Centrale per la Finanza Locale e nota Ufficio II - Ministero dell'Interno - prot. 3495 del 30.10.2023);

Visto l'art. 26 del Capitolato Speciale d'appalto che prevede il pagamento degli Stati d'avanzamento dei lavori quando gli stessi raggiungano, un importo non inferiore a euro **100.000,00 (centomila/00)**;

Visti i Certificati di pagamento n. 1 e n. 1 Bis dell'importo rispettivamente € 222.898, 69 oltre iva 22% in uno € 271.936,40 ed € 23.158,48 oltre iva, in uno 28.253,35;

Rilevata l'attuale disponibilità finanziaria, relativa all'anticipazione del contributo ricevuto (20% + 10% dell'importo complessivo dell'opera) pari ad € 142.531,65 e ritenuto di poter procedere alle liquidazioni a favore della ditta affidataria ESSEPI COSTRUZIONI SRL, degli interventi denominati "PNRR – Piano nazionale di ripresa e resilienza - MISSIONE 2, COMPONENTE 4, INVESTIMENTO 2.2: INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI. CONTRIBUTI PER INTERVENTI RIFERITI A OPERE PUBBLICHE DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI E DEL TERRITORIO PREVISTI DALL' ART. 1, C. 139, LEGGE DI BILANCIO N. 145 DEL 2018. MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA DEL TRATTO DI MONTE DEL FOSSO CIMITERO. (INTERVENTO T8) - (CUP): G74H20000690001 - INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NextGenerationEU, delle sopra descritte competenze fino alla somma disponibile, rinviando il pagamento del saldo, all'incasso delle ulteriori somme da parte dell'Organo erogatore;

Visto il CERTIFICATO DI COLLAUDO STATICO (L. n.1086 del 05/11/1971, art.7 - D.P.R. n.380 del 06/06/2001, art.67), trasmesso dal Collaudatore delle strutture, ing. Alex Mazzone, in data 22.08.2023, prot. 2985, con la quale CERTIFICA

- che le opere sono collaudabili per l'uso in base al quale sono state progettate e realizzate, ai sensi delle "Nuove norme tecniche per le costruzioni" approvate con decreto del Ministero Infrastrutture e Trasporti 17/01/2018;
- la perfetta rispondenza dell'opera eseguita alle norme del capo IV della parte II del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, in particolare alle NTC 2018, ai sensi dell'art. 62 dello stesso decreto;

e COLLAUDA le opere in oggetto, ai sensi delle leggi n. 64 del 2 febbraio 1974 e n. 1086 del 5 novembre 1971, del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e delle norme tecniche per le costruzioni di cui al D.M. 17.01.2018;

Vista l' ATTESTAZIONE DI AVVENUTO DEPOSITO DEL CERTIFICATO DI COLLAUDO inviato dall'Ufficio Sismica della Regione Abruzzo - DPE014 SERVIZIO GENIO CIVILE DI TERAMO, a firma del responsabile dell'ufficio sismica e dal Dirigente del Servizio, *Id Pratica: 5824/2021-MUDCOM prot. 564719 del 27/12/2021 - Id Pratica: 6094/2021-COMUNE prot. 39865 del 15/12/2021*, con la quale si attesta che il Collaudatore ha depositato il certificato di collaudo ai sensi dell'art. 67 del DPR 380/01 e dell'art.12, co. 9 del reg. n. 3/Reg, con trasmissione prot. 349202 del 22/08/2023, acquisito in data 31.08.2023, prot. 26804;

Vista la fattura 29/06 del 19.10.2023, emessa dalla ditta ESSEPI COSTRUZIONI SRL, acquisita in data 19.10.2023, prot. 32354, dell'importo pari ad € 23.158,48, oltre IVA 22% come per legge pari ad € 5.094,87, per un totale di € 28.253,35, come di seguito:

Oggetto della fornitura	PNRR – Piano nazionale di ripresa e resilienza - MISSIONE 2, COMPONENTE 4, INVESTIMENTO 2.2: INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI. CONTRIBUTI PER INTERVENTI RIFERITI A OPERE PUBBLICHE DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI E DEL TERRITORIO PREVISTI DALL' ART. 1, C. 139, LEGGE DI BILANCIO N. 145 DEL 2018. MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA DEL TRATTO DI MONTE DEL FOSSO CIMITERO. (INTERVENTO T8) - (CUP): G74H20000690001 - INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NextGenerationEU. Liquidazione compensazione prezzi 1 SAL
Valore unitario	€ 23.158,48
Aliquota e importo IVA 22 %	€ 5.094,87
Importo totale documento:	€ 28.253,35
Eventuali oneri inseriti in fattura:	
Eventuale rilevanza ai fini IVA per il Comune:	
Scadenza della fattura:	

Scissione dei pagamenti:	
Impegno di spesa:	
CIG	903368832B
CUP	G74H20000690001

Vista la fattura 30/6 del 19.10.2023, emessa dalla ditta ESSEPI COSTRUZIONI SRL, acquisita in data 24.10.202, prot. 32719, dell'importo pari ad € 93.670,74, oltre IVA 22% come per legge pari ad € 20.607,56, per un totale di € 114.278,30, come di seguito:

Oggetto della fornitura	PNRR – Piano nazionale di ripresa e resilienza - MISSIONE 2, COMPONENTE 4, INVESTIMENTO 2.2: INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI. CONTRIBUTI PER INTERVENTI RIFERITI A OPERE PUBBLICHE DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI E DEL TERRITORIO PREVISTI DALL' ART. 1, C. 139, LEGGE DI BILANCIO N. 145 DEL 2018. MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA DEL TRATTO DI MONTE DEL FOSSO CIMITERO. (INTERVENTO T8) - (CUP): G74H20000690001 - INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NextGenerationEU. Liquidazione acconto 1 SAL
Valore unitario	€ 93.670,74
Aliquota e importo IVA 22 %	€ 20.607,56
Importo totale documento:	€ 114.278,30
Eventuali oneri inseriti in fattura:	
Eventuale rilevanza ai fini IVA per il Comune:	
Scadenza della fattura:	
Scissione dei pagamenti:	
Impegno di spesa:	
CIG	903368832B
CUP	G74H20000690001

Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva - DURC on line -, della ditta ESSEPI COSTRUZIONI SRL avente prot. NAIL_39700879, con scadenza 18/11/2023 dal quale si evince che la stessa risulta in regola nei confronti di INPS, INAIL, CNCE agli atti;

Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva - DURC on line -, della ditta - subappaltatrice - CO.STRA.M. SRL, avente prot. INPS_37874469, con scadenza 31/01/2024, dal quale si evince che la stessa risulta in regola nei confronti di INPS, INAIL, CNCE agli atti;

Vista la dichiarazione a firma del titolare della ditta ESSEPI COSTRUZIONI SRL, relativa agli obblighi sulla "tracciabilità dei flussi finanziari" previsti dall'art. 3 della L. 136/2010, datata

09-02-2022, Prot. N.0004868 agli atti, nella quale si dichiarano gli estremi identificativi del conto corrente dedicato ai pagamenti del contratto in parola;

Ritenuto di poter procedere alle liquidazioni delle sopra descritte competenze all'impresa affidataria degli interventi denominati "PNRR – Piano nazionale di ripresa e resilienza - MISSIONE 2, COMPONENTE 4, INVESTIMENTO 2.2: INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI. CONTRIBUTI PER INTERVENTI RIFERITI A OPERE PUBBLICHE DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI E DEL TERRITORIO PREVISTI DALL' ART. 1, C. 139, LEGGE DI BILANCIO N. 145 DEL 2018. MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA DEL TRATTO DI MONTE DEL FOSSO CIMITERO. (INTERVENTO T8) - (CUP): G74H20000690001 - INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – Next GenerationEU, ESSEPI COSTRUZIONI SRL, rispettivamente della fattura :

- 29/06 del 19.10.2023, emessa dalla ditta ESSEPI COSTRUZIONI SRL, acquisita in data 19.10.2023, prot. 32354, dell'importo pari ad € 23.158,48, oltre IVA 22% come per legge pari ad € 5.094,87, per un totale di € 28.253,35;
- 30/6 del 19.10.2023, emessa dalla ditta ESSEPI COSTRUZIONI SRL, acquisita in data 24.10.202, prot. 32719, dell'importo pari ad € 93.670,74, oltre IVA 22% come per legge pari ad € 20.607,56, per un totale di € 114.278,30;

Dato atto che all'intervento in parola è stato assegnato il seguente Codice Unico di Progetto CUP: G74H20000690001;

Dato atto all'affidamento dell'attività in parola è stato assegnato il seguente Codice Identificativo di Gara (CIG): 903368832B;

Verificati gli adempimenti di cui al D. Lgs n. 33 del 14.03.2013, Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni (titolo così sostituito dall' art. 1, comma 1, d.lgs. n. 97 del 2016),(G.U. n. 80 del 5 aprile 2013);

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 - Codice dei contratti pubblici (G.U. n. 91 del 19 aprile 2016);

Visto il d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" (TUEL) e successive modificazioni;

Attesa la propria competenza ai sensi:

- dell'articolo 183, 9. comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 (T.U.E.L.);
- del decreto del Sindaco datato 30.12.2022, prot. 41702, di proroga nomina Responsabile del Settore n.7;
- del regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi adottato con deliberazione di Giunta Comunale di data 11.12.2002, esecutiva agli effetti di legge;

- del combinato disposto degli articoli 107, 2. e 3. comma e 109, 2. comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 (T.U.E.L.);

DETERMINA

di ritenere la presente narrativa parte integrante e sostanziale del presente atto, costituendone altresì motivazione ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90, e, nei limiti delle competenze attribuitegli a termine del comma 2) dell'art.109 del T.U.E.L. approvato con D.lgs.18 agosto 2000, n.267 e con riferimento agli atti deliberativi richiamati in premessa :

1. Approvare la documentazione tecnico-contabile trasmessa dal direttore dei lavori, ing. Francesco Massa, acquisita in data 31.07.2023, ns. prot. 24027, costituita dagli atti :

- A. Libretto delle misure n. 1;
- B. Registro di contabilità n. 1;
- C. Sommario Registro di contabilità n. 1;
- D. Stato avanzamento lavori n. 1;
- E. Certificato di pagamento n. 1;
- F. Disegni contabili;

integrata successivamente dal giornale dei lavori, agli atti, dell'importo complessivo dei lavori pari ad € 224.018,78,

- ✚ la contabilità straordinaria con le voci aggiornate al Prezzario Abruzzo 2023, costituita dai seguenti elaborati : Libretto delle Misure n.1 bis, Registro di contabilità n. 1 bis, Sommario Registro di contabilità n.1 bis, Stato Avanzamento Lavori n. 1 bis, Certificato di pagamento n.1 Bis, prot. 27674 del 08.09.2023;

- ✚ lo Stato Finale dei lavori, acquisito in data 08.08.2023, prot. 24786, dell'importo dei lavori 248.089,25;

- ✚ la documentazione integrativa/sostitutiva, agli atti, ed ultima, prot. 31932/2023, costituita da :

- Nota del Direttore dei lavori sulle somme per l'adeguamento dei prezzi;
- Registro di contabilità n. 1 bis;
- Certificato di pagamento n.1 Bis dell'importo di € 23.158,48 oltre iva;
- Conto Finale dei Lavori e Certificato di Regolare Esecuzione, dell'importo complessivo dei lavori pari ad € 224.018,78;

2. Prendere atto quanto rilevabile dalla predetta documentazione tecnica – contabile :

- ✚ importo complessivo dei lavori € 248.089,25, oltre iva, in uno € 302.668,89;
- ✚ compensazione dovuta all'adeguamento dei prezzi € 23.158,48 oltre iva, in uno € 28.253,35;

3. Approvare il CERTIFICATO DI COLLAUDO STATICO (L. n.1086 del 05/11/1971, art.7 - D.P.R. n.380 del 06/06/2001, art.67), trasmesso dal Collaudatore delle strutture, ing. Alex Mazzone, in data 22.08.2023, prot. 2985;

4. Prendere atto dell' ATTESTAZIONE DI AVVENUTO DEPOSITO DEL CERTIFICATO DI COLLAUDO inviato dall'Ufficio Sismica della Regione Abruzzo - DPE014 SERVIZIO GENIO CIVILE DI TERAMO, acquisito in data 31.08.2023, prot. 26804;

5. Sub Impegnare a favore della ditta ESSEPI COSTRUZIONI SRL, la somma di € 23.158,48 oltre iva, in uno € 28.253,35, come segue :

Cod. Siope	Cod. di Bilancio	Capitolo	Art.	Impegno	Sub	Gest. C/R	Importo
2108	08.01-2.02.01.09.014	2425		787			€ 28.253,35
TOTALE							€ 28.253,35

6. Procedere al pagamento a favore della ditta ESSEPI COSTRUZIONI SRL delle competenze maturate, fino all'attuale disponibilità finanziaria, relativa all'anticipazione del contributo ricevuto (20% + 10% dell'importo complessivo dell'opera) pari ad € 142.531,65, rinviando il pagamento del saldo, all'incasso delle ulteriori somme da parte dell'Organo erogatore e quindi **liquidare e pagare:**

✚ la fattura 29/06 del 19.10.2023, emessa dalla ditta ESSEPI COSTRUZIONI SRL, acquisita in data 19.10.2023, prot. 32354, dell'importo pari ad € 23.158,48, oltre IVA 22% come per legge pari ad € 5.094,87, per un totale di € 28.253,35,

✚ la fattura 30/6 del 19.10.2023, emessa dalla ditta ESSEPI COSTRUZIONI SRL, acquisita in data 24.10.202, prot. 32719, dell'importo pari ad € 93.670,74, oltre IVA 22% come per legge pari ad € 20.607,56, per un totale di € 114.278,30,

7. Dare atto che la predetta somma, risulta impegnata come segue :

Cod. Siope	Cod.Mecc.	Capitolo	Art.	Impegno	Sub	Gest. (C/FPV/R)	Importo
2108	08.01-2.02.01.09.014	2425		787	1	RE	€ 302.721,39
2108	08.01-2.02.01.09.014	2425		787			€ 28.253,35

8. Provvedere al pagamento della somma dovuta, come segue:

Cod. Siope	Cod.Mecc.	Capitolo	Art.	Impegno	Sub	Gest. (C/FPV/R)	Importo
2108	08.01-2.02.01.09.014	2425		787	1	RE	€ 114.278,30
2108	08.01-2.02.01.09.014	2425		787			€ 28.253,35
TOTALE							€ 142.531,65

- € 23.158,48 + € 93.670,74 = **€ 116.829,22** all'operatore economico accreditandola sul conto corrente intestato, comunicato e riportato nell' allegato "A";
- € 5.094,87 + € 20.607,56 = **€ 25.702,43** riferita all'IVA da versare all'Erario in quanto trattasi di operazione soggetta al regime dello split payment ex. art.17-ter D.P.R. n.633/72;

9. Dare atto che all'intervento in parola è stato assegnato il seguente Codice Unico di Progetto (CUP): G74H20000690001;
10. Dare atto che al presente affidamento è stato assegnato il seguente Codice Identificativo di Gara (CIG): 903368832B;
11. Dare atto che Responsabile del Procedimento dell'intervento in parola , è l'arch. Leo Di Febo, Responsabile del Settore n.7, Lavori Pubblici – Espropri – Appalti;
12. Dare atto che il presente provvedimento, nel rispetto della normativa in tema di trasparenza di cui al DLgs 33/2013 e s.m.i, verrà pubblicato sul sito del Comune di Tortoreto, nella sezione "Amministrazione Trasparente";
13. Demandare al Responsabile del Settore Finanziario ogni adempimento consequenziale al presente atto.

La presente determinazione ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune.


A norma dell'art. 8 della Legge 241/1990, si rende noto che il responsabile del procedimento è il / la sig. Di Febo Leo, e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono (0861/785.1).

Il Responsabile del procedimento
F.to Di Febo Leo

Il Dirigente
F.to Di Febo Leo

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
PER USO AMMINISTRATIVO.**

Tortoreto, lì _____



Il Responsabile del Settore

Di Febo Leo