



COMUNE DI TORTORETO
Provincia di Teramo

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

SETTORE N. 7

“LAVORI PUBBLICI - ESPROPRI - APPALTI”

Determina di settore Numero 23 del 05-04-24

Reg. generale n. 479

Oggetto: Interventi di canalizzazione acque bianche - Adeguamento competenze tecniche. Ing. Andrea D'Ambrosio. Impegno di spesa. Codice Unico di Progetto (CUP): G77H21000570004

In data **05-04-24**, nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Viste :

- *la deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 28/12/2023 con la quale è stata approvata la Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) - Periodo 2024/2026- (Art. 170 del D.Lgs. n. 267/2000) – immediatamente esecutiva ai sensi di legge;*
- *la deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 28/12/2023 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2024/2026 (art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 10 del D.Lgs. n. 118/2011)” – immediatamente esecutiva ai sensi di legge;*
- *la deliberazione della Giunta Comunale n. 10 del 11/01/2024 dall’oggetto “Approvazione Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2024-2025-2026” – immediatamente esecutiva ai sensi di legge;*

Determinazione Reg.Gen. N.479 del 05-04-2024

- *la deliberazione di Giunta Comunale n. 21 del 26.01.2024, dichiarata immediatamente eseguibile avente ad oggetto “Approvazione Piano Integrato di attività e Organizzazione (PIAO) 2024-2026”;*

Richiamata la determinazione n.43/1442 RG del 08.10.2023 con la quale si è proceduto ad affidare, in favore dell'Ing. Andrea D'Ambrosio da Martinsicuro (TE), P.IVA 00997490677, iscritto all'Ordine Professionale degli Ingegneri di Teramo al n. 674, l'incarico professionale di Progettazione Definitiva/Esecutiva, Direzione Lavori, Contabilità, C.R.E., Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione, dell'opera denominata “*Interventi di canalizzazione acque bianche*” per l'importo di € 7.201,00, oltre agli oneri contributivi (4%) pari ad € 288,04 ed IVA come per legge al 22% pari ad € 1.647,59, ovvero complessivamente € 9.136,63;

Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n. 294 del 07/12/2022 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo denominato “*Interventi di canalizzazione acque bianche*”, trasmesso dal professionista incaricato, Ing. Andrea D'Ambrosio, in data 30/11/2022 prot. n. 38421, dell'importo complessivo di €. 150.000,00 di cui € 103.821,06 per lavori, oneri e costi per la sicurezza ed € 46.178,94 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

Dato atto che al presente intervento è stato assegnato il seguente Codice Unico di Progetto (CUP): G77H21000570004;

Dato atto che la spesa complessiva di Euro 150.000,00 per l'esecuzione dell'opera trova copertura finanziaria al Bilancio corrente esercizio, come segue:

- €. 120.000,00 Cap. 2767/0 in uscita – Cap. 767/0 in entrata mediante mutuo contratto con la CDP – Cassa Depositi e Prestiti la cui posizione è n. 6208862;
- €. 30.000,00 Cap.2767/0 in uscita – Cap. 767/0 in entrata - mediante mutuo aggiuntivo contratto con la CDP – Cassa Depositi e Prestiti la cui posizione è n. 6215292;

Dato atto che il Responsabile del Procedimento dell'opera in parola è il geom. Alberto Ronda, attualmente non più appartenente al Settore 8, a seguito della nuova riorganizzazione degli uffici e rimodulazione della dotazione organica dell' Ente, giusta delibera di Giunta Comunale n. 52 del 28 febbraio 2024, ed oggi appartenente al Settore 6;

Preso atto che l'opera in parola, a seguito della predetta delibera di Giunta Comunale, è stata trasferita al Settore 7 ed il responsabile del Settore 6, arch. Attilio Petrella, ha autorizzato il dipendente geom. Alberto Ronda, in qualità di RUP, a concludere le attività in corso, giusto messaggio Halley n. 937223 del 21.03.2024;

Richiamata la determinazione n. 27/572 RG del 02/05/2023 con la quale è stato affidato alla ditta Lupi Vincenzo srl, con sede legale in San Benedetto del Tronto (AP), Via Indipendenza 18 - CAP 63074, c.f./P.IVA 01576360448, l'appalto dei lavori in oggetto per l'importo complessivo di € 100.776,74, di cui €. 92.990,89 per lavori ed €. 7.785,85 per costi della sicurezza, oltre ad €. 22.170,88 per IVA al 22%, ovvero complessivamente € 122.947,62;

Dato atto che il contratto di appalto con la ditta è stato stipulato in data 09/06/2023, Rep. 1573, e registrato a Giulianova (TE) in pari data, serie: 1T; nr.: 2551;

Dato atto che i lavori sono iniziati in data 19/06/2023 come da verbale di consegna lavori acquisito dall'Ente in data 21/06/2023 al prot. n. 19451;

Dato atto che, durante la fase di esecuzione dei lavori, la D.L., Ing. Andrea D'Ambrosio, ha presentato istanza per l'approvazione di una perizia di variante redatta ai sensi dell'art. 106, comma 2, del D.Lvo 18/04/2016 n. 50 e s.m.i., approvata con determinazione n. 65/1759 RG del 11/12/2023 comportante un incremento al netto del ribasso d'asta di €. 6.704,60, elevando l'importo contrattuale complessivo dell'appalto da €. 100.776,74 ad €. 107.481,34 corrispondente ad un aumento percentuale di 6,24%, composta dai seguenti elaborati di perizia:

- PV.01 – RELAZIONE TECNICA GENERALE
- PV.02 – RELAZIONE FOTOGRAFICA
- PV.03 - INQUADRAMENTO URBANISTICO
- PV.04 - PROGETTO FRESATURE E ASFALTI
- PV.05 – ELENCO PREZZI
- PV.06 – COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
- PV.07– COMPUTO METRICO COSTI SICUREZZA
- PV.08– STIMA INCIDENZA MANODOPERA
- PV.09 – STIMA INCIDENZA COSTI DELLA SICUREZZA
- PV.10 - CRONOPROGRAMMA
- PV.11- QUADRO COMPARATIVO
- PV.12 - SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE

e la relativa rimodulazione del quadro economico di spesa che segue:

QUADRO ECONOMICO DI SPESA				
OGGETTO		IMPORTO PROGETTO	IMPORTO AFFIDAMENTO	IMPORTO DI VARIANTE
A)	LAVORI			
A.1)	LAVORI A MISURA	€ 99 956,13	€ 99 956,13	€ 107 487,4
A.2)	di cui ONERI SICUREZZA POSTI ALL'INTERNO DELLE LAVORAZIONI (non soggetti a ribasso)	€ 3 920,92	€ 3 920,92	€ 4 705,4
A.3)	IMPORTO DEI LAVORI	€ 99 956,13	€ 99 956,13	€ 107 487,4
A.4)	COSTI PER LA SICUREZZA (PSC) cd.ONERI SPECIALI AGGIUNTIVI (non soggetti a ribasso)	€ 3 354,45	€ 3 354,45	€ 3 252,0
A.4.1)	COSTI PER LA SICUREZZA (PSC) cd. Integrazione Appendice COVID-19 (non soggetti a ribasso)	€ 510,48	€ 510,48	€
A.5)	IMPORTO COMPLESSIVO IN APPALTO	€ 103 821,06	€ 103 821,06	€ 111 739,5
A.6)	di cui COSTI PER LA SICUREZZA (non soggetti a ribasso) (A.2+A.4)	€ 7 785,85	€ 7 785,85	€ 7 957,5
A.7)	di cui per LAVORI (soggetti a ribasso) (A.1-A.2)	€ 96 035,21	€ 96 035,21	€ 102 782,0
A.8)	RIBASSO del 3,17%	€ -	€ 3 044,32	€ 3 258,1
A.9)	IMPORTO DEI LAVORI RIBASSATO	€ 96 035,21	€ 92 990,89	€ 99 523,8
	IMPORTO COMPLESSIVO IN APPALTO TOTALE A)	€ 103 821,06	€ 100 776,74	€ 107 481,3
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE			
B).1	IMPREVISTI MAX di A)	€ 10 382,11	€ 10 382,11	€ 6 500,8
B).2	ACCANTONAMENTO (D.Lgs 50/2016 - Art. 113) MAX 2% di A) **	€ -	€ -	€
B).3	SPESE TECNICHE	€ 7 201,00	€ 7 201,00	€ 8 600,0
	PROGETTAZIONE, DL, CSE			
	CNPAIA 4%	€ 288,04	€ 288,04	€ 344,0
B).4	SPESE VARIE E GENERALI (bolli,pubblicazioni,contributo ANAC,prove lab.,etc.)	€ 1 535,51	€ 1 535,51	€ 30,0
	TOTALE B)	€ 19 406,66	€ 19 406,66	€ 15 474,8
C)	IVA LAVORI ED IMPREVISTI			
C).1	IVA 22% PER LAVORI IN APPALTO	€ 22 840,63	€ 22 170,88	€ 23 645,8

	C).2	IVA 22% IMPREVISTI	€ 2 284,06	€ 2 284,06	€ 1 430,20
	C).3	IVA 22% SPESE TECNICHE	€ 1 647,59	€ 1 647,59	€ 1 967,60
		TOTALE C)	€ 26 772,29	€ 26 102,54	€ 27 043,70
D)	ECONOMIE				
	D).1	DA RIBASSO DI GARA	€ -	€ 3 044,32	€ -
	D).2	DA IVA per lavori	€ -	€ 669,75	€ -
	D).3	altro	€ -	€ -	€ -
		TOTALE D)	€ -	€ 3 714,07	€ -
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE (B+C+D)		€ 46 178,95	€ 49 223,26	€ 42 518,60
	TOTALE GENERALE		€ 150 000,00	€ 150 000,00	€ 150 000,00

Dato atto che con nota acquisita da questo Ente in data 19/12/2023 al prot. n. 38826, il professionista incaricato, ha avanzato richiesta di adeguamento dell'onorario convenuto per i servizi tecnici non compresi nel contratto originario a seguito della citata perizia;

Esaminata la predetta richiesta e ritenuto di procedere all'adeguamento dell'onorario del professionista incaricato, calcolato secondo il Decreto del Ministero di Giustizia del 17 giugno 2016 ed applicando lo stesso ribasso di offerta presentato in fase di affidamento, ovvero le medesime condizioni così come previste all'art.14 del disciplinare d'incarico sottoscritto (prot. n. 31528 del 08/10/2021), richiesta di cui il geom. A. Ronda in qualità di RUP, ne assevera l'accettazione della richiesta e l'ammissibilità a procedersi in merito;

Atteso che l'incremento che ne deriva per l'adeguamento delle prestazioni, ammonta ad € 1.399,00, oltre agli oneri contributivi (4%) pari ad €55,96 ed IVA come per legge al 22% pari ad € 320,09, ovvero complessivamente € 2.309,05, ritenuta congrua da parte del RUP, e trova copertura finanziaria all'interno del quadro economico dell'opera, tra le somme a disposizione della Stazione Appaltante, alla voce "spese tecniche", somme allocate al Cap. 2767/0, imp. 803, del Bilancio, pari ad € 2.309,05;

Ritenuto pertanto riconoscere l'adeguamento delle competenze professionali a favore del professionista incaricato ing. Andrea D'Ambrosio e sub-impegnare la predetta somma in favore dell'Ing. Andrea D'Ambrosio;

Visti:

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" (T.U.E.L.) e successive modificazioni;
- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. per i procedimenti in itinere;
- il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore;
- Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;

Attesa la propria competenza ai sensi:

- dell'articolo 183, 9. comma del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 (T.U.E.L.);
- del decreto del Sindaco del 28/02/2024 - prot.n. 7065, di nomina a Responsabile del Settore VII;
- del Regolamento Comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e s.m.i.;
- del combinato disposto degli articoli 107, 2. e 3. comma e 109, 2. comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 (T.U.E.L.)

DETERMINA

di ritenere la presente narrativa parte integrante e sostanziale del presente atto e, nei limiti delle competenze attribuitegli a termine del comma 2) dell'art.109 del T.U.E.L. approvato con D.lgs.18 agosto 2000, n.267 e con riferimento agli atti deliberativi richiamati in premessa e di:

Determinazione Reg.Gen. N.479 del 05-04-2024

1. **prendere atto** della nota a firma del Direttore dei Lavori, Ing. Andrea D'Ambrosio, acquisita da questo Ente in data 19/12/2023 al prot. n. 38826, con la quale ha avanzato richiesta di adeguamento dell'onorario convenuto per i servizi per i servizi tecnici non compresi nel contratto originario a seguito della citata perizia;
2. **prendere atto** che la maggiore spesa dovuta all'adeguamento dell'onorario è stata approvata in fase di approvazione della perizia di variante in corso d'opera, di cui all'art. 106, comma 2, del D.Lvo 18/04/2016 n. 50 e s.m.i., degli interventi denominati "Interventi di canalizzazione acque bianche", redatta dal professionista incaricato Ing. Andrea D'Ambrosio, giusta Determinazione n. 65/1759 RG del 11/12/2023;
3. **riconoscere** l'adeguamento dell'onorario, al professionista incaricato, Ing. Andrea D'Ambrosio, pari ad € 1.399,00, oltre agli oneri contributivi (4%) di € 55,96 ed IVA come per legge al 22% pari ad € 320,09, ovvero complessivamente € 2.309,05, calcolato secondo il Decreto del Ministero di Giustizia del 17 giugno 2016, ed applicando lo stesso ribasso offerto in fase di affidamento dell'incarico;
4. **dare atto** che la somma di € 1.399,00, oltre agli oneri contributivi (4%) pari ad € 55,96 ed IVA come per legge al 22% pari ad € 320,09, ovvero complessivamente € 2.309,05 trova copertura finanziaria all'interno del quadro economico dell'opera, tra le somme a disposizione della Stazione Appaltante, alla voce "spese tecniche", somme allocate al Cap. 2767/0, imp. 803, del Bilancio, pari ad € 2.309,05;
5. **sub-impegnare** la predetta somma, ai fini dell'adeguamento dell'onorario professionale, in favore del professionista incaricato, Ing. Andrea D'Ambrosio, P.IVA 00997490677, iscritto all'Ordine Professionale degli Ingegneri di Teramo al n. 674, come segue:

Cod. Siope	Cod. di Bilancio	Capitolo	Art.	Impegno	Sub	Gest. C/R	Importo
2103	06.01-2.02.01.09.014	2767/0	0	803 mutuo Pos. n. 6215292		R	€ 2.309,05
TOTALE							€ 2.309,05

6. **provvedere** con successivo provvedimento alla liquidazione delle competenze al professionista incaricato;
7. **dare atto** che al presente intervento sono stati assegnati i seguenti codici:
Codice Unico di Progetto (CUP): G77H21000570004;
Codice Identificativo di Gara (CIG): 9650721AE6;
8. **disporre** la pubblicazione della presente determinazione sul sito istituzionale dell'Ente, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs.n.33/2013;
9. **dare atto** che il Responsabile del Procedimento è il geom. Alberto Ronda del Settore VI, Lavori Pubblici – Appalti - Manutenzione Ordinaria e Straordinaria, autorizzato dal Responsabile del Settore 6 a concludere le attività in quanto RUP, giusto messaggio Halley n. 937223 del 21.03.2024;
10. **demandare** al Responsabile del Settore Finanziario ogni adempimento consequenziale al presente atto.

La presente determinazione ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune.

A norma dell'art. 8 della Legge 241/1990, si rende noto che il responsabile del procedimento è il / la sig. Ronda Alberto, e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono (0861/ 7851).

Il Responsabile del procedimento
Ronda Alberto

Il Dirigente
Di Febo Leo

IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

APPONE

Il visto di regolarità contabile

ATTESTA

La copertura finanziaria della spesa, come di seguito specificata:

Impegno							
Sub.							
Liquidazione							
Anno							

"Amministrazione Aperta"

Pubblicazione dal _____

Dalla Civica Residenza, li

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario
Viviani Marco

