

COPIA



COMUNE DI TORTORETO
Provincia di Teramo



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

SETTORE N. 7

“LAVORI PUBBLICI - ESPROPRI - APPALTI”

Determina di Settore Numero 2 del 15-01-24

Reg. Generale n. 77

Oggetto: PNRR Piano nazionale di ripresa e resilienza MISSIONE 2, COMPONENTE 4, INVESTIMENTO 2.2: INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI. CONTRIBUTI PER INTERVENTI RIFERITI A OPERE PUBBLICHE DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI E DEL TERRITORIO PREVISTI DALL ART. 1, C. 139, LEGGE DI BILANCIO N. 145 DEL 2018. MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FOSSO BOCCIODROMO TRATTO DI MONTE. (INTERVENTO T5) - INTERVENTO FINANZIATO DALLUNIONE EUROPEA Next Generation EU. Liquidazione saldo 70 % dell incarico professionale - attività di progettazione, aggiornamento del progetto definitivo, redazione progetto esecutivo, CSP. Atto Aggiuntivo 29053 del 21.09.2023 CIG 9788849DBA - Società S.A.G.I. S.r.l. Capogruppo Mandataria.

In data **15-01-24**, nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Determinazione Reg.Gen. N.77 del 15-01-2024

Viste:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 28/12/2023 con la quale è stata approvata la Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) - Periodo 2024/2026- (Art. 170 del D.Lgs. n. 267/2000) – immediatamente esecutiva ai sensi di legge;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 28/12/2023 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2024/2026 (art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 10 del D.Lgs. n. 118/2011)” – immediatamente esecutiva ai sensi di legge;

Preso atto che il Comune di Tortoreto è assegnatario dei seguenti contributi :

1. MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FOSSO BOCCIODROMO TRATTO DI MONTE. (INTERVENTO T5) - Contributo assegnato € 902.000,00
2. MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA DEL TRATTO DI MONTE DEL FOSSO VASCHELLO . (INTERVENTO T7) - Contributo assegnato € 956.500,00
3. MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA DEL TRATTO DI MONTE DEL FOSSO CIMITERO (INTERVENTO T8) - Contributo assegnato € 560.000,00

a cui è stato sottratto – in una prima fase - il 5 % del contributo assegnato in quanto non avvenuta entro il 31 dicembre 2020 l’approvazione del piano urbanistico attuativo (PUA) e del piano di eliminazione delle barriere architettoniche (PEBA), e successivamente reintegrato in virtù del Decreto datato 25 agosto 2021, a firma del Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell’interno e del Capo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell’economia e delle finanze, il quale ha disposto : “Agli enti assegnatari dei contributi di cui all’allegato 3 del decreto interministeriale del 23 febbraio 2021, ai sensi di quanto disposto dal citato articolo 52 - bis, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, non trova applicazione l’ultimo periodo dell’articolo 1, comma 141, della legge n. 145 del 2018, che prevede la riduzione del contributo del 5% in caso di mancata approvazione del piano urbanistico attuativo (PUA) e del piano di eliminazione delle barriere architettoniche (PEBA) entro il 31 dicembre 2020”;

Richiamata la delibera di Giunta Comunale n. 76 del 15.04.2021, immediatamente eseguibile, con la quale si è provveduto, tra le altre cose, a / ad :

1. *approvare il progetto definitivo, acquisito dalla Regione Abruzzo, prot. 6190 del 24.02.2021, denominato MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FOSSO BOCCIODROMO TRATTO DI MONTE. (INTERVENTO T5), redatto dallo Studio SGI Galli Ingegneria S.p.A. con sede in Sarreola di Rubano (PD), società incaricata dal Commissario Delegato per l’attuazione degli interventi di cui all’Ordinanza OPCM 16 gennaio 2008 n. 3643, dell’importo complessivo di € 669.300,00 di cui € 441.053,37 per lavori ed oneri per la sicurezza ed € 228.246,63 per Somme a disposizione dell’Amministrazione;*
2. *procedere all’aggiornamento del predetto progetto, per i succeduti diversi prezzari regionali adottati, per l’applicazione delle nuove normative tecniche vigenti in materia, procedendo altresì alle acquisizioni delle necessarie autorizzazioni, nulla osta, ed all’avvio delle procedure di occupazione ed esproprio delle aree interessate dall’ intervento in parola;*
3. *procedere ad ogni altro adempimento finalizzato all’esecuzione delle opere in parola;*
4. *dare atto che la spesa per l’esecuzione degli interventi in parola è finanziata con contributi assegnati ai comuni per interventi di messa in sicurezza del territorio, ai sensi del comma 139 dell’art.1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, allocati in entrata al Capitolo 426 ed in uscita al Capitolo 2423 del Bilancio;*
5. *dare atto che all’opera in oggetto è stato assegnato il seguente Codice Unico di Progetto (CUP): G74H20000680001;*

6. *dare atto che Responsabile Unico del Procedimento della presente opera è il resp.le del settore n. 7, arch. Leo Di Febo;*

Preso atto che il presente progetto costituisce INTERVENTO PRIORITARIO dell'ente, opera ritenuta strategica, necessaria ed indispensabile per la mitigazione del rischio idrogeologico del territorio comunale di Tortoreto;

Ritenuto il presente progetto intervento di mitigazione del rischio idrogeologico, finalizzato a tutelare l'incolumità pubblica;

Preso atto altresì che il contributo concesso ai sensi dell'art.1, commi 139 e seguenti, dalla legge 30/12/2018, n.145, è confluito nella linea progettuale "M2C4 – Investimento 2.2" nell'ambito del PNRR;

Richiamata la propria determinazione n. 84 del 11.08.2021, Reg. Gen. n. 1112, con la quale si è provveduti a conferire al Raggruppamento Temporaneo di Professionisti, costituito dalla società S.A.G.I. S.r.l. Capogruppo – Mandataria e dall'Arch. Fagnilli Ida Nicolina - Mandate, mediante affidamento diretto, l'incarico per le attività di progettazione – adeguamento del progetto definitivo e redazione del progetto esecutivo, Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione, Direzione Lavori, contabilità e redazione del CRE, Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione, dell'intervento denominato: MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FOSSO BOCCIODROMO TRATTO DI MONTE. (INTERVENTO T5), per l'importo di € 51.410,00, oltre CNPAIA 4% ed IVA, complessivamente € 62.876,49;

Richiamato l'ATTO COSTITUTIVO DI RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI PROFESSIONISTI MANDATO COLLETTIVO SPECIALE CON RAPPRESENTANZA (ai sensi del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e successive modifiche ed integrazioni), stipulato in data 27 agosto 2021 presso lo studio del dott. Federico Mario Ferraris, Notaio in Grottammare (AP), Rep. N. 1.545, Racc. n. 1.073, tra la "SOCIETÀ PER L'AMBIENTE, LA GEOLOGIA E L'INGEGNERIA - S.A.G.I. SRL" (CAPOGRUPPO) e l'Arch. FAGNILLI Ida Nicolina (MANDANTE);

Richiamata la lettera commerciale datata 22.09.2021, prot. 29443, disciplinante i rapporti contrattuali tra il raggruppamento temporaneo di professionisti e l' Ente, accettata dalla stessa in data 22.09.2021, ns. prot, 29448;

Visto l' articolo 10 - Modalità di pagamento del compenso professionale, della Lettera Commerciale che dispone :

Il pagamento delle competenze di cui al precedente art. 7 relativo alla progettazione avverrà dietro presentazione di regolari fatture elettroniche secondo le seguenti modalità:

I compensi relativi alla progettazione verranno ricalcolati sugli importi del preventivo particolareggiato e saranno corrisposti entro 60 giorni dai seguenti termini:

- *70 % dalla data di approvazione del progetto esecutivo;*
- *30 % dalla data di approvazione del Collaudo provvisorio,*

subordinatamente alle risorse finanziarie ricevute dal Ministero.

I compensi relativi alla Direzione Lavori/Operativa e Contabilità dei lavori verranno corrisposti, entro 60 giorni, proporzionalmente e congiuntamente agli stati di avanzamento liquidati all'impresa esecutrice.

Richiamate le proprie determinazioni :

- n. 120 del 14.10.2021 Reg. Gen. 1484, con la quale è stata incaricata la dott.ssa Geol. Stefania Di Felicianantonio per la redazione del piano delle indagini e della relazione geologica e modellazione sismica nonché ogni attività connessa durante l'esecuzione degli interventi di MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FOSSO BOCCIODROMO TRATTO DI MONTE. (INTERVENTO T5);
- n. 143 del 22.11.2021, Reg. Gen. 1705, con la quale è stata incaricata la società INGEO DI D'AMBROSIO ROBERTO & C. SAS, per lo svolgimento di una campagna di indagini geognostica, geotecnica e geofisica;

Richiamata la propria Determinazione n. 77 del 15.06.2022, Reg. Gen. 915, con la quale si è provveduto ad affidare al professionista ing. Gabriele Luciano Di Pierdomenico dello Studio Associato 2000, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 1 c. 2 lett.a) della Legge n. 120/2020 e succ. mod. ed integraz., le attività di supporto al Responsabile del Procedimento degli interventi in parola, per le attività di verifica della progettazione definitiva ed esecutiva;

Richiamati :

- il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;
- il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, n.1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
- il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante: «Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia»;

Dato atto che la spesa per l'esecuzione degli interventi in parola è finanziata con contributi assegnati ai comuni per interventi di messa in sicurezza del territorio, ai sensi del comma 139 dell'art.1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e le spese tecniche necessarie si trovano all'interno del Q. E. del progetto, somme allocate in entrata al Capitolo 426 ed in uscita al Capitolo 2423 del Bilancio;

Preso atto che il DPCM del 28 luglio 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 213 del 12 settembre 2022, ha disciplinato le modalità di accesso al Fondo per l'avvio di opere indifferibili, istituito ai sensi del comma 7, dell'art. 26 del DL 50/2022 (cd. Decreto Aiuti), per le opere finanziate in tutto o in parte con risorse del PNRR di competenza delle amministrazioni centrali e locali. Per le amministrazioni locali, l'art. 7 del DPCM del 28 luglio 2022, prevede che l'accesso al fondo avvenga sottoforma di contributo, il quale ammonta, per la Misura di intervento in parola, in una percentuale di incremento pari al 10% del contributo assegnato;

Richiamata la delibera di Giunta Comunale n. 255 del 27/10/2022, immediatamente eseguibile, con la quale sono state apportate al bilancio di previsione 2022/2024, variazioni di competenza e di cassa, ai sensi dell'art.175, c. 4, del D.Lgs. n. 267/2000, tra cui le variazioni dovute all'incremento del 10% dei contributi assegnati agli interventi denominati :

Determinazione Reg.Gen. N.77 del 15-01-2024

- “Messa in sicurezza idraulica del tratto di monte del Fosso Vascello” ;
- “Mitigazione del rischio idraulico del Fosso Bocciodromo tratto di monte”;

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 262 del 03.11.2022, con la quale :

- è stato approvato il progetto definitivo dell'intervento denominato: PNRR – Piano nazionale di ripresa e resilienza MISSIONE 2, COMPONENTE 4, INVESTIMENTO 2.2: INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI. CONTRIBUTI PER INTERVENTI RIFERITI A OPERE PUBBLICHE DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI E DEL TERRITORIO PREVISTI DALL' ART. 1, C. 139, LEGGE DI BILANCIO N. 145 DEL 2018. MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FOSSO BOCCIODROMO TRATTO DI MONTE. (INTERVENTO T5) - CUP: G74H20000680001. INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – Next Generation EU, a firma dei componenti del RTP - Ing. ORTU Sebastiano, nella sua qualità di Amministratore Delegato e legale rappresentante della "SOCIETÀ PER L'AMBIENTE, LA GEOLOGIA E L'INGEGNERIA - S.A.G.I., SRL", nella sua qualità di capogruppo mandatario del R.T.P., l'Arch. FAGNILLI Ida Nicolina (MANDANTE) e dal giovane professionista della Società S.A.G.I. Srl ing. Iacoboni Daniele, acquisito in data 24 ottobre 2022, prot. 34172, dell'importo complessivo di € 992.200,00 di cui € 647.349,85 per lavori ed oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza, ed € 344.850,15 per Somme a disposizione dell'Amministrazione. È parte integrante del progetto definitivo la RELAZIONE GEOLOGICA con Modellazione sismica, Geotecnica sulle indagini, caratterizzazione e modellazione del volume significativo di terreno, a firma del Geologo incaricato, giusta determinazione n. 120 del 14.10.2022, Reg. Gen. n. 1484, Dott.ssa Stefania Di Felicianantonio, relazione acquisita in data 18.02.2022, prot. 6133, modificata in data 10.03.2022, prot. 8857, e in data 14.04.2022, prot. 12734;
- si è dato atto che la spesa per l'esecuzione degli interventi in parola è finanziata con contributi assegnati ai comuni per interventi di messa in sicurezza del territorio, ai sensi del comma 139 dell'art.1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, allocati in entrata al Capitolo 426 ed in uscita al Capitolo 2423 del Bilancio, risorse confluite nella linea progettuale M2C4 – Investimento 2.2, nell'ambito del PNRR;
- si è dichiarato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 TUES, l'opera in parola di pubblica utilità;
- si è dato atto che al presente intervento è stato assegnato il seguente Codice Unico di Progetto (CUP): G74H20000680001;
- si è identificato Responsabile Unico del Procedimento della presente opera l'Arch. Leo Di Febo Responsabile del Settore n. 7;

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 271 del 10.11.2022, immediatamente eseguibile, con la quale, si è provveduto tra le altre cose, a/ad:

1. approvare il progetto esecutivo denominato : PNRR – Piano nazionale di ripresa e resilienza MISSIONE 2, COMPONENTE 4, INVESTIMENTO 2.2: INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI. CONTRIBUTI PER INTERVENTI RIFERITI A OPERE PUBBLICHE DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI E DEL TERRITORIO PREVISTI DALL' ART. 1, C. 139, LEGGE DI BILANCIO N. 145 DEL 2018. MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FOSSO BOCCIODROMO TRATTO DI MONTE. (INTERVENTO T5) - CUP: G74H20000680001. INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – Next Generation EU, a firma dei componenti del RTP - Ing. ORTU Sebastiano, nella sua qualità di Amministratore Delegato e legale rappresentante della "SOCIETÀ PER L'AMBIENTE, LA GEOLOGIA E L'INGEGNERIA - S.A.G.I., SRL", nella sua qualità di capogruppo mandatario del R.T.P., l'Arch. FAGNILLI Ida Nicolina (MANDANTE) e dal giovane professionista della Società S.A.G.I. Srl ing. Iacoboni Daniele, dell'importo complessivo di €

992.200,00 di cui € 647.349,85 per lavori ed oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza, ed € 344.850,15 per Somme a disposizione dell'Amministrazione;

2. approvare la *RELAZIONE GEOLOGICA con Modellazione sismica, Geotecnica sulle indagini, caratterizzazione e modellazione del volume significativo di terreno, a firma del Geologo incaricato, giusta determinazione n. 120 del 14.10.2022, Reg. Gen. n. 1484, Dott.ssa Stefania Di Felicianantonio, relazione acquisita in data 18.02.2022, prot. 6133, modificata in data 10.03.2022, prot. 8857, e in data 14.04.2022, prot. 12734;*
3. *dare atto che la spesa per l'esecuzione degli interventi in parola è finanziata con contributi assegnati ai comuni per interventi di messa in sicurezza del territorio, ai sensi del comma 139 dell'art.1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, allocati in entrata al Capitolo 426 ed in uscita al Capitolo 2423 del Bilancio, risorse confluite nella linea progettuale M2C4 – Investimento 2.2, nell'ambito del PNRR;*
4. *dare atto che ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. c), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, per le opere pubbliche dei Comuni (deliberate dal Consiglio Comunale ovvero dalla Giunta Comunale), assistite dalla validazione del progetto, ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. n. 554/1999, (oggi art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.), non è necessario alcun titolo abilitativo edilizio.*
5. *dare atto che al presente intervento è stato assegnato il seguente Codice Unico di Progetto (CUP): G74H20000680001;*
6. *identificare Responsabile Unico del Procedimento della presente opera l'Arch. Leo Di Febo Responsabile del Settore n. 7;*
7. *confermare l'opera in parola di pubblica utilità;*

Richiamata la propria determinazione n. 146 del 10.11.2022, Reg. Gen. n. 1657, con la quale si è provveduto, tra le altre cose, a/ad :

1. *Procedere all'affidamento dei lavori denominati : PNRR – Piano nazionale di ripresa e resilienza MISSIONE 2, COMPONENTE 4, INVESTIMENTO 2.2: INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI. CONTRIBUTI PER INTERVENTI RIFERITI A OPERE PUBBLICHE DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI E DEL TERRITORIO PREVISTI DALL' ART. 1, C. 139, LEGGE DI BILANCIO N. 145 DEL 2018. MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FOSSO BOCCIODROMO TRATTO DI MONTE. (INTERVENTO T5) - CUP: G74H20000680001. INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – Next Generation EU, ricorrendo alla Centrale Unica di Committenza dell' Unione di Comuni Città Territorio Val Vibrata, mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. b) della Legge n. 120 del 2020 e succ. mod. ed integr., con consultazione di dieci operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sull' elenco degli operatori economici, iscritti alla piattaforma telematica della Centrale Unica di Committenza Val Vibrata ed in possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate alla tipologia ed all'importo dell'appalto da affidare;*
2. *Dare atto che all'aggiudicazione dell'appalto si procederà con il criterio del minor prezzo, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante corrispettivo a misura, con offerta di ribasso percentuale sull'elenco dei prezzi, al netto dei costi della sicurezza non soggetti a ribasso;*
3. *Approvare lo schema della lettera di invito e disciplinare di gara ed i relativi allegati, predisposti dal competente Ufficio, per l'affidamento dei lavori sopra specificati da attuarsi mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. b) della Legge n. 120 del 2020 e succ. mod. ed integr., allegati al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;*
4. *Dare atto che la Centrale Unica di Committenza, incaricata dal Comune di Tortoreto, provvederà a richiedere il CIG per l'espletamento della fase di aggiudicazione della gara in oggetto, secondo le modalità previste dalle direttive ANAC, all'atto dell'avvio della procedura negoziata;*

5. Dare atto che la spesa per l'esecuzione degli interventi in parola è finanziata con contributi assegnati ai comuni per interventi di messa in sicurezza del territorio, ai sensi del comma 139 dell'art.1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, allocati in entrata al Capitolo 426 ed in uscita al Capitolo 2423 del Bilancio ed il relativo contributo è confluito nella linea progettuale "M2C4 – Investimento 2.2" nell'ambito del PNRR;
6. Dare atto che per il presente intervento il codice CUP è G74H20000680001;

Richiamata la propria determinazione n.13 del 10.02.2023, Reg. Gen. n. 230, con la quale si è provveduto ad aggiudicare definitivamente l'appalto dei lavori denominati "PNRR – Piano nazionale di ripresa e resilienza MISSIONE 2, COMPONENTE 4, INVESTIMENTO 2.2: INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI. CONTRIBUTI PER INTERVENTI RIFERITI A OPERE PUBBLICHE DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI E DEL TERRITORIO PREVISTI DALL' ART. 1, C. 139, LEGGE DI BILANCIO N. 145 DEL 2018. MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FOSSO BOCCIODROMO TRATTO DI MONTE. (INTERVENTO T5) - CUP: G74H20000680001. INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – Next Generation EU" alla ditta ACQUAVIVA SRL, i cui dati identificativi sono riportati in separato allegato "A", dati sottratti alla pubblicazione per tutela della privacy, che ha offerto un ribasso del 14,00% sull'importo dei lavori a base d'asta, per l'importo complessivo di aggiudicazione di € 562.713,12, oltre IVA, come di seguito specificato:

IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA (A)	RIBASSO OFFERTO 14,00% (B)	IMPORTO LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO C=(A-B)	COSTI PER LA SICUREZZA - NON SOGGETTI A RIBASSO (D)	IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE E=(C+D)	IVA 10% (F)	IMPORTO TOTALE DEL CONTRATTO E+F
604.548,08	84.636,73	519.911,35	42.801,77	562.713,12	56.271,31	618.984,43

1. approvare il quadro economico riepilogativo risultante a seguito dell'aggiudicazione e rimodulato come di seguito:

	Quadro economico	Importi
A	Lavori	
A.1	Lavori	€ 604.548,08
	di cui oneri della Sicurezza inclusi	€ 18.005,92
A.2	Oneri della Sicurezza aggiuntivi	€ 42.801,77
	Totale Lavori	€ 647.349,85
	Ribasso offerto 14,000%	€ 84.636,73
	Importo lavori al netto del ribasso	€ 519.911,35
	Oneri della Sicurezza non soggetti a ribasso	€ 42.801,77
A.3	Importo aggiudicazione lavori + costi della sicurezza	€ 562.713,12
B	Somme a disposizione	
B.1	IVA 10% sui lavori	€ 56.271,31
	<i>Spese tecniche</i>	
B.2	Spese tecniche per Progettazione Definitiva, Esecutiva, Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza	€ 84.000,00
B.3	Contributo int. 4% su spese per Progettazione Definitiva, Esecutiva, Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza	€ 3.360,00
B.4	IVA 22% su spese per Progettazione Definitiva, Esecutiva, Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza	€ 19.219,20
B.5	Spese per Incarico Geologia, Inclusa Iva e Contributo Cassa	€ 7.500,00
B.6	Spese per Assistenza Archeologica	€ 11.000,00
B.7	Contributo int. 4% su Assistenza Archeologica	€ 440,00

B.8	IVA 22% su Assistenza Archeologica	€ 2.516,80
B.9	Spese tecniche per Collaudo Statico	€ 5.200,00
B.10	Contributo int. 4% su Collaudo	€ 208,00
B.11	IVA 22% su Collaudo	€ 1.189,76
B.12	Spese per verifica della progettazione	€ 12.000,00
B.13	Contributo int. 4% su spese per Verifica della progettazione	€ 480,00
B.14	IVA 22% su spese per Verifica della progettazione	€ 2.745,60
	<i>Spese per Indagini</i>	
B.15	Indagini Geognostiche	€ 1.750,00
B.16	IVA 22% per Indagini Geognostiche	€ 385,00
	<i>Altre Spese</i>	
B.23	Spese per pubblicazione lavori ed adempimenti vari, contributi ANAC	€ 500,00
B.24	Accantonamento di cui all'art.29 della Legge n.25/2022	€ 19.420,50
B.25	Accantonamento di cui all'art.113 comma 2 del D.Lgs.50/2016	€ 12.947,00
B.26	Spostamento sottoservizi Gas Metano (compresa IVA)	€ 16.000,00
B.27	Spostamento sottoservizi acquedotto e fognature Ruzzo reti (compresa IVA)	€ 38.000,00
B.28	Spostamento altri sottoservizi (compresa IVA)	€ 8.119,99
B.29	Imprevisti e spese varie (5% importo lavori)	€ 32.367,49
B.30	Spese per occupazione aree	€ 765,83
	Totale Somme a disposizione	€ 336.386,48
	Economie da ribasso d'asta iva compresa	€ 93.100,40
B.31	<i>Totale Somme a disposizione</i>	€ 429.486,88
	TOTALE A+B	€ 992.200,00

2. dare atto che per il presente intervento il codice CUP è G74H20000680001;
 3. dare atto che al presente affidamento è assegnato il seguente codice identificativo di gara CIG: 94905043A8;
 4. dare atto che la spesa per l'esecuzione degli interventi in parola è finanziata con contributi assegnati ai comuni per interventi di messa in sicurezza del territorio, ai sensi del comma 139 dell'art.1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, allocati in entrata al Capitolo 424 ed in uscita al Capitolo 2424 del Bilancio, risorse confluite nella linea progettuale "M2C4 – Investimento 2.2" nell'ambito del PNRR;
- Richiamata la Determinazione n. 44 del 09.05.2023, Reg. Gen. N. 609 con la quale si è provveduto a/ad :

1. *Procedere all'aggiornamento del compenso professionale per le attività di progettazione – adeguamento del progetto definitivo, redazione del progetto esecutivo, Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione, Direzione Lavori, contabilità e redazione del CRE, Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione, dell'intervento denominato: PNRR Piano nazionale di ripresa e resilienza - MISSIONE 2, COMPONENTE 4, INVESTIMENTO 2.2: INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI. CONTRIBUTI PER INTERVENTI RIFERITI A OPERE PUBBLICHE DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI E DEL TERRITORIO PREVISTI DALL ART. 1, C. 139, LEGGE DI BILANCIO N. 145 DEL 2018. MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FOSSO BOCCIODROMO TRATTO DI MONTE. (INTERVENTO T5) - CUP: G74H20000680001. INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA Next Generation EU, in funzione dell'importo dei lavori aggiornato ed approvato;*
2. *Approvare il compenso aggiornato, per le motivazioni sopra esposte, al Raggruppamento Temporaneo di Professionisti, costituito dalla società S.A.GI. Srl Capogruppo – Mandataria e dall'arch. Fagnilli Ida Nicolina – Mandante, i cui dati identificativi sono riportati in separato allegato "A", dati sottratti alla pubblicazione per tutela della privacy, per l'affidamento delle attività di progettazione – adeguamento del progetto definitivo e redazione del progetto esecutivo,*

Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione, Direzione Lavori, contabilità e redazione del CRE, Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione, dell'intervento denominato: PNRR Piano nazionale di ripresa e resilienza - MISSIONE 2, COMPONENTE 4, INVESTIMENTO 2.2: INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI. CONTRIBUTI PER INTERVENTI RIFERITI A OPERE PUBBLICHE DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI E DEL TERRITORIO PREVISTI DALL ART. 1, C. 139, LEGGE DI BILANCIO N. 145 DEL 2018. MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FOSSO BOCCIODROMO TRATTO DI MONTE. (INTERVENTO T5) - CUP: G74H20000680001. INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA Next Generation EU, dell'importo di € 76.467,11, comprensivi delle spese ed oneri accessori, oltre CNPAIA 4% ed IVA, e quindi complessivamente € 93.522,33, ripartiti secondo la seguente tabella :

Società / Professionista	imponibile	INARCASSA	iva (22%)	totale
S.A.GI. Srl	€ 61.173,69	€ 2.446,95	€ 13.996,54	€ 77.617,17
Arch. Ida Nicolina Fagnilli	€ 15.293,42	€ 611,74		€ 15.905,16
	€ 76.467,11	€ 3.058,68	€ 13.996,54	€ 93.522,33

3. Dare atto che il compenso ulteriore spettante al predetto Raggruppamento Temporaneo di Professionisti, per le attività di progettazione – adeguamento del progetto definitivo e redazione del progetto esecutivo, Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione, Direzione Lavori, contabilità e redazione del CRE, Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione, dell'intervento denominato: MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FOSSO BOCCIODROMO TRATTO DI MONTE. (INTERVENTO T5), in funzione della variazione dell'importo dei lavori, pari ad € 25.057,00 oltre cnpaia ed iva al 22%, complessivamente € 30.645,84, è definito secondo il seguente schema:

società/professionista	% RTP	imponibile	cassa	iva	totale
S.A.GI. Srl	80,00%	€ 20.045,69	€ 801,83	€ 4.586,45	€ 25.433,96
Arch. Ida Nicolina Fagnilli	20,00%	€ 5.011,42	€ 200,46	€ 0,00	€ 5.211,88
		€ 25.057,11	€ 1.002,28	€ 4.586,45	€ 30.645,84

4. Dare atto che la spesa per l'esecuzione degli interventi in parola è finanziata con contributi assegnati ai comuni per interventi di messa in sicurezza del territorio, ai sensi del comma 139 dell'art.1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, confluiti nella linea progettuale "M2C4 – Investimento 2.2" nell'ambito del PNRR, e le spese tecniche necessarie si trovano all'interno del Q. E. del progetto, somme tutte allocate in entrata al Capitolo 426 ed in uscita al Capitolo 2423 del Bilancio;

5. Sub-impegnare la somma ulteriore pari ad € 30.645,84, quali competenze per l'aggiornamento delle attività svolte e da svolgere dal predetto raggruppamento temporaneo di professionisti, come segue :

Cod. Siope	Cod. di Bilancio	Capitolo	Art.	Impegno	Sub	Gest. C/R	Società Professionista	Importo
2108	08.01-2.02.01.09.014	2423		862		C	S.A.GI. Srl	€ 25.433,96
2108	08.01-2.02.01.09.014	2423		862		C	Arch. Ida Nicolina Fagnilli	€ 5.211,88
TOTALE								€ 30.645,84

6. Approvare lo schema di Atto Aggiuntivo relativo all'adeguamento delle competenze spettanti al Raggruppamento Temporaneo di Professionisti, costituito dalla società S.A.G.I. S.r.l. Capogruppo –

Mandataria e dall'Arch. Fagnilli Ida Nicolina – Mandate, redatto dal competente ufficio ed allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

7. Dare atto che :

- all' affidamento del servizio tecnico principale è stato assegnato il seguente codice identificativo di gara CIG : 88461688C3 ;
- al presente aggiornamento delle competenze è stato assegnato il seguente codice identificativo di gara CIG: 9788849DBA;

8. Dare atto che all'opera in oggetto è stato assegnato il seguente Codice Unico di Progetto (CUP): G74H20000680001;

Richiamata la propria determinazione n. 163 del 24.11.2023, Reg. Gen. N. 1747, con la quale si è provveduto a:

1. procedere al pagamento in acconto delle competenze spettanti al raggruppamento temporaneo di professionisti, costituito dalla società S.A.G.I. S.r.l. Capogruppo – Mandataria e dall'Arch. Fagnilli Ida Nicolina - Mandate, per le attività affidate di progettazione, aggiornamento del progetto definitivo, redazione progetto esecutivo, CSP dell'opera denominata : PNRR – Piano nazionale di ripresa e resilienza MISSIONE 2, COMPONENTE 4, INVESTIMENTO 2.2: INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI. CONTRIBUTI PER INTERVENTI RIFERITI A OPERE PUBBLICHE DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI E DEL TERRITORIO PREVISTI DALL' ART. 1, C. 139, LEGGE DI BILANCIO N. 145 DEL 2018. MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FOSSO BOCCIODROMO TRATTO DI MONTE. (INTERVENTO T5) - CUP: G74H20000680001. INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – Next Generation EU;

2. prendere atto delle fatture :

- 29PA del 17.11.2022, emessa dalla società S.A.G.I. S.r.l. "SOCIETÀ PER L'AMBIENTE, LA GEOLOGIA E L'INGEGNERIA", acquisita in data 22.11.2022, prot. 37342, dell'importo pari ad € 12.196,02, oltre contributo INARCASSA 4% pari ad € 487,84, oltre IVA 22% come per legge pari ad € 2.790,45, per un totale di € 15.474,31;
- 13PA del 21.11.2022, emessa dall'arch. Ida Nicolina Fagnilli, acquisita in data 22.11.2022, prot. 37438, dell'importo pari ad € 3.049,00, oltre contributo INARCASSA 4% pari ad € 121,96, con esclusione dell'IVA e ritenuta d'acconto come da dichiarazione del professionista, per un importo complessivo di € 3.170,96,

relative al pagamento in acconto delle competenze spettanti al predetto raggruppamento temporaneo di professionisti, costituito dalla società S.A.G.I. S.r.l. Capogruppo – Mandataria e dall'Arch. Fagnilli Ida Nicolina - Mandate, per le attività affidate di progettazione, aggiornamento del progetto definitivo, redazione progetto esecutivo, CSP dell'opera descritta al punto 1), aventi i seguenti dati:

fattura elettronica	protocollo Ente	imponibile	INARCASSA	iva (22%)	totale
29PA del 17.11.2022	22.11.2022, prot. 37342	€ 12.196,02	€ 487,84	€ 2.790,45	€ 15.474,31
13PA del 21.11.2022	22.11.2022, prot. 37438	€ 3.049,00	€ 121,96	=	€ 3.170,96
					€ 18.645,27

3. liquidare e pagare :

- la fattura 29PA del 17.11.2022, emessa dalla società S.A.G.I. S.r.l. "SOCIETÀ PER L'AMBIENTE, LA GEOLOGIA E L'INGEGNERIA", acquisita in data 22.11.2022, prot. 37342, dell'importo pari ad € 12.196,02, oltre contributo INARCASSA 4% pari ad € 487,84, oltre IVA 22% come per legge pari ad € 2.790,45, per un totale di € 15.474,31;

- la fattura 13PA del 21.11.2022, emessa dall'arch. Ida Nicolina Fagnilli, acquisita in data 22.11.2022, prot. 37438, dell'importo pari ad € 3.049,00, oltre contributo INARCASSA 4% pari ad € 121,96, con esclusione dell'IVA e ritenuta d'acconto come da dichiarazione del professionista, per un importo complessivo di € 3.170,96, relative al pagamento in acconto delle competenze spettanti al predetto raggruppamento temporaneo di professionisti per le attività affidate di progettazione, aggiornamento del progetto definitivo, redazione progetto esecutivo, CSP dell'opera descritta al punto 1);

4. Dare atto che le predette somme, risultano impegnate come segue:

Cod. Siope	Cod. di Bilancio	Capitolo	Art.	Impegno	Sub	Gest. C/R	Importo
2108	08.01-2.02.01.09.014	2423		384		C	€ 52.183,21
2108	08.01-2.02.01.09.014	2423		385		C	€ 10.693,28
TOTALE							€ 18.645,27

5. Provvedere al pagamento della somma dovuta, come segue:

Cod.Siope	Cod. di Bilancio	Capitolo	Art.	Imp.	Sub	Gest.	Fatt. n.	Importo
2108	08.01-2.02.01.09.014	2423		384		C	29PA del 17.11.2022	€ 15.474,31
2108	08.01-2.02.01.09.014	2423		385		C	13PA del 21.11.2022	€ 3.170,96
TOTALE								€ 18.645,27

Società S.A.G.I. S.r.l. Capogruppo – Mandataria

- € 12.683,86 alla società incaricata, accreditandola sul conto corrente intestato, comunicato e riportato nell'allegato "A";
- € 2.790,45 a titolo di ritenuta d'acconto, da versare all'Erario;

Arch. Fagnilli Ida Nicolina - Mandate

- € 3.170,96 al professionista incaricato, accreditandola sul conto corrente intestato, comunicato e riportato nell'allegato "A";

6. Dare atto che all'intervento in parola è stato assegnato il seguente Codice Unico di Progetto (CUP): G74H20000680001;
7. Dare atto che al presente affidamento è stato assegnato il seguente Codice Identificativo di Gara (CIG): 88461688C3;
8. Dare atto che Responsabile del Procedimento dell'intervento in parola, è l'arch. Leo Di Febo, Responsabile del Settore n.7, Lavori Pubblici – Espropri – Appalti;

Richiamato l' ATTO AGGIUNTIVO AL DISCIPLINARE DI INCARICO PROFESSIONALE - lettera commerciale datata 22.09.2021, prot. 29443, disciplinante i rapporti contrattuali tra il raggruppamento temporaneo di professionisti e l'Ente per l' affidamento delle attività professionali : aggiornamento del progetto definitivo, redazione progetto esecutivo, CSP, direzione lavori, contabilità' e redazione CRE, CSE dell' opera MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FOSSO BOCCIODROMO TRATTO DI MONTE. (INTERVENTO T5). CUP: G74H20000680001, prot. 29053 del 21.09.2023;

Visto che l'ufficio competente ha provveduto ad aggiornare le competenze professionali per le attività svolte dal predetto raggruppamento, competenze stimate in € 78.832,07, che decurtate del ribasso 3% offerto in sede di affidamento, ammontano ad € 76.467,11 (comprensive delle spese ed oneri accessori),

oltre coppia 4% ed iva del 22% e quindi complessivamente in € 93.522,33, come da schema sintetico che segue :

Richiamata la propria determinazione n. 98 del 08.09.2023, Reg. Gen. n. 1260, con la quale si è provveduto a precisare che :

1. *relativamente alla modifica del contratto - lettera commerciale - disciplinante i rapporti contrattuali tra il raggruppamento temporaneo di professionisti e l'Ente, per l'incarico per le attività di progettazione – adeguamento del progetto definitivo e redazione del progetto esecutivo, Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione, Direzione Lavori, contabilità e redazione del CRE, Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione, dell'intervento denominato: MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FOSSO BOCCIODROMO TRATTO DI MONTE. (INTERVENTO T5), che il maggiore importo è in ogni caso, in uno con quello dell'affidamento principale, inferiore alla soglia per affidamenti diretti di servizi ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, ovvero 139.000,00 euro, per cui possibile procedere all'affidamento diretto nel rispetto delle normative vigenti;*
2. *a salvaguardia dell'intero procedimento che non trattasi di frazionamento artificioso dell'affidamento, che ha previsto un aumento delle prestazioni professionali nel rispetto del DM del 17 giugno 2016, in considerazione dell'aumento dei costi del materiale e conseguenziale aumento dell'importo dei lavori;*
3. *la modifica del contratto, prevista in fase di richiesta di offerta e riportata nell'allegato 1 della richiesta di offerta, prot. 22871 del 23.07.2021, ovvero che “il compenso professionale potrà subire variazioni in considerazione della variazione dell'importo delle categorie d'opera”, dizione riportata anche all'art. 7 della lettera commerciale del 22.09.2021, disciplinante i rapporti contrattuali tra il raggruppamento temporaneo di professionisti e l'Ente : Articolo 7 - Compenso professionale - Ammontare presunto dello stesso - Ai fini della determinazione dei compensi, per le prestazioni di cui sopra, si fa riferimento al DECRETO DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 17 giugno 2016 . Il compenso potrà subire variazioni in considerazione della variazione dell'importo delle categorie d'opera. Per la determinazione dei compensi, per le prestazioni variate, si fa riferimento al DECRETO DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 17 giugno 2016 e al ribasso offerto in fase di affidamento, è da ritenersi inserita all'interno dell'art. 106 - Modifica di contratti durante il periodo di efficacia – del Codice;*

Considerato che le attività affidate al predetto Raggruppamento temporaneo di professionisti, sono state espletate;

Vista la fattura 59PA del 08.11.2023, emessa dalla società S.A.G.I. S.r.l. "SOCIETÀ PER L'AMBIENTE, LA GEOLOGIA E L'INGEGNERIA", acquisita in data 13.11.2023, prot. 34818, dell'importo pari ad € 5.668,36 oltre contributo INARCASSA 4% pari ad € 226,73, oltre IVA 22% come per legge pari ad € 1.296,92 per un totale di € 7.192,01 come di seguito:

Oggetto :	PNRR – Piano nazionale di ripresa e resilienza MISSIONE 2, COMPONENTE 4, INVESTIMENTO 2.2: INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI. CONTRIBUTI PER INTERVENTI RIFERITI A OPERE PUBBLICHE DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI E DEL TERRITORIO PREVISTI DALL' ART. 1, C. 139, LEGGE DI BILANCIO N. 145 DEL 2018. MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FOSSO BOCCIODROMO TRATTO DI MONTE. (INTERVENTO T5) - CUP: G74H20000680001. INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – Next Generation EU. Liquidazione saldo 70 % dell' incarico
-----------	---

	professionale - attività di progettazione, aggiornamento del progetto definitivo, redazione progetto esecutivo, CSP. Atto Aggiuntivo 29053 del 21.09.2023 CIG 9788849DBA - RTP Capogruppo.
Valore unitario	€ 5.895,09
Aliquota e contributo cassa 4%	€ 226,73
Aliquota e importo IVA 22 %	€ 1.296,92
Importo totale documento:	€ 7,192,01
Eventuali oneri inseriti in fattura:	
Eventuale rilevanza ai fini IVA per il Comune:	
Scadenza della fattura:	
Scissione dei pagamenti:	
Impegno di spesa:	Determina n. 84 del 11.08.2021, Reg. Generale n. 1112
CIG	9788849DBA
CUP	G74H20000680001

Visto il certificato di regolarità contributiva rilasciato da INARCASSA in data 02.12.2023, prot. Inarcassa 2084400 validità quattro mesi dalla data di rilascio, dal quale si evince che Società S.A.G.I. S.r.l. "SOCIETÀ PER L'AMBIENTE, LA GEOLOGIA E L'INGEGNERIA", risulta in regola con gli adempimenti contributivi, nei confronti dell' Associazione, agli atti;

Visto il certificato di regolarità contributiva rilasciato da INARCASSA in data 15.01.2024, prot. Inarcassa 0036175 validità quattro mesi dalla data di rilascio, dal quale si evince che Ing. Maurizio Ciarrocchi, risulta in regola con gli adempimenti contributivi, nei confronti dell' Associazione, agli atti;

Visto il certificato di regolarità contributiva rilasciato da INARCASSA in data 08.01.2024, prot. Inarcassa 0011041 validità quattro mesi dalla data di rilascio, dal quale si evince che Ing. Sebastiano Ortu, risulta in regola con gli adempimenti contributivi, nei confronti dell' Associazione, agli atti;

Visto il certificato di regolarità contributiva rilasciato da INARCASSA in data 08.01.2024, prot. Inarcassa 0011127 validità quattro mesi dalla data di rilascio, dal quale si evince che Ing. Daniele Iacoboni risulta in regola con gli adempimenti contributivi, nei confronti dell' Associazione, agli atti;

Visto il certificato di regolarità contributiva rilasciato da INARCASSA in data 08.01.2024, prot. Inarcassa 0011205 validità quattro mesi dalla data di rilascio, dal quale si evince che Ing. Vincenzo Di Cretico, risulta in regola con gli adempimenti contributivi, nei confronti dell' Associazione, agli atti;

Visto il certificato di regolarità contributiva rilasciato da INARCASSA in data 08.01.2024, prot. Inarcassa 0011186 validità quattro mesi dalla data di rilascio, dal quale si evince che Arch. Ida Nicolina Fagnilli risulta in regola con gli adempimenti contributivi, nei confronti dell' Associazione, agli atti;

Visto il certificato di regolarità contributiva rilasciato dalla CASSA DEI GEOMETRI in data 08.01.2024 con validità di 120 giorni dalla data del rilascio, dal quale si evince che il professionista Amadio Tiberio risulta in regola con gli adempimenti contributivi, nei confronti dell' Associazione, agli atti;

Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva - DURC online -, della Società S.A.G.I. S.r.l. "SOCIETÀ PER L'AMBIENTE, LA GEOLOGIA E L'INGEGNERIA", avente prot. INAIL _38893752,

Determinazione Reg.Gen. N.77 del 15-01-2024

con scadenza 04.04.2024, dal quale si evince che la stessa risulta in regola nei confronti di INPS, INAIL, agli atti;

Vista la dichiarazione resa ai sensi dell'art.3 comma 7 della L. 136/2010 circa la "Tracciabilità dei flussi finanziari" da parte della società in parola, con la quale vengono comunicati gli estremi identificativi dei conti correnti "dedicati" ai pagamenti del contratto da stipularsi con l'Amministrazione, acquisita da questo Comune in data 28.07.2021, prot. 23426;

Preso atto che le attività affidate al predetto raggruppamento temporaneo di professionisti, relative all'aggiornamento del progetto definitivo e alla redazione del progetto esecutivo, dell'opera in parola, sono state regolarmente svolte e quindi può procedersi al pagamento delle competenze spettanti alla stessa nel rispetto di quanto convenuto;

Preso atto che all'opera in oggetto è stato assegnato il seguente Codice Unico di Progetto (CUP): G74H20000680001;

Preso atto che :

- all' affidamento del servizio tecnico principale è stato assegnato il seguente codice identificativo di gara CIG : 88461688C3 ;
- all' aggiornamento delle competenze professionali è stato assegnato il seguente codice identificativo di gara CIG: 9788849DBA;

Visto il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici";

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" (TUEL) e successive modificazioni;

Attesa la propria competenza ai sensi:

- dell'articolo 183, comma 9 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 (T.U.E.L.);
- del decreto del Sindaco del 29.12.2023, prot. 39745, di proroga della nomina dei Responsabili di Servizio anno 2024 fino al 29.02.2024;
- del regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi adottato con deliberazione di Giunta Comunale di data 11.12.2002, esecutiva agli effetti di legge;
- del combinato disposto degli articoli 107, 2. e 3. comma e 109, 2. comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 (T.U.E.L.);

DETERMINA

di ritenere la presente narrativa parte integrante e sostanziale del presente atto, costituendone altresì motivazione ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90, e, nei limiti delle competenze attribuitegli a termine del comma 2) dell'art.109 del T.U.E.L. approvato con D.lgs.18 agosto 2000, n.267 e con riferimento agli atti deliberativi richiamati in premessa :

1. Provvedere al pagamento a saldo del 70% delle competenze spettanti al raggruppamento temporaneo di professionisti, costituito dalla società S.A.G.I. S.r.l. Capogruppo – Mandataria, i cui dati identificativi sono riportati in separato allegato, sottratto alla pubblicazione per la tutela della privacy, e dall'Arch. FAGNILLI Ida Nicolina (Mandante), per le attività affidate di progettazione, aggiornamento del progetto definitivo, redazione progetto esecutivo, CSP dell'opera denominata : PNRR – Piano nazionale di ripresa e resilienza MISSIONE 2, COMPONENTE 4, INVESTIMENTO 2.2: INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI. CONTRIBUTI PER INTERVENTI RIFERITI A OPERE PUBBLICHE DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI E DEL TERRITORIO PREVISTI DALL' ART. 1, C. 139, LEGGE DI BILANCIO N. 145 DEL 2018. MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FOSSO BOCCIODROMO TRATTO DI MONTE. (INTERVENTO T5) - INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – Next Generation EU;
2. Liquidare e Pagare la fattura 59PA del 08.11.2023, emessa dalla società S.A.G.I. S.r.l. "SOCIETÀ PER L'AMBIENTE, LA GEOLOGIA E L'INGEGNERIA", acquisita in data 13.11.2023 prot. 34818 dell'importo pari ad € 5.668,36 oltre contributo INARCASSA 4% pari ad € 226,73 oltre IVA 22% come per legge pari ad € 1.296,92, per un totale di € 7.192,01, quale liquidazione saldo 70 % dell' incarico professionale - attività di progettazione, aggiornamento del progetto definitivo, redazione progetto esecutivo, CSP. Atto Aggiuntivo 29053 del 21.09.2023, CIG 9788849DBA;

3. Dare atto che le predette somme, risultano sub impegnate come segue :

Cod. Siope	Cod. di Bilancio	Capitolo	Art.	Impegno	Sub	Gest. C/R	Importo
2108	08.01-2.02.01.09.014	2423		862	1	R	€ 25.433,96
TOTALE							€ 25.443,96

4. Provvedere al pagamento della somma dovuta, come segue :

Cod.Siope	Cod. di Bilancio	Capitolo	Art.	Imp.	Sub	Gest.	Fatt. n.	Importo
2108	08.01-2.02.01.09.014	2423		862	1	R	fattura 59PA del 08.11.2023	€ 7.192,01
TOTALE								€ 7.192,01

- € 5.895,09 alla società incaricata, accreditandola sul conto corrente intestato, comunicato e riportato nell'allegato "A";
- € 1.296,92 a titolo di ritenuta d'acconto, da versare all'Erario;

5. Dare atto che all'intervento in parola è stato assegnato il seguente Codice Unico di Progetto (CUP): G74H20000680001;

6. Dare atto che :

- all' affidamento del servizio tecnico principale è stato assegnato il seguente codice identificativo di gara CIG : 88461688C3 ;
- all' aggiornamento delle competenze professionali è stato assegnato il seguente codice identificativo di gara CIG: 9788849DBA;

7. Provvedere con successivo atto al pagamento delle competenze professionali dovute all' arch. FAGNILLI Ida Nicolina (Mandante);
8. Dare atto che Responsabile del Procedimento dell'intervento in parola , è l'arch. Leo Di Febo, Responsabile del Settore n.7, Lavori Pubblici – Espropri – Appalti;
9. Dare atto che il presente provvedimento, nel rispetto della normativa in tema di trasparenza di cui al DLgs 33/2013 e smi, verrà pubblicato sul sito del Comune di Tortoreto, nella sezione “Amministrazione Trasparente”;
10. Demandare al Responsabile del Settore Finanziario ogni adempimento consequenziale al presente atto.

La presente determinazione ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune.


A norma dell'art. 8 della Legge 241/1990, si rende noto che il responsabile del procedimento è il / la sig. Di Febo Leo, e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono (0861/785.1).

Il Responsabile del procedimento
F.to Di Febo Leo

Il Dirigente
F.to Di Febo Leo

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
PER USO AMMINISTRATIVO.**

Tortoreto, lì _____



Il Responsabile del Settore

Di Febo Leo