

**COPIA**



**COMUNE DI TORTORETO**  
**Provincia di Teramo**



**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE**

**SETTORE N. 7**

**“LAVORI PUBBLICI - ESPROPRI - APPALTI”**

**Determina di Settore Numero 92 del 01-08-25**

**Reg. Generale n. 1312**

**Oggetto: PNRN- M4, C1, Investimento 1.2: Piano di estensione del tempo pieno e mense. RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA E FUNZIONALE, ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO E TECNOLOGICO E MESSA IN SICUREZZA DELLA MENSA SCOLASTICA E DEI RELATIVI LOCALI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA GIOVANNI XXIII. CUP: G78H22000840006 - Intervento finanziato dall'Unione Europea, Next Generation EU". Liquidazione compenso prestazioni professionali - Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione - ing. Maurizio Carmine Chiaverini. CIG: B1D22BD6E7.**

In data **01-08-25**, nel proprio ufficio

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

Richiamate:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 in data 19.12.2024, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata approvata la Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (NADUP) 2025/2027;

*Determinazione Reg.Gen. N.1312 del 01-08-2025*

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 in data 19.12.2024, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2025/2027 redatto in termini di competenza e di cassa secondo lo schema di cui al D.Lgs. n. 118/2011;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 4 del 08.01.2025, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2025/2027 ai sensi dell'art 169 del D,Lgs 267/2000;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 15 del 17.01.2025, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025/2027, introdotto nel nostro ordinamento dall'art. 6 del DL n. 80/2021, convertito in Legge n. 131/2021;
- il Decreto Sindacale prot n. 41265 del 30.12.2024 di autorizzazione all'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 107, commi 2 e 3 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000. n.267;

Richiamato l'avviso pubblico per la presentazione di proposte per la messa in sicurezza e/o realizzazione di mense scolastiche, da finanziare nell'ambito del PNRR, Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università – Investimento 1.2: “Piano di estensione del tempo pieno e mense”, finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU;

Considerato che il Comune di Tortoreto ha trasmesso entro il termine del giorno 8 settembre 2022 previsto dal bando, la proposta progettuale relativa all'intervento in oggetto;

Preso atto che a seguito dell'istruttoria e della valutazione della proposta progettuale da parte del Ministero dell'Istruzione e del Merito – Unità di Missione PNRR, il Comune di Tortoreto è risultato beneficiario del contributo richiesto per un importo pari ad € 275.076,00, come da nota Ministero dell'Istruzione e del Merito – Unità di Missione PNRR del 24.01.2023, acquisita al protocollo dell'Ente al n. 2687 del 24.01.2023;

Richiamata la delibera di Giunta Comunale n. 25 del 02.02.2023, con la quale si è provveduto a/ad:

1. *Approvare lo schema ACCORDO DI CONCESSIONE DI FINANZIAMENTO E MECCANISMI SANZIONATORI per l'intervento di “RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA E FUNZIONALE, ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO E TECNOLOGICO E MESSA IN SICUREZZA DELLA MENSA SCOLASTICA E DEI RELATIVI LOCALI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA GIOVANNI XXIII”, acquisito dal portale dedicato attraverso l'applicativo Avvio progetto e Accordo di concessione, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;*
2. *Delegare il Sindaco pro-tempore alla stipula del predetto Accordo di Concessione e tra il Ministero dell'istruzione e del merito, rappresentato dalla Dott.ssa Simona Montesarchio, Direttore generale e coordinatrice dell'Unità di Missione per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e il Soggetto attuatore, Comune di Tortoreto;*
3. *Provvedere alla trasmissione dell'accordo di concessione attraverso il portale dedicato, tramite l'applicativo Avvio progetto e Accordo di concessione*
4. *Dare atto che all'opera in oggetto è stato assegnato il seguente Codice Unico di Progetto (CUP): è: G78H22000840006;*

Richiamata la delibera di Giunta Comunale n. 97 del 12.04.2023, con la quale si è provveduto ad Approvare il Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica, dell'opera denominata “PNRR- M4, C1, Investimento 1.2: Piano di estensione del tempo pieno e mense. RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA E FUNZIONALE, ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO E TECNOLOGICO E MESSA IN SICUREZZA DELLA MENSA SCOLASTICA E DEI RELATIVI LOCALI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA GIOVANNI XXIII. CUP: G78H22000840006 - Intervento finanziato dall'Unione Europea, NextGenerationEU”, per l'importo

complessivo di € 275.076,00, di cui € 200.000,00 per lavori, oneri e costi per la sicurezza, ed € 75.076,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione redatto dal competente Ufficio, a firma del Responsabile Settore n. 7;

Visto che in data 10.03.2023 veniva sottoscritto con il Ministero dell'Istruzione e del Merito l' "Accordo di concessione di finanziamento e meccanismi sanzionatori" per la regolamentazione dei rapporti di attuazione, gestione e controllo relativi al progetto "RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA E FUNZIONALE, ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO E TECNOLOGICO E MESSA IN SICUREZZA DELLA MENSA SCOLASTICA E DEI RELATIVI LOCALI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA GIOVANNI XXIII. ", CUP G78H22000840006, selezionato nell'ambito dell'avviso pubblico prot. n. 48038 del 2 dicembre 2021, Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamiento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.2 "Piano di estensione del tempo pieno e mense", finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU;

Richiamata la propria Determinazione n. 45 del 09.05.2023, Reg. Gen. 610, mediante la quale si è stabilito di:

1. *Procedere alla scelta di un professionista esterno per l'affidamento delle attività di Progettazione definitiva ed esecutiva e direzione lavori, dell'opera denominata "PNRR- M4, C1, Investimento 1.2: Piano di estensione del tempo pieno e mense. RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA E FUNZIONALE, ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO E TECNOLOGICO E MESSA IN SICUREZZA DELLA MENSA SCOLASTICA E DEI RELATIVI LOCALI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA GIOVANNI XXIII. CUP: G78H22000840006 - Intervento finanziato dall'Unione Europea, Next Generation EU";*
2. *Approvare la procedura di affidamento delle attività sopra descritte, mediante affidamento diretto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 comma 2 lett. a) della Legge di conversione n. 120/2020, e successive modifiche ed integrazioni, mediante affidamento diretto, eseguita sulla piattaforma elettronica CUC (Centrale Unica di Committenza) dell'Unione dei Comuni Città-Territorio Val Vibrata;*
3. *Conferire, mediante affidamento diretto, l'incarico professionale di Progettazione definitiva ed esecutiva e direzione lavori dell'opera denominata "PNRR- M4, C1, Investimento 1.2: Piano di estensione del tempo pieno e mense. RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA E FUNZIONALE, ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO E TECNOLOGICO E MESSA IN SICUREZZA DELLA MENSA SCOLASTICA E DEI RELATIVI LOCALI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA GIOVANNI XXIII. CUP: G78H22000840006 - Intervento finanziato dall'Unione Europea, Next Generation EU" all'Ing. Antonio Di Marcantonio, i cui dati identificativi sono riportati nell'allegato A, dati sottratti alla pubblicazione per tutela della privacy, per l'importo di € 19.950,00, oltre INARCASSA 4% pari ad € 798,00, ed IVA al 22% pari ad € 4.564,56, per un totale di € 25.312,56;*
4. *Dare atto che la spesa complessiva relativa all'affidamento di cui al presente provvedimento pari ad € 25.312,56, trova copertura finanziaria con somme poste all'interno del Quadro Economico dell'opera in parola, voce Somme a disposizione dell'Amministrazione;*
5. *Dare atto che la spesa per l'affidamento dell'incarico in parola trova copertura finanziaria, con il contributo di cui al Ministero dell'Istruzione e del Merito – Unità di Missione PNRR, allocata al Capitolo 433 in entrata e al Capitolo 2433 in uscita del Bilancio;*
6. *Impegnare la somma complessiva di € 25.312,56, quali competenze per lo svolgimento dell'incarico sopra descritto, a favore del predetto professionista, come segue:*

Cod.Siope	Cod. di Bilancio	Capitolo	Ar	Impeg	Sub	Gest. C/R	Importo
2109	04.01-2.02.01.09.003	2433					€ 25.312,56
TOTALE							€ 25.312,56

7. *Approvare lo schema di lettera commerciale disciplinante l'incarico professionale in parola che allegato al presente provvedimento ne forma parte integrante e sostanziale;*

8. Dare atto che l'efficacia del presente affidamento è subordinata alla verifica dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs 50/2016 e succ. modif. ed integraz.;
9. Dato atto che al presente progetto è stato attribuito il seguente codice unico di progetto (CUP): G78H22000840006;
10. Dare atto che al presente affidamento è stato attribuito il seguente codice identificativo di gara (CIG): 9790172184;
11. Dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è l'Ing. Simona Di Domenicantonio, dipendente del Settore 7;

Richiamata la delibera di Giunta Comunale n. 207 del 13.07.2023 con la quale si è provveduto a/ad:

1. Approvare il progetto definitivo-esecutivo dell'intervento denominato: "PNRR- M4, C1, Investimento 1.2: Piano di estensione del tempo pieno e mense. RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA E FUNZIONALE, ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO E TECNOLOGICO E MESSA IN SICUREZZA DELLA MENSA SCOLASTICA E DEI RELATIVI LOCALI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA GIOVANNI XXIII. CUP: G78H22000840006 - Intervento finanziato dall'Unione Europea, NextGenerationEU", redatto dal professionista incaricato, Ing. Antonio Di Marcantonio, acquisito in data 10.07.2023 prot. 21725, integrato in data 13.07.2023 prot. 22134, dell'importo complessivo di € 275.076,00, di cui € 200.000,00 per lavori, oneri e costi per la sicurezza, ed € 75.076,00, per somme a disposizione dell'Amministrazione, secondo il seguente quadro economico:

COMUNE DI TORTORETO (TE)		
RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA E FUNZIONALE, ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO E TECNOLOGICO MESSA IN SICUREZZA DELLA MENSA SCOLASTICA E DEI RELATIVI LOCALI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA GIOVANNI XXIII CUP: G78H22000840006		
PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO		
QUADRO ECONOMICO		
DESCRIZIONE	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
Importo Lavori	195.316,4	
di cui:		
Manodopera (non soggetti a ribasso)	52.843,0	
Oneri per la sicurezza	4.907,2	
Importo lavori a base d'asta	142.473,3	
Costi per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	4.683,5	
<b>Importo Complessivo dei Lavori</b>		<b>200.000,0</b>
SOMME IN AMMINISTRAZIONE		
IVA su C (10%)	20.000,0	
Imprevisti onnicomprensivi (0,5% di C)	1.000,0	
Spese per servizi Tecnici inerenti, Progettazione Def/Esecutiva, Direzione lavori e contabilità	19.950,0	
C.P. 4% su D2	798,0	
IVA 22% su D2+D3	4.564,5	
Economia da ribasso spese tecniche	63,4	
Incentivo Art. 113 D.Lgs. 50/2016 1,6% di C	3.200,0	
Pubblicità 0,25% di C	500,0	
Attrezzature (iva inclusa)	25.000,0	
<b>TOTALE SOMME IN AMMINISTRAZIONE</b>		<b>75.076,0</b>

2. *Dare atto che la spesa per l'esecuzione dell'opera in parola di € 275.076,00, trova copertura finanziaria con il contributo di cui al Ministero dell'Istruzione e del Merito – Unità di Missione PNRR, somma allocata al Capitolo 433 in entrata e al Capitolo 2433 in uscita del Bilancio;*
3. *Dare atto che all'opera in oggetto è stato assegnato il seguente Codice Unico di Progetto (CUP): è: G78H22000840006;*
4. *Dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento del presente intervento è l'Ing. Simona Di Domenicantonio, dipendente del Settore n. 7;*

Preso atto che all'opera in oggetto è stato assegnato il seguente Codice Unico di Progetto (CUP): è: G78H22000840006;

Richiamata la propria determinazione n. 76 del 13.07.2023, Reg. Gen. 971, con la quale si è provveduto, tra le altre cose, a/ad:

1. *Procedere all'affidamento dei lavori denominati: “PNRR- M4, C1, Investimento 1.2: Piano di estensione del tempo pieno e mense. RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA E FUNZIONALE, ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO E TECNOLOGICO E MESSA IN SICUREZZA DELLA MENSA SCOLASTICA E DEI RELATIVI LOCALI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA GIOVANNI XXIII. CUP: G78H22000840006 - Intervento finanziato dall'Unione Europea, NextGenerationEU”, ricorrendo alla Centrale Unica di Committenza dell'Unione di Comuni Città Territorio Val Vibrata, mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. c) del D.Lgs. 36/2023, con consultazione di dieci operatori economici, nel rispetto del principio di rotazione degli inviti, individuati sull'elenco degli operatori economici, iscritti alla piattaforma telematica della Centrale Unica di Committenza Val Vibrata ed in possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate alla tipologia ed all'importo dell'appalto da affidare;*
2. *Attribuire alla CUC Unione di Comuni Val Vibrata lo svolgimento delle attività di selezione del contraente nella procedura di cui al precedente punto 1, in forza di quanto sopra richiamato;*
3. *Approvare lo schema della lettera di invito e disciplinare di gara ed i relativi allegati, predisposti dal competente Ufficio, per l'affidamento dei lavori sopra specificati da attuarsi mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. c) del D.Lgs. 36/2023, allegati al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;*
4. *Dare atto che la Centrale Unica di Committenza, incaricata dal Comune di Tortoreto, provvederà a richiedere il CIG per l'espletamento della fase di aggiudicazione della gara in oggetto, secondo le modalità previste dalle direttive ANAC, all'atto dell'avvio della procedura negoziata;*
5. *Dare atto che la spesa per l'esecuzione dell'opera in parola di € 275.076,00, trova copertura finanziaria con il contributo di cui al Ministero dell'Istruzione e del Merito – Unità di Missione PNRR, somma allocata al Capitolo 433 in entrata e al Capitolo 2433 in uscita del Bilancio;*
6. *Stabilire che all'aggiudicazione dei lavori si provvederà anche nel caso pervenga una sola offerta valida;*

Richiamata la propria determinazione n. 91 del 14 agosto 2023, Reg. Gen. n. 1143, con la quale si è provveduto, tra le altre cose, a/ad :

- *Aggiudicare definitivamente l'appalto dei lavori denominati “PNRR- M4, C1, Investimento 1.2: Piano di estensione del tempo pieno e mense. RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA E FUNZIONALE, ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO E TECNOLOGICO E MESSA IN SICUREZZA DELLA MENSA SCOLASTICA E DEI RELATIVI LOCALI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA GIOVANNI XXIII. CUP: G78H22000840006 - Intervento finanziato dall'Unione Europea, NextGenerationEU”, alla ditta BOLLETTINI COSTRUZIONI SRL che ha offerto il ribasso del 18,065% (diciottovirgolazerosessantacinque per cento), corrispondente ad € 116.735,56, a cui vanno aggiunti € 52.843,05 quali costi della manodopera, ed € 4.683,57, quali costi della sicurezza, entrambi non soggetti a ribasso, risultando quindi l'importo complessivo di aggiudicazione pari ad € 174.262,18, oltre iva al 10%, come di seguito specificato:*

IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA (A)	RIBASSO OFFERTO 18,065% (B)	IMPORTO LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO C = (A-B)	COSTI PER LA MANODOPERA NON SOGGETTI A RIBASSO (D)	COSTI PER LA SICUREZZA - NON SOGGETTI A RIBASSO (E)	IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE F = (C+D+E)	IVA 10% (F)	IMPORTO TOTALE DEL CONTRATTO E+F
€ 142.473,38	€ 25.737,82	€ 116.735,56	€ 52.843,05	€ 4.683,57	€ 174.262,18	€ 17.426,22	€ 191.688,40

- Approvare il quadro economico riepilogativo risultante a seguito dell'aggiudicazione e rimodulato come di seguito:

COMUNE DI TORTORETO (TE)		
RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA E FUNZIONALE, ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO E TECNOLOGICO E MESSA IN SICUREZZA DELLA MENSA SCOLASTICA E DEI RELATIVI LOCALI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA GIOVANNI XXIII		
CUP: G78H22000840006		
PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO		
QUADRO ECONOMICO		
DESCRIZIONE	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
Importo Lavori	195.316,40	
di cui:		
Manodopera (non soggetti a ribasso)	52.843,05	
Oneri per la sicurezza	4.907,22	
Importo lavori a base d'asta	142.473,38	
Costi per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	4.683,57	
<b>Importo Complessivo dei Lavori</b>		<b>200.000,00</b>
Ribasso offerto 18,065%	25.737,82	
Importo lavori al netto del ribasso	116.735,56	
Manodopera (non soggetti a ribasso)	52.843,05	
Costi per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	4.683,57	
<b>IMPORTO AGGIUDICAZIONE LAVORI + MANODOPERA + COSTI PER LA SICUREZZA</b>		<b>174.262,18</b>
SOMME IN AMMINISTRAZIONE		
IVA su C (10%)	17.426,22	
Imprevisti onnicomprensivi (0,5% di C)	1.000,00	
Spese per servizi Tecnici inerenti, Progettazione Definitiva/Esecutiva, Direzione lavori e contabilità	19.950,00	
C.P. 4% su D2	798,00	
IVA 22% su D2+D3	4.564,50	
Economia da ribasso spese tecniche	63,40	
Incentivo Art. 113 D.Lgs. 50/2016 1,6% di C	3.200,00	
Pubblicità 0,25% di C	500,00	
Attrezzature (iva inclusa)	25.000,00	
Economie da ribasso d'asta iva compresa	28.311,60	
<b>TOTALE SOMME IN AMMINISTRAZIONE</b>		<b>100.813,80</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>		<b>275.076,00</b>

- Dare atto che all'opera in oggetto, denominata "PNRR- M4, C1, Investimento 1.2: Piano di estensione del tempo pieno e mense. RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA E FUNZIONALE, ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO E TECNOLOGICO E MESSA IN SICUREZZA DELLA MENSA

SCOLASTICA E DEI RELATIVI LOCALI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA GIOVANNI XXIII - Intervento finanziato dall'Unione Europea, NextGenerationEU”, è stato assegnato il seguente Codice Unico di Progetto (CUP): G78H22000840006;

- Dare atto alla presente procedura di gara è stato assegnato il seguente codice CIG: 99659745E9;
- Dare atto che la spesa per l'esecuzione dell'opera in parola di € 275.076,00, trova copertura finanziaria con il contributo di cui al Ministero dell'Istruzione e del Merito – Unità di Missione PNRR, somma allocata al Capitolo 433 in entrata e al Capitolo 2433 in uscita del Bilancio;
- Impegnare in favore della ditta BOLLETTINI COSTRUZIONI SRL, cui dati identificativi sono riportati in separato allegato "A", dati sottratti alla pubblicazione per tutela della privacy, la spesa complessiva per l'affidamento dei lavori in parola, pari ad € 191.688,40, come segue:

Cod. Sic	Cod.Mecc.	Capitolo	Art.	Impegno	Sub	Gest. (C/FPV)	Importo
2109	04.01-2.02.01.09.0	243				C	€ 191.688,40
<b>TOTA</b>							<b>€ 191.688,40</b>

Richiamata la determinazione n. 45 del 23.05.2024, Reg. Gen. n. 753, avente ad oggetto: “PNRR- M4, C1, Investimento 1.2: Piano di estensione del tempo pieno e mense. RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA E FUNZIONALE, ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO E TECNOLOGICO E MESSA IN SICUREZZA DELLA MENSA SCOLASTICA E DEI RELATIVI LOCALI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA GIOVANNI XXIII. CUP: G78H22000840006 - Intervento finanziato dall'Unione Europea, NextGenerationEU. Determina a contrarre e designazione Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione. ing. Maurizio Carmine Chiaverini”, con la quale si è provveduto, tra le altre cose, a/ad:

1. Procedere alla scelta di un professionista esterno per la designazione del Coordinatore per l'esecuzione dei lavori, dell'opera denominata : “PNRR- M4, C1, Investimento 1.2: Piano di estensione del tempo pieno e mense. RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA E FUNZIONALE, ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO E TECNOLOGICO E MESSA IN SICUREZZA DELLA MENSA SCOLASTICA E DEI RELATIVI LOCALI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA GIOVANNI XXIII. CUP: G78H22000840006 - Intervento finanziato dall'Unione Europea, NextGenerationEU”;
2. Approvare la procedura di affidamento delle attività sopra descritte, mediante affidamento diretto ai sensi e per gli effetti dell'art. 50 comma 1 lett. b) D.Lgs. 36/2023, eseguita sulla piattaforma elettronica CUC (Centrale Unica di Committenza) dell'Unione dei Comuni Città-Territorio Val Vibrata;
3. Designare, mediante affidamento diretto, Coordinatore per l'esecuzione dei lavori, dell'opera denominata: “PNRR- M4, C1, Investimento 1.2: Piano di estensione del tempo pieno e mense. RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA E FUNZIONALE, ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO E TECNOLOGICO E MESSA IN SICUREZZA DELLA MENSA SCOLASTICA E DEI RELATIVI LOCALI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA GIOVANNI XXIII. CUP: G78H22000840006 - Intervento finanziato dall'Unione Europea, NextGenerationEU, l'ing. Maurizio Carmine Chiaverini, con studio professionale in Teramo, i cui dati identificativi non vengono riportati nel presente atto nel rispetto delle normative di cui al regolamento UE 679/2016, ma sono serbati agli atti dell'ufficio, per l'importo di € 5.544,00 comprensivi delle spese ed oneri accessori, a cui sopra vanno aggiunti i costi contributivi ed assistenziali pari ad € 221,76, con esclusione dell'iva come da dichiarazione e quindi complessivamente € 5.765,76;
4. Impegnare la somma complessiva di € 5.765,76, quali competenze per lo svolgimento dell'incarico sopra descritto, a favore del predetto professionista, come segue:

Cod. Siope	Cod. di Bilancio	Capitolo	Art.	Impegno	Sub	Gest. C/R	Importo
2601	01.06-2.02.03.05.001	2476				C	€ 5.765,76
<b>TOTALE</b>							<b>€ 5.765,76</b>

5. *Dare atto che la spesa per l'affidamento dell'incarico in parola trova copertura finanziaria, con fondi comunali al Capitolo 2476 del Bilancio, giusta autorizzazione del responsabile del Settore 6, arch. A. Petrella, messaggio Halley del 23.05.2024 e del responsabile del Settore 4;*

Vista la comunicazione del 24 maggio 2024, prot. 16933, con la quale si è comunicato al professionista incaricato ing. Chiaverini del provvedimento, determina n. 45 del 23.05.2024, Reg. Gen. n. 753, con la quale si è provveduto a designare l'ing. Maurizio Carmine Chiaverini, Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione dell' opera in parola;

Richiamata la lettera commerciale contenenti le condizioni contrattuali relative all' incarico affidato datato 23 maggio 2024, accettato dal professionista in parola in pari data, agli atti;

Richiamata la determinazione n. 56 del 20.05.2025, Reg. Gen. n. 818, avente ad oggetto: "PNRR- M4, C1, Investimento 1.2: Piano di estensione del tempo pieno e mense. RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA E FUNZIONALE, ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO E TECNOLOGICO E MESSA IN SICUREZZA DELLA MENSA SCOLASTICA E DEI RELATIVI LOCALI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA GIOVANNI XXIII. CUP: G78H22000840006 - Intervento finanziato dall'Unione Europea, Next Generation EU". Compenso prestazioni professionali - Saldo Progettazione e Acconto Direzione Lavori - all' Ing. Di Marcantonio Antonio per le attività di Progettazione definitiva ed esecutiva e direzione lavori. Liquidazione e rinvio del pagamento. CIG:9790172184", con la quale si è provveduto, tra le altre cose a Liquidare la fattura n. 3/25 del 18.05.2025, acquisita da questo Ente in data 18.05.2025, prot. n. 16175, emessa dall' Ing. Di Marcantonio Antonio, per un importo pari ad € 9.200,00 oltre contributo CNPAIA 4% pari ad € 368,00 e IVA 22% pari a € 2.104,96, per un totale di € 11.672,96, quale competenze a saldo per l'incarico professionale di Progettazione definitiva ed esecutiva e acconto per la direzione lavori dell'opera denominata "PNRR- M4, C1, Investimento 1.2: Piano di estensione del tempo pieno e mense. RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA E FUNZIONALE, ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO E TECNOLOGICO E MESSA IN SICUREZZA DELLA MENSA SCOLASTICA E DEI RELATIVI LOCALI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA GIOVANNI XXIII", provvedendo al pagamento delle competenze con successivo atto a seguito dell'incaricamento della somma da parte dell'Ente erogatore;

Richiamata la Delibera di Giunta Comunale n. 169 del 22.05.2025 avente ad oggetto: "PNRR- M4, C1, Investimento 1.2: Piano di estensione del tempo pieno e mense. RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA E FUNZIONALE, ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO E TECNOLOGICO E MESSA IN SICUREZZA DELLA MENSA SCOLASTICA E DEI RELATIVI LOCALI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA GIOVANNI XXIII. CUP: G78H22000840006 - Intervento finanziato dall'Unione Europea, NextGenerationEU". Modifica del progetto per cofinanziamento di € 5.765,76. Provvedimenti." con la quale, tra le altre cose, si è provveduto a/ad:

- 1) *Autorizzare e Delegare il Responsabile del Settore 7, arch. Leo Di Febo, relativamente all'opera in parola, dell'importo di € 275.076,00 a procedere ad ogni adempimento volto alla richiesta all'amministrazione titolare per la linea di finanziamento in oggetto, attraverso il sistema informativo FUTURA, la modifica del progetto ovvero di cofinanziare il progetto con fondi comunali pari ad € 5.765,76, importo corrispondente alla spesa del servizio tecnico, nomina del CSE e qualora l'esito della richiesta in parola venga accolta favorevolmente, procedere ad ogni adempimento successivo e consequenziale e all'inserimento dei dati inerenti le spese relative al predetto CIG sulla piattaforma Regis;*
- 2) *Dare atto che il nuovo quadro economico del progetto in parola, qualora la richiesta di modifica per cofinanziamento con fondi comunali pari ad € 5.765,76, venga accolta favorevolmente dall'amministrazione titolare per la linea di finanziamento, attraverso il sistema informativo FUTURA, verrebbe a determinarsi come segue :*

COMUNE DI TORTORETO (TE)				
RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA E FUNZIONALE, ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO E TECNOLOGICO E MESSA IN SICUREZZA DELLA MENSA SCOLASTICA E DEI RELATIVI LOCALI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA GIOVANNI XXIII				
CUP: G78H22000840006				
PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO				
QUADRO ECONOMICO				
DESCRIZIONE		IMPORTI PARZIALI Pre modific	IMPORTI TOTALI Pre modific	IMPORTI A SEGUITO MODIFICA
A	Importo Lavori	195.316,4		195.316,4
	di cui:			
A0	Manodopera (non soggetti a ribasso)	52.843,0		52.843,0
A1	Oneri per la sicurezza	4.907,2		4.907,2
A2	Importo lavori a base d'asta	142.473,3		142.473,3
B	Costi per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	4.683,5		4.683,5
<b>C</b>	<b>Importo Complessivo dei Lavori</b>		<b>200.000,0</b>	<b>200.000,0</b>
	Ribasso offerto 18,065%	25.737,8		25.737,8
	Importo lavori al netto del ribasso	116.735,5		116.735,5
	Manodopera (non soggetti a ribasso)	52.843,0		52.843,0
	Costi per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	4.683,5		4.683,5
	<b>IMPORTO AGGIUDICAZIONE LAVORI + MANODOPERA + COSTI PER LA SICUREZZA</b>		<b>174.262,1</b>	<b>174.262,1</b>
D	SOMME IN AMMINISTRAZIONE			
D0	IVA su C (10%)	17.426,2		17.426,2
D1	Imprevisti onnicomprensivi (0,5% di C)	1.000,0		1.000,0
D2.1	Spese per servizi Tecnici inerenti, Progettazione Def./Esec., DL e contabilità	19.950,0		19.950,0
<b>D2.2</b>	<b>Spese per servizi Tecnici inerente CSE</b>			<b>5.765,7</b>
D3	C.P. 4% su D2	798,0		798,0
D4	IVA 22% su D2+D3	4.564,5		4.564,5
D5	Economia da ribasso spese tecniche	63,4		63,4
D6	Incentivo Art. 113 D.Lgs. 50/2016 1,6% di C	3.200,0		3.200,0
D7	Pubblicità 0,25% di C	500,0		500,0
D8	Attrezzature (iva inclusa)	24.375,6		24.375,6
D9	Economia da ribasso Attrezzature	624,4		624,4
	Economie da ribasso d'asta iva compresa	28.311,6		28.311,6
TOTALE SOMME IN AMMINISTRAZIONE			100.813,8	106.579,8
<b>TOTALE GENERALE</b>			<b>275.076,0</b>	<b>280.841,7</b>

3) Dare atto che l'opera denominata : PNRR- M4, C1, Investimento 1.2: Piano di estensione del tempo pieno e mense. RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA E FUNZIONALE, ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO E TECNOLOGICO E MESSA IN SICUREZZA DELLA MENSA SCOLASTICA E DEI RELATIVI LOCALI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA GIOVANNI XXIII. CUP: G78H22000840006 - Intervento finanziato dall'Unione Europea, NextGenerationEU, attualmente dell'importo complessivo di € 275.076,00, qualora la predetta richiesta di modifica del progetto venga accolta favorevolmente, avrà una spesa complessiva di € 280.841,76 ed una copertura finanziaria come segue :

- per € 275.076,00, con il contributo di cui al Ministero dell'Istruzione e del Merito – Unità di Missione PNRR, somma allocata al Capitolo 433 in entrata e al Capitolo 2433 in uscita del Bilancio;
- per € 5.765,76 , con fondi comunali, allocati al Capitolo 2476 impegno 327, in uscita del Bilancio;

Considerato che l'ufficio competente ha provveduto in data 27.05.2025, ID.13775, alla richiesta all'amministrazione titolare per la linea di finanziamento in oggetto, attraverso il sistema informativo FUTURA, la modifica del progetto ovvero di cofinanziare il progetto con fondi comunali pari ad € 5.765,76, per l'affidamento dell'incarico per il Coordinatore per l'Esecuzione;

Vista la nota di riscontro Prot. 96993 dell'11.06.2025, a firma del Direttore Generale del Coordinamento dell'Unità di Missione dott.ssa Simona Montesarchio, con la quale la richiesta sopra indicata è stata accolta;

Visto l'Addendum Rep. n. 1594 del 06.06.2025, al contratto di appalto del 27.11.2023 Rep 1585 avente ad oggetto "PNRR – M4, C1, Inv. 1.2: Piano di estensione del tempo pieno e mense. RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA E FUNZIONALE, ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO E TECNOLOGICO E MESSA IN SICUREZZA DELLA MENSA SCOLASTICA E DEI RELATIVI LOCALI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA GIOVANNI XXIII", finalizzato a rendere conforme il progetto ai vincoli DNSH e alla normativa tecnica vigente e a rettificare l'art 3 del predetto contratto, in merito alla durata complessiva dei lavori e alla durata dei lavori interni finalizzati alla riconsegna degli ambienti funzionali e collaudati;

Richiamata la Determinazione n. 69 del 17.06.2025, Reg. Gen. n. 1002 avente ad oggetto: "PNRR- M4, C1, Investimento 1.2: Piano di estensione del tempo pieno e mense. RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA E FUNZIONALE, ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO E TECNOLOGICO E MESSA IN SICUREZZA DELLA MENSA SCOLASTICA E DEI RELATIVI LOCALI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA GIOVANNI XXIII. CUP: G78H22000840006 - Intervento finanziato dall'Unione Europea, NextGenerationEU". Approvazione Quadro Economico Variato", con cui è stato approvato il Quadro Economico Variato a seguito dell'accettazione del cofinanziamento, come di seguito :

COMUNE DI TORTORETO (TE)				
RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA E FUNZIONALE, ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO E TECNOLOGICO E MESSA IN SICUREZZA DELLA MENSA SCOLASTICA E DEI RELATIVI LOCALI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA GIOVANNI XXIII				
CUP: G78H22000840006				
QUADRO ECONOMICO				
DESCRIZIONE		PRE - GARA	POST- GARA	VARIATO
A	Importo Lavori	195.316,00	195.316,00	195.316,00
	di cui:			
A0	Manodopera (non soggetti a ribasso)	52.843,00	52.843,00	52.843,00
A1	Oneri per la sicurezza	4.907,00	4.907,00	4.907,00
A2	Importo lavori a base d'asta	142.473,00	142.473,00	142.473,00
B	Costi per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	4.683,00	4.683,00	4.683,00
C	Importo Complessivo dei Lavori	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	Ribasso offerto 18,065%		25.737,00	25.737,00
	Importo lavori al netto del ribasso	0,00	116.735,00	116.735,00
	Manodopera (non soggetti a ribasso)	0,00	52.843,00	52.843,00
	Costi per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	0,00	4.683,00	4.683,00
	IMPORTO AGGIUDICAZIONE LAVORI + MANODOPERA + COSTI PER LA SICUREZZA	0,00	174.262,00	174.262,00
D	SOMME IN AMMINISTRAZIONE			
D0	IVA su C (10%)	20.000,00	17.426,00	17.426,00
D1	Imprevisti onnicomprensivi (0,5% di C)	1.000,00	1.000,00	1.000,00
D2.1	Spese per servizi Tecnici inerenti, Progettazione Def./Esec., DL e contabilità	20.000,00	19.950,00	19.950,00
<b>D.2.2</b>	<b>Spese per servizi Tecnici inerente CSE (Compresa CNPAIA al 4% ed Iva al 22%)</b>	---	---	<b>5.765,76</b>
D3	C.P. 4% su D2.1	800,00	798,00	798,00
D4	IVA 22% su D2+D3	4.576,00	4.564,00	4.564,00

D5	Economia da ribasso spese tecniche	0,	63,	63,
D6	Incentivo Art. 113 D.Lgs. 50/2016 1,6% di C	3.200,	3.200,	3.200,
D7	Pubblicità 0,25% di C	500,	500,	500,
D8	Attrezzature (iva inclusa)	25.000,	24.375,	24.375,
D9	Economia da ribasso Attrezzature	0,	624,	624,
	Economie da ribasso d'asta iva compresa	0,	28.311,	28.311,
TOTALE SOMME IN AMMINISTRAZIONE		75.076,	100.813,	106.57
<b>TOTALE GENERALE</b>		<b>275.076,</b>	<b>275.076,</b>	<b>280.841,</b>

Dato atto che l'opera denominata : PNRR- M4, C1, Investimento 1.2: Piano di estensione del tempo pieno e mense. RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA E FUNZIONALE, ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO E TECNOLOGICO E MESSA IN SICUREZZA DELLA MENSA SCOLASTICA E DEI RELATIVI LOCALI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA GIOVANNI XXIII. CUP: G78H22000840006 - Intervento finanziato dall'Unione Europea, NextGenerationEU, dell'importo complessivo di € 280.841,76, trova copertura finanziaria come segue :

- per € 275.076,00, con il contributo di cui al Ministero dell'Istruzione e del Merito – Unità di Missione PNRR, somma allocata al Capitolo 433 in entrata e al Capitolo 2433 in uscita del Bilancio;
- per € 5.765,76 , con fondi comunali, allocati al Capitolo 2476 impegno 327, in uscita del Bilancio;

Considerato che i lavori sono conclusi;

Richiamata la Determina n. 88 del 23.07.2025, Reg. Gen. n. 1264, avente ad oggetto: “PNRR- M4, C1, Investimento 1.2: Piano di estensione del tempo pieno e mense. RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA E FUNZIONALE, ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO E TECNOLOGICO E MESSA IN SICUREZZA DELLA MENSA SCOLASTICA E DEI RELATIVI LOCALI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA GIOVANNI XXIII. CUP: G78H22000840006 - Intervento finanziato dall'Unione Europea, NextGenerationEU". Approvazione Stato Finale dei lavori e Certificato di Regolare Esecuzione. Rinvio pagamento a saldo del credito a favore dell' impresa appaltatrice”, con la quale si è proceduto, tra le altre cose, a/ad:

1. Approvare la documentazione tecnico contabile finale trasmessa dal direttore dei lavori, ing. Antonio Di Marcantonio, in data 06.05.2025 acquisita al protocollo dell'Ente al n. 14555, costituita dai seguenti elaborati :

- Incidenza manodopera;
- Libretto delle misure;
- Registro di contabilità;
- Sommario registro di contabilità;
- Stato finale;

dell'importo lordo complessivo di € 199.950,64, comprensivi di € 4.683,57 quali costi sicurezza. Importo netto dei lavori di € 172.675,94 di cui € 4.683,57 per costi sicurezza, ed il Certificato di Regolare Esecuzione trasmesso dal direttore dei lavori, ing. Antonio Di Marcantonio, in data 23.06.2025 acquisita al protocollo dell'Ente al n. 20789, con il quale il direttore dei lavori, ing. Antonio Di Marcantonio, CERTIFICA che i lavori di cui sopra, appaltati all'Impresa Bollettini Costruzioni S.r.l. SONO STATI REGOLARMENTE ESEGUITI, dando atto che il credito a favore della ditta appaltatrice Bollettini Costruzioni Srl è di € 2.657,12 oltre iva del 10 % pari ad € 265,71, complessivamente € 2.922,83, che possono essere corrisposte all'Impresa a saldo di ogni suo avere in dipendenza dei lavori eseguiti;

2. Dare atto che la spesa per la liquidazione del predetto credito e quindi della rata di saldo pari a € 2.657,12, oltre iva del 10 % pari ad € 265,71, complessivamente € 2.922,83, trova copertura finanziaria

- con il contributo di cui al Ministero dell'Istruzione e del Merito – Unità di Missione PNRR, somma allocata al Capitolo 433 in entrata e al Capitolo 2433 in uscita del Bilancio;
3. Provvedere con successivo atto alla liquidazione e pagamento della rata di saldo in favore della ditta Bollettini Costruzioni S.r.l. con sede via Giuseppe Di Vittorio 37, Villa Pavone, Teramo (TE), P.IVA 01576690679, previa acquisizione della relativa fattura elettronica e polizza fideiussoria;
  4. Svincolare la cauzione definitiva prestata dalla società Bollettini Costruzioni S.r.l., a garanzia degli obblighi contrattuali, costituita mediante garanzia fideiussoria n. B.2023.1256176 emessa da Accelerant Insurance Europe SA/NV in data 11.10.2023 per un importo di euro 15.740,26 (euro quindicimilasettecentoquaranta/26);
  5. Dare atto che l'opera denominata : PNRR- M4, C1, Investimento 1.2: Piano di estensione del tempo pieno e mense. RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA E FUNZIONALE, ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO E TECNOLOGICO E MESSA IN SICUREZZA DELLA MENSA SCOLASTICA E DEI RELATIVI LOCALI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA GIOVANNI XXIII. CUP: G78H22000840006 - Intervento finanziato dall'Unione Europea, NextGenerationEU, dell'importo complessivo di € 280.841,76, trova copertura finanziaria come segue :
    - ✓ per € 275.076,00, con il contributo di cui al Ministero dell'Istruzione e del Merito – Unità di Missione PNRR, somma allocata al Capitolo 433 in entrata e al Capitolo 2433 in uscita del Bilancio;
    - ✓ per € 5.765,76 , con fondi comunali, allocati al Capitolo 2476 impegno 327, in uscita del Bilancio;
  6. Dare atto che all'opera in oggetto denominata “PNRR- M4, C1, Investimento 1.2: Piano di estensione del tempo pieno e mense. RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA E FUNZIONALE, ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO E TECNOLOGICO E MESSA IN SICUREZZA DELLA MENSA SCOLASTICA E DEI RELATIVI LOCALI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA GIOVANNI XXIII - Intervento finanziato dall'Unione Europea, NextGenerationEU”, è stato assegnato il seguente Codice Unico di Progetto (CUP): G78H22000840006;
  7. Dare atto che alla procedura di gara per l'affidamento dei lavori in parola è stato assegnato il seguente codice CIG: 99659745E9;
  8. Dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è l'arch. Leo Di Febo, Responsabile del Settore n.7;

Visto il Verbale di Consegna dei Lavori redatto dal direttore dei lavori, ing. Antonio Di Marcantonio, in data 27.11.2023.09.2023, acquisito in pari data al prot. N. 36399;

Visto il verbale di sospensione parziale dei lavori emesso in data 28 novembre 2023 ed acquisito al prot. n. 1302 dell'11 gennaio 2024;

Vista la nota a firma del Direttore dei lavori ed Impresa appaltatrice, acquisita al Prot. dell' Ente n. 18199 in data 03.06.2025, con la quale si chiarisce in merito al Verbale di consegna del 27 novembre 2023, prot. 36399, che i tempi indicati in giorni 152 sono da intendersi esclusivamente per l'esecuzione dei lavori interni, da eseguirsi dal 1 giugno 2024 al 31 ottobre 2024, come da accordi tra le parti e che i tempi contrattuali stabiliti in giorni 305 naturali e consecutivi, come previsto dal Capitolato Speciale di Appalto, rimangono inalterati, a decorrere dall'effettiva presa in possesso di tutte le aree interessate dall'appalto e quindi dal 1 giugno 2024 al 1 aprile 2025;

Visto il verbale di ripresa e consegna lavori emesso in data 1 giugno 2024, acquisito al Prot. dell'Ente n. 18199 del 03.06.2025;

Visto il Certificato di ultimazione lavori del 28 marzo 2025, acquisito dall'Ente Prot. n. 10655 del 01.04.2025;

Richiamata la documentazione redatta dal professionista incaricato, ing. Maurizio Carmine Chiaverini, Coordinatore per l'Esecuzione, di seguito riportata :

*Determinazione Reg.Gen. N.1312 del 01-08-2025*

- ✚ A) Relazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento \_ Elaborato SIC.01
- ✚ B) Analisi e Valutazione dei Rischi \_ Elaborato SIC.02
- ✚ C) Cronoprogramma lavori (GANTT) \_ Elaborato SIC.03
- ✚ D) Layout di Cantiere \_ Elaborato SIC.04
- ✚ E) FASCICOLO DELL'OPERA \_ Elaborato SIC.05
- ✚ F) COSTI DELLA SICUREZZA \_ Elaborato SIC 06
- ✚ G) ELENCO PREZZI DELLA SICUREZZA \_ Elaborato SIC 07

acquisita in data 27.05.2024, ns. prot. 17152;

- ✚ Piano di Sicurezza e Coordinamento con relativi allegati riguardo il progetto di Riqualficazione architettonica e funzionale, adeguamento impiantistico e tecnogico e messa in sicurezza della mensa scolastica e dei relativi locali della scuola dell'infanzia Giovanni XXIII CUP: G78H22000840006 CIG: B1D22BD6E7

acquisito in data 28 maggio 2024, ns. prot. 17200;

- ✚ Dichiarazione idoneità costi della sicurezza – SaL 1 e SAL 2 acquisite in data 02.04.2025, ns. prot. 10897;

Visti i verbali di coordinamento e di sopralluogo, redatti dal Coordinatore per l'Esecuzione, agli atti;

Rilevato che le attività professionali affidate all' ingegnere Maurizio Carmine Chiaverini, sono state svolte come convenute e pertanto può procedersi al pagamento dell'onorario spettante allo stesso;

Vista la fattura n. 17 del 21.07.2025, acquisita da questo Ente in data 21.07.2025, Prot. n. 24159 emessa dal professionista incaricato ing. Maurizio Carmine Chiaverini, i cui dati identificativi non vengono riportati nel presente atto nel rispetto delle normative di cui al regolamento UE 679/2016, ma sono serbati agli atti dell'ufficio, per la liquidazione a saldo delle spettanze dovute per l'incarico professionale di Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione, dell'opera denominata "PNRR- M4, C1, Investimento 1.2: Piano di estensione del tempo pieno e mense. RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA E FUNZIONALE, ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO E TECNOLOGICO E MESSA IN SICUREZZA DELLA MENSA SCOLASTICA E DEI RELATIVI LOCALI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA GIOVANNI XXIII " avente i seguenti dati:

Oggetto:	PNRR- M4, C1, Investimento 1.2: Piano di estensione del tempo pieno e mense. RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA E FUNZIONALE, ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO E TECNOLOGICO E MESSA IN SICUREZZA DELLA MENSA SCOLASTICA E DEI RELATIVI LOCALI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA GIOVANNI XXIII. CUP: G78H22000840006 - Intervento finanziato dall'Unione Europea, Next Generation EU - CIG: B1D22BD6E7 Compenso per prestazioni professionali Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione. ing. Maurizio Carmine Chiaverini.
- Codice progressivo di invio:	
- Num. Prot. in entrata:	21.07.2025 prot. 24159
- Num. Fattura:	17
- Data emissione fattura:	21.07.2025
- Nominativo creditore:	Ing. Maurizio Carmine Chiaverini
- Codice Fiscale creditore:	DCHVMZC89L16A485H
- Partita IVA creditore:	02613660691
-Importo totale documento:	€ 5.765,76 – competenze + INARCASSA
- Importo fattura al netto IVA:	€ 5.765,76
- Aliquota e importo IVA:	4% INARCASSA € 221,76
- Eventuali oneri inseriti in fattura:	---
- Eventuale rilevanza ai fini IVA per il Comune:	---

- Scadenza della fattura:	
- Impegno di spesa:	Det. 45 del 23.05.2024, Reg. Gen. n. 753
- CIG:	B1D22BD6E7
- CUP:	G78H22000840006

Dato atto che all'opera in oggetto è stato assegnato il seguente Codice Unico di Progetto (CUP): G78H22000840006;

Dato atto che al presente affidamento è stato attribuito il seguente codice identificativo di gara (CIG): B1D22BD6E7;

Preso atto che la spesa occorrente per lo svolgimento delle attività professionali affidate, risulta impegnata come segue:

Cod. Siope	Cod. di Bilancio	Capitolo	Art.	Impegno	Sub	Gest. C/R	Importo
2601	01.06-2.02.03.05.001	2476		327		RE	€ 5.765,76
TOTALE							€ 5.765,76

Dato atto che l'opera denominata : PNRR- M4, C1, Investimento 1.2: Piano di estensione del tempo pieno e mense. RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA E FUNZIONALE, ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO E TECNOLOGICO E MESSA IN SICUREZZA DELLA MENSA SCOLASTICA E DEI RELATIVI LOCALI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA GIOVANNI XXIII. CUP: G78H22000840006 - Intervento finanziato dall'Unione Europea, NextGenerationEU, dell'importo complessivo di € 280.841,76 trova copertura finanziaria come segue :

- per € 275.076,00, con il contributo di cui al Ministero dell'Istruzione e del Merito – Unità di Missione PNRR, somma allocata al Capitolo 433 in entrata e al Capitolo 2433 in uscita del Bilancio;
- per € 5.765,76, con fondi comunali, allocati al Capitolo 2476 impegno 327, in uscita del Bilancio;

Visto il certificato di regolarità contributiva rilasciato da INARCASSA, prot. n. 1312253 del 21.07.2025 dal quale si evince che il professionista in parola risulta in regola con gli adempimenti contributivi nei confronti dell'associazione, agli atti;

Dato atto che il professionista in parola ha comunicato in data 23.05.2023, prot. n.16765 gli estremi del proprio conto corrente dedicato ai pagamenti del contratto di affidamento dei servizi in parola con questo Comune, ai sensi della legge 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari), agli atti;

Ritenuto quindi di poter procedere al pagamento in acconto delle competenze professionali maturate dal professionista in parola;

Richiamata la propria determinazione n. 127 del 20.11.2023, Reg. Gen. 1617 con la quale si è provveduto, alla sostituzione dell' Ing. Simona Di Domenicantonio in qualità di RUP dell' opera in parola, ed alla nomina dell'Arch. Leo Di Febo, Responsabile del Settore n. 7, Responsabile Unico del Procedimento e Responsabile Unico del Progetto dell'intervento in parola;

Verificati gli adempimenti di cui al D. Lgs n. 33 del 14.03.2013, Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni (titolo così sostituito dall' art. 1, comma 1, d.lgs. n. 97 del 2016) (G.U. n. 80 del 5 aprile);

Visto il Decreto Legislativo n. 36/2023, Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici (G.U. n. 77 del 31 marzo 2023 - S.O. n. 12);

*Determinazione Reg.Gen. N.1312 del 01-08-2025*

Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” (TUEL) e successive modificazioni;

Attesa la propria competenza ai sensi:

- dell’articolo 183, comma 9 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 (T.U.E.L.);
- del regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi adottato con deliberazione di Giunta Comunale di data 11.12.2002, esecutiva agli effetti di legge;
- del combinato disposto degli articoli 107, 2. e 3. comma e 109, 2. comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 (T.U.E.L.);

#### DETERMINA

di ritenere la presente narrativa parte integrante e sostanziale del presente atto e, nei limiti delle competenze attribuitegli a termine del comma 2) dell’art.109 del T.U.E.L. approvato con D.lgs.18 agosto 2000, n.267 e con riferimento agli atti deliberativi richiamati in premessa, di:

- 1) Procedere al pagamento della fattura n. 17 del 21.07.2025, acquisita da questo Ente in data 21.07.2025, prot. n. 24159, emessa dall’ Ing. Maurizio Carmine Chiaverini, per un importo pari ad € 5.544,00 oltre contributo CNPAIA 4% pari ad € 221,76, per un totale di € 5.765,76, a saldo delle competenze maturate, quale Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dell’opera denominata “PNRR- M4, C1, Investimento 1.2: Piano di estensione del tempo pieno e mense. RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA E FUNZIONALE, ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO E TECNOLOGICO E MESSA IN SICUREZZA DELLA MENSA SCOLASTICA E DEI RELATIVI LOCALI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA GIOVANNI XXIII”, CUP: G78H22000840006 - Intervento finanziato dall’Unione Europea, Next Generation EU;
- 2) Dare atto che la predetta somma, risulta impegnata come segue:

Cod. Siope	Cod. di Bilancio	Capitolo	Art.	Impegno	Sub	Gest. C/R	Importo
2601	01.06-2.02.03.05.001	2476		327		RE	€ 5.765,76
TOTALE							€ 5.765,76

- 3) Provvedere al pagamento in acconto della somma dovuta come segue:
  - € 5.765,76 all’operatore economico accreditandola sul conto corrente intestato, comunicato e riportato nell’ allegato “A”;
- 4) Dare atto che la spesa per l’affidamento dell’incarico in parola trova copertura finanziaria, con fondi comunali al Capitolo 2476 del Bilancio, giusta autorizzazione del responsabile del Settore 6, arch. A. Petrella, messaggio Halley del 23.05.2024 e del responsabile del Settore 4;
- 5) Dare atto che l’opera denominata : PNRR- M4, C1, Investimento 1.2: Piano di estensione del tempo pieno e mense. RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA E FUNZIONALE, ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO E TECNOLOGICO E MESSA IN SICUREZZA DELLA MENSA SCOLASTICA E DEI RELATIVI LOCALI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA GIOVANNI XXIII. CUP: G78H22000840006 - Intervento finanziato dall’Unione Europea, NextGenerationEU, dell’importo complessivo di € 280.841,76 trova copertura finanziaria come segue :

- *per € 275.076,00, con il contributo di cui al Ministero dell'Istruzione e del Merito – Unità di Missione PNRR, somma allocata al Capitolo 433 in entrata e al Capitolo 2433 in uscita del Bilancio;*
  - *per € 5.765,76, con fondi comunali, allocati al Capitolo 2476 impegno 327, in uscita del Bilancio;*
- 6) Dare atto che all'opera in parola è stato assegnato il seguente Codice Unico di Progetto (CUP): G78H22000840006;
  - 7) Dare atto che al presente affidamento è stato assegnato il seguente Codice Identificativo di Gara (CIG): B1D22BD6E7;
  - 8) Dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è l'arch. Leo Di Febo, Responsabile del Settore n.7;
  - 9) Dare atto che il presente provvedimento, nel rispetto della normativa in tema di trasparenza di cui al DLgs 33/2013 e smi, verrà pubblicato sul sito del Comune di Tortoreto, nella sezione "Amministrazione Trasparente";
  - 10) Demandare al Responsabile del Settore Finanziario ogni adempimento consequenziale al presente atto.

La presente determinazione ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune.

A norma dell'art. 8 della Legge 241/1990, si rende noto che il responsabile del procedimento è il / la sig. Di Febo Leo, e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono (0861/785.1).


Il Responsabile del procedimento  
F.to Di Febo Leo

Il Dirigente  
F.to Di Febo Leo

---

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE  
PER USO AMMINISTRATIVO.**

Tortoreto, li \_\_\_\_\_



Il Responsabile del Settore

Di Febo Leo