

COMUNE DI TORTORETO
Provincia di Teramo

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

SETTORE N. 6

**“AMBIENTE - PROTEZIONE CIVILE – MANUTENZIONE DI TUTTO
IL PATRIMONIO COMUNALE - AUTOPARCO - MAGAZZINO
UNICO - DEMANIO - COMMERCIO - S.U.A.P.”**

Determina di Settore Numero 2 del 07-01-21

Reg. Generale n. 19

Oggetto: DISCARICA COMUNALE DI C.DA SALINELLO DI TORTORETO. SISTEMAZIONE E SVUOTAMENTO LAGUNAGGIO, RIMODELLAZIONE MORFOLOGICA. PERIZIA DI VARIANTE LAVORI SUPPLEMENTARI Impegno somme integrative per la progettazione e direzione lavori all' ing. Carlo Taraschi

In data **07-01-21**, nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Viste:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 24/07/2019 dall'oggetto "Documento Unico di Programmazione (DUP) - Periodo 2020/2022 (Art. 170, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000) - Approvazione" - immediatamente esecutiva ai sensi di legge;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 07/05/2020 dall'oggetto "Approvazione Bilancio di Previsione 2020/2022 e Nota di Aggiornamento al DUP 2020/2022" – immediatamente esecutiva ai sensi di legge;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 96 del 27/05/2020 dall'oggetto "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2020-2021-2022"– immediatamente esecutiva ai sensi di legge

Visti:

- l'art. 106, comma 3-bis, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, il quale ha previsto il differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali al **31 gennaio 2021**;
- l'art. 11, comma 17, del D.lgs. 118/2011, come modificato dal D.Lgs. 126/2014, secondo il quale “in caso di esercizio provvisorio o gestione provvisoria **nell’esercizio**

Determinazione Reg.Gen. N.19 del 07-01-2021

2021 gli enti locali gestiscono gli stanziamenti di spesa previsti nel bilancio pluriennale autorizzatorio 2020-2022 per l'annualità 2021;

Richiamato l'art. 163 del TUEL che fissa le disposizioni relative all'esercizio provvisorio e gestione provvisoria;

Visto il comma 5 del suddetto art. 163 del Tuel novellato che regola i limiti degli impegni di spesa, specificando che mensilmente gli enti possono impegnare, unitamente alla quota di dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, importi non superiori per ciascun programma ad un dodicesimo degli stanziamenti dell'esercizio di riferimento, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'eccezione delle seguenti spese:

1. tassativamente regolate dalla legge;
2. non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
3. a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti;

Vista la determinazione n. 173 del 13/09/2019 R.G. n. 1194 avente per oggetto "Incarico di Direttore lavori interventi di messa in sicurezza di emergenza della discarica comunale sita in C.da Salino. Impegno somme e affidamento della prestazione professionale all'ing. Carlo Taraschi" con la quale è stato conferito l'incarico per la progettazione e direzione lavori dei seguenti interventi:

- adeguamento recinzione perimetrale (€ 27.010,32 iva inclusa);
- sistemazione e svuotamento lagunaggio/rimodellazione morfologica (€ 279.611,60 iva inclusa);
- valutazione qualitativa e quantitativa biogas, piano di indagine conoscitiva (€ 7.462,00 iva inclusa);

Considerato che

- l'intervento di "Ripristino e completamento recinzione perimetrale della discarica sita in C.da. Salino nel Comune di Tortoreto (TE)" è stato affidato, con determina n. 225 del 09/12/2019 R.G. n. 1590, alla ditta PU.MA. snc ed è stato completato in data 6 marzo 2020;
- l'intervento di "Valutazione qualitativa e quantitativa di biogas nella discarica comunale sita in C.da. Salino nel Comune di Tortoreto (TE)" è stato affidato con determina n. 205 del 29/10/2019 R.G. n. 1411, alla ditta LASER LAB srl ed i risultati sono stati trasmessi in data 03/02/2020

Considerato altresì che per quanto concerne l'intervento denominato "Lavori di sistemazione e svuotamento lagunaggio, rimodellazione morfologica nella discarica comunale di C.da Salino" si è provveduto, dopo l'approvazione del progetto definito con deliberazione di Giunta Comunale n. 331 del 12/12/2019 ad effettuare una RDO sul Mepa e ad affidare i lavori, con determina di settore n. 112 del 18/06/2020 (RG n. 638), alla ditta FEDELE DI DONATO SRL che sono stati consegnati il giorno 15 luglio 2020 come da verbale in pari data;

Constatato che

- La durata prevista dal Contratto era di 120 giorni, con scadenza prevista per il giorno 11 novembre 2020;
- In data 5 novembre 2020 i lavori sono stati sospesi al fine di consentire gli allacci

energetici necessari per il corretto funzionamento dei sistemi e degli impianti previsti in progetto;

- In corso d'opera si è riscontrata la necessità di eseguire lavori supplementari rispetto a quanto previsto nel progetto principale, alle luce della possibilità di disporre delle economie generali e particolari derivanti, nello specifico nel ridimensionamento delle opere di raccolta trasporto e smaltimento del percolato oltre al riempimento del sistema di lagunaggio e soprattutto dall'emanazione della aggiornata normativa di settore DECRETO LEGISLATIVO 3 settembre 2020, n.121 Attuazione della direttiva (UE) 2018/850, che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti, in particolare il punto 2 dell'allegato relativo alle discariche per rifiuti non pericolosi;

Ritenuto opportuno, in attesa della realizzazione degli interventi di bonifica e chiusura definitiva della discarica, provvedere alla realizzazione di una parziale copertura provvisoria con un intervento mirato esclusivamente nell'area della discarica impermeabilizzata, al fine di ottemperare alle nuove disposizioni legislative in materia ed ottenere una significativa economia (minor produzione di percolato) ed una più agevole gestione e conduzione dell'intero ciclo di gestione del percolato con un previsto ridimensionamento del costo complessivo della raccolta, trasporto e smaltimento dello stesso;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 254 del 17/12/2020 con la quale è stato approvato il progetto denominato "DISCARICA COMUNALE DI C.DA SALINELLO DI TORTORETO. SISTEMAZIONE E SVUOTAMENTO LAGUNAGGIO, RIMODELLAZIONE MORFOLOGICA. PERIZIA DI VARIANTE - LAVORI SUPPLEMENTARI" redatto dal professionista incaricato, ing. Carlo Taraschi, trasmessa in data 19/11/2020 ed acquisita al protocollo dell'Ente al n. 32821 del 24/11/2020;

Visto che l'intervento comprensivo di perizia ha un importo complessivo di € 206.524,67 al netto del ribasso d'asta di 27,917%, di cui € 202.149,43 per lavori ed € 4.275,24 per oneri non assoggettabili al ribasso oltre l'IVA come da seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO Perizia di variante – Lavori supplementari	
A) IMPORTO PER LAVORI	
A1- Importo complessivo lavori	280.439,81
a detrarre il ribasso di gara del 27,91%	78.290,38
LAVORI AL NETTO	202.149,43
A2 - ONERI NON ASSOGGETTABILI AL RIBASSO	4.375,24
TOTALE IMPORTO PER LAVORI	Euro 206.524,67
B) SOMME A DISPOSIZIONE	
B1 - Ripristino allaccio energetico	7.181,00
B2 - Spese per funzioni tecniche art. 113 D.Lgs 50/2016	5.608,80
B3 - Spese tecniche	30.000,00
B4 - IVA ed eventuali altre imposte:	
B.4.1 Cassa previdenza 4% di B3 € 1.200,00	
B.4.2 IVA 10% sui lavori A € 20.652,47	
B.4.3 IVA 22% su B1+B3+B4.1 € 8.443,82	30.296,29
B5 - Arrotondamento	0,85
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	73.086,93
TOTALE GENERALE DEL PROGETTO (A+B)	279.611,60

Constatato che alla luce dei lavori supplementari anche il compenso per le spese tecniche risulta maggiore di quello inizialmente impegnato con determinazione n. 173 del 13/09/2019 R.G. n. 1194 si ritiene indispensabile provvedere ad integrare di una somma pari a € **15.226,60** iva e contributi inclusi, somma disponibile al capitolo n. 2831/0 impegno 710/2019;

Visti l'art. 31, comma 8 e 36 comma 2 lettera a) del Dlgs 50/2016 e s.m.ei., oltre alle linee guida n. 1 approvate dal Consiglio dell'ANAC in data 14/09/2016 ad oggetto: "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria" in particolare il paragrafo 1.3.1 della parte IV delle citate Linee Guida, relativo all'affidamento di importo inferiore a € 40.000,00

Ritenuto nell'esercizio della facoltà concessa l'art.36 comma 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016 e s.m.e i., di procedere all'affidamento diretto della prestazione professionale legata alla progettazione e successiva direzione lavori relativi alla perizia di variante all'ing. Carlo Taraschi;

Acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva D.U.R.C., dal quale si evince la regolarità con gli adempimenti contributivi, con scadenza della validità al 05/03/2021;

Ritenuto pertanto di dover adottare formale provvedimento di impegno integrativo di spesa in favore del professionista di che trattasi;

Eseguiti gli adempimenti in materia di pubblicità, di cui al D. Lgs, n. 33 del 14 marzo 2013 e successive modifiche e integrazioni;

- Visto il D.Lgs. 50/2016 e s.m.ei. e, in particolare gli artt. 31 comma 8 e 36 comma 2 lettera a);

- Viste le Linee Guida ANAC n. 1 del 14/09/2016;
- Visti il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e la legge 7 agosto 1990, n. 241;
- Visto il Regolamento comunale per l'organizzazione degli uffici e dei servizi;
- Visti lo statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità;
- Visto, in particolare, l'art. 107 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

DETERMINA

Di ritenere la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente atto e, in conseguenza nei limiti delle competenze attribuitegli a termine del comma 2) dell'art.109 del T.U.E.L. approvato con D.lgs.18 agosto 2000, n.267 e con riferimento agli atti deliberativi richiamati in premessa:

1. DI AFFIDARE, mediante "Affidamento diretto" ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016 e s.m.e i., dell'ing. Carlo Taraschi i cui dati identificativi sono riportati in separato allegato "A", dati sottratti alla pubblicazione per tutela della privacy, per l'attività di progettazione e direzione dell'intervento denominato "DISCARICA COMUNALE DI C.DA SALINELLO DI TORTORETO. SISTEMAZIONE E SVUOTAMENTO LAGUNAGGIO, RIMODELLAZIONE MORFOLOGICA. PERIZIA DI VARIANTE – LAVORI SUPPLEMENTARI" per un importo complessivo di € 15.226,60 IVA e contributi inclusi;
2. DI DARE ATTO che, come esplicitato in premessa, l'affidamento della prestazione professionale in oggetto viene disposto in modo diretto all'Ing. **Taraschi Carlo**, ricorrendo particolari circostanze in considerazione della professionalità della stessa, nonché della congruità, equità dei prezzi applicati e delle condizioni generali della offerta;
3. DI IMPEGNARE la somma complessiva di € **15.226,60 IVA e contributi inclusi** nel seguente modo:

Cod.Siope	Cod.Mecc.	Capitolo	Art.	Impegno	sub.	Gest. (C / R)	Importo
2601 2101	09.03-2.02.01.09.999	2831		710		C	€ 15.225,60
totale							€ 15.225,60

4. DI ATTRIBUIRE alla presente determinazione valore oltre che dispositivo anche negoziale mediante la sottoscrizione per accettazione da parte della ditta aggiudicataria di una copia della stessa, a cui faranno carico le relative spese e tutti gli oneri fiscali di qualsiasi natura nessuna esclusa ed eccettuata;
5. DI DARE ATTO che:
 - a. il codice identificativo di gara è CIG : **ZA53018BFA**;
 - b. la Ditta è in regola con i versamenti contributivi (DURC);
 - c. I pagamenti in conto o a saldo in dipendenza del presente atto sono effettuati mediante accredito su apposito conto corrente bancario o postale acceso presso banche o presso la Società Poste Italiane s.p.a., ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136.
 - d. Il Fornitore ha l'obbligo di comunicare a questo Ente, tempestivamente e, comunque, entro sette giorni dalla loro accensione, gli estremi identificativi dei conti correnti di cui al precedente comma 1 nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.
 - e. E' fatto obbligo al Fornitore, pena la nullità assoluta del presente atto, di

osservare, in tutte le operazioni ad esso riferite, le norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136.

- f. Per quanto non previsto nel presente atto, si applicano le disposizioni del codice dei contratti emanato con D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e s.m.e i.;

La presente determinazione ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune.

A norma dell'art. 8 della Legge 241/1990, si rende noto che il responsabile del procedimento è il / la sig. ZENOBI PAOLO, e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono (0861/785.1).

Il Responsabile del procedimento
F.to ZENOBI PAOLO

Il Dirigente
F.to ZENOBI PAOLO

IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

APPONE

Il visto di regolarità contabile

ATTESTA

La copertura finanziaria della spesa, come di seguito specificata:

Impegno	710						
Sub.	2						
Liquidazione							
Anno							

"Amministrazione Aperta"

Pubblicazione dal 02 FEB. 2021

Dalla Civica Residenza, li 26 GEN. 2021

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario
F.to MARCHEGIANI MARINA

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
PER USO AMMINISTRATIVO.**

Tortoreto, li 26 GEN. 2021



Il Responsabile del Settore

ZENOBI PAOLO