



COMUNE di TORTORETO

Provincia di Teramo

Settore VIII

AVVISO DI MODIFICA DI CONTRATTO DI APPALTO¹

(ex art. 106, comma 5, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.)

1. DATI DELL'AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

Denominazione: COMUNE DI TORTORETO		
Città TORTORETO	Cod. Postale:64018	Provincia: TE
Indirizzo: PIAZZA LIBERTA', 12		
Responsabile del procedimento: Arch. Alessandra Nardi		Tel.0861/785320
E-mail: settore8@comune.tortoreto.te.it	Pec: comune@tortoretopec.it	fax

2. ENTITA' E NATURA DELL'APPALTO ANTE MODIFICA

Denominazione Lavori: Interventi di manutenzione straordinaria edifici comunali (Ufficio locale marittimo sito in Via Napoli-Tortoreto Lido)	
Tipo di appalto	<input checked="" type="checkbox"/> Lavori <input type="checkbox"/> Servizio <input type="checkbox"/> Fornitura <input type="checkbox"/> misto
Importo a base di gara: 70.592,49	
Luogo di esecuzione: Ufficio locale marittimo di Tortoreto Lido – Via Napoli	
Termine per l'esecuzione dei lavori: 13/03/2022	
Finanziamento: 100.000 (mutuo)	
CUP: G79H19000020004 - CIG: 8780766554 - CPV: 45262522-6 - NUTS: ITF12.	

3. PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

Tipo di procedura	<input type="checkbox"/> aperta <input type="checkbox"/> ristretta <input type="checkbox"/> negoziata previo bando <input checked="" type="checkbox"/> negoziata senza bando
Determina di aggiudicazione definitiva: n. 23/870 R.G. del 01/07/2021	

4. DATI SULL'AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO

Contratto Appalto	Forma:pubblica amministrativa	Data 27/08/2021	Rep. 1542
Importo totale di contratto: 67.442,57 euro (oltre IVA)			
Denominazione ufficiale Appaltatore: ALL SERVICES SNC di Giancola Fabio & C.			
Natura giuridica: società in nome collettivo			
Città: Alba Adriatica	Cod. Postale: 64011	Provincia: TE	
Indirizzo: Via Marche n.6			
Responsabile del procedimento: Arch. Alessandra Nardi			Tel. 0861/785320
E-mail: settore8@comune.tortoreto.te.it	Pec: comune@tortoretopec.it	fax	
Il contraente <input checked="" type="checkbox"/> è <input type="checkbox"/> non è una PMI (come definite nella racc. 2003/361/CE della Commissione)			

¹ Avviso necessario ai sensi dell'art. 106, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 per le varianti di cui all'art. 106, comma 1 lett. b) e c) del medesimo codice.





COMUNE di TORTORETO

Provincia di Teramo

Settore VIII

5. ENTITA' E NATURA DELLA MODIFICA

Importo della variazione: 2.955,45 euro
Importo totale del contratto modificato: 70.398,02 euro (oltre IVA)
Nuovo termine per l'esecuzione dei lavori: _
Finanziamento: 100.000 euro (invariato)
Atti di approvazione della variante: D.G.C. n. 296 del 29/12/2021 – Det. n. 01/04 R.G. del 03/01/2022
Descrizione delle modifiche:
Motivo della modifica: – <input checked="" type="checkbox"/> per la necessità di approvare una variante in corso d'opera (contenuta entro il limite del 50% dell'importo del contratto di appalto) per far fronte ad una circostanza imprevista ed imprevedibile per l'Amministrazione aggiudicatrice che non altera la natura del contratto originario (Art. 106, comma 1, lett. c), D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.).

5. ALTRE INFORMAZIONI

Ricorso amministrativo presso Tribunale Amministrativo Regionale: L'AQUILA (AQ).

Tortoreto, 10/01/2022

Il Responsabile Unico del Procedimento
F.to Arch. Alessandra Nardi

COMUNE DI TORTORETO PROT. N. 0000873 DELL'0-01-2022

