

COPIA



COMUNE DI TORTORETO
Provincia di Teramo

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

SETTORE N. 7

**“LAVORI PUBBLICI IN ESECUZIONE E/O AFFIDATI – CONCLUSIONE
PROCEDURE ESPROPRIATIVE – MESSA IN SICUREZZA, CHIUSURA E
POST GESTIONE DELLA DISCARICA COMUNALE – COORDINAMENTO
DEL SERVIZIO DI SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO”**

Determina di Settore Numero 78 del 18-08-26

Reg. Generale n. 1268

**Oggetto: CONTRIBUTI PER INTERVENTI RIFERITI A OPERE PUBBLICHE DI MESSA
IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI E DEL TERRITORIO PREVISTI DALL ART. 1, C. 139,
LEGGE DI BILANCIO N. 145 DEL 2018. MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL
FOSSO BOCCIODROMO TRATTO DI MONTE. (INTERVENTO T5) CUP :
G74H20000680001- EX PNRR Piano nazionale di ripresa e resilienza MISSIONE 2,
COMPONENTE 4, INVESTIMENTO 2.2: INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA
VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI.
INTERVENTO FINANZIATO DALL UNIONE EUROPEA - Next Generation EU. Revoca Det.
n. 140/2022, Reg. Gen. n. 1584 e disimpegno somme. Approvazione Quadro Economico
Finale.**

In data **18-08-26**, nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Determinazione Reg.Gen. N.1268 del 18-08-2026

Viste:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 in data 26.02.2026, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata approvata la Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (NADUP) 2026/2028;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 26.02.2026, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2026/2028 redatto in termini di competenza e di cassa secondo lo schema di cui al D.Lgs. n. 118/2011;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 76 del 18.03.2026, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto “Approvazione Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2026 – 2027 – 2028”, con la quale è stato approvato il PEG 2026/2028 ai sensi dell’art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 95 del 30.03.2026, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2026/2028, introdotto nel nostro ordinamento dall’art. 6 del DL n. 80/2021, convertito in Legge n. 113 del 06/08/2021;
- il Decreto Sindacale prot n. 40819 del 31.12.2025 di autorizzazione all'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 107, commi 2 e 3 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000. n.267;

Richiamata la propria determina n. 76 del 13 agosto 2026, Reg. Gen. n. 1237, con la quale a seguito della lettura, dei provvedimenti di affidamento e di pagamento a favore di tutti gli operatori economici intervenuti nell’opera denominata CONTRIBUTI PER INTERVENTI RIFERITI A OPERE PUBBLICHE DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI E DEL TERRITORIO PREVISTI DALL’ ART. 1, C. 139, LEGGE DI BILANCIO N. 145 DEL 2018. MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FOSSO BOCCIODROMO TRATTO DI MONTE (INTERVENTO T5), CUP : G74H20000680001. EX PNRR – Piano nazionale di ripresa e resilienza M2, C4, INV2.2: INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L’EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI. INTERVENTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – Next Generation, e di ogni altro provvedimento connesso all’intervento in parola, si sono rilevate delle economie e quindi si è provveduto a disimpegnare le predette economie poste nei vari impegni/sub impegni del capitolo 2423;

Richiamata la propria determina n. 140 del 28.10.2022, Reg. generale n. 1584, con la quale, si è provveduto, tra le altre cose alla costituzione di un Gruppo di Lavoro ai sensi dell’art.6 del Regolamento Comunale per gli incentivi per funzioni tecniche approvato con delibera di Giunta Comunale n.277 del 30.12.2020, formato dal personale dipendente del Settore n.7 e dal personale della CUC Val Vibrata (esclusivamente per la fase di affidamento dei lavori) e a **subimpegnare la somma complessiva di € 5.437,74**, per il fondo incentivi per funzioni tecniche art.113 del D.Lgs.50/2016;

Considerato che le attività tecnico amministrative inerenti l’opera in parola sono concluse e ritenuto necessario ed urgente dover concludere le attività di rendicontazione ovvero alimentare integralmente il sistema di monitoraggio e rendicontazione ReGiS entro sei mesi dalla regolare esecuzione dell’opera avvenuta in data 10 marzo 2026;

Ritenuto altresì che la liquidazione ed il pagamento dei compensi incentivanti necessitano di lunghe procedure tecniche ed amministrative, tale da poter creare gravi inconvenienti, quale la perdita del contributo;

Rilevati gli esigui compensi incentivanti maturati dai componenti del gruppo di lavoro, in considerazione della percentuale e del periodo di attività svolta, in aggiunta al compenso in favore del Rup, il quale assevera di rinunciare;

Ritenuto di dover procedere in merito ovvero revocare la determina n. 140 del 28.10.2022, Reg. Gen. n. 1584, relativa al compenso incentivante, di € 5.437,74, somma impegnata al capitolo 2423, impegno 788 sub 6, del bilancio, per i motivi sopra esposti;

Sentiti per le vie brevi i componenti del gruppo di lavoro in merito alla necessità di revoca della determina n. 140 del 28.10.2022, Reg. Gen. n. 1584 per i motivi sopra esposti, e rilevata inoltre l’assenza di spese e/o indennizzi ai sensi dell’art. 21-quinques della L.241/90, come da dichiarazioni, agli atti;

Visto il quadro economico, relativo l’intervento denominato CONTRIBUTI PER INTERVENTI RIFERITI A OPERE PUBBLICHE DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI E DEL TERRITORIO PREVISTI DALL’ ART. 1, C. 139, LEGGE DI BILANCIO N. 145 DEL 2018. MITIGAZIONE DEL

RISCHIO IDRAULICO DEL FOSSO BOCCIODROMO TRATTO DI MONTE (INTERVENTO T5),
CUP : G74H20000680001. EX PNRR – Piano nazionale di ripresa e resilienza M2, C4, INV2.2:
INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L’EFFICIENZA
ENERGETICA DEI COMUNI. INTERVENTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – Next
Generation, redatto dal competente ufficio, che di seguito si riporta :

Contributi per interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio previsti dall'art. 1, c. 139, legge di bilancio n. 145 del 2018. MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FOSSO BOCCIODROMO TRATTO DI MONTE. (INTERVENTO T5). CUP G74H20000680001. EX PNRR - M2 C4 INVESTIMENTO 2.2: INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI. Intervento finanziato dall'Unione Europea Next Generation EU.

QUADRO ECONOMICO FINALE

		Importi di Progetto	Importi Post Gara	Importi di Perizia di Variante	SPESE SOSTENUTE / ECONOMIE
A	Lavori				
A.1	Lavori	604.548,08 €	604.548,08 €	660.192,75 €	
	di cui oneri della Sicurezza inclusi	18.005,92 €	18.005,92 €	18.851,44 €	
A.2	Oneri della Sicurezza aggiuntivi	42.801,77 €	42.801,77 €	42.801,77 €	
	Totale Lavori	647.349,85 €	647.349,85 €	721.845,96 €	
	Ribasso offerto 14,000%		84.636,73 €	92.426,99 €	
	Importo lavori al netto del ribasso		519.911,35 €	567.765,77 €	
	Oneri della Sicurezza non soggetti a ribasso		42.801,77 €	42.801,77 €	
A.3	Importo aggiudicazione lavori + costi della sicurezza	647.349,85 €	562.713,12 €	610.567,54 €	
	Importo lavori eseguiti				610.565,28 €
	Adeguamento prezzi				24.400,69 €
B	Somme a disposizione				
B.1	IVA 10% sui lavori	64.734,99 €	56.271,31 €	61.056,75 €	61.056,53 €
	IVA 10% su adeguamento prezzi				2.440,07 €
	Spese tecniche				
B.2	Spese tecniche per Progettazione Definitiva, Esecutiva, Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza	84.000,00 €	84.000,00 €	88.000,00 €	74.259,09 €
B.3	Contributo int. 4% su spese per Progettazione Definitiva, Esecutiva, Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza	3.360,00 €	3.360,00 €	3.520,00 €	2.970,37 €
B.4	IVA 22% su spese per Progettazione Definitiva, Esecutiva, Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza	19.219,20 €	19.219,20 €	20.134,40 €	16.292,87 €
B.5	Spese per Incarico Geologia, Inclusa Iva e Contributo Cassa	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	3.538,28 €
B.6	Spese per Assistenza Archeologica	11.000,00 €	11.000,00 €	21.270,00 €	
B.7	Contributo int. 4% su Assistenza Archeologica	440,00 €	440,00 €	48,00 €	
B.8	IVA 22% su Assistenza Archeologica	2.516,80 €	2.516,80 €	1.137,40 €	
	Archeologa 1 TD				208,00 €
	Archeologa 1 Bis TD				1.040,00 €
	Archeologo 2 FG				14.900,00 €
	Archeologo 3 Soc. Coop. Eureka (€ 5.170,00 + € 1.137,40)				6.307,40 €
	in uno				22.455,40 €
B.9	Spese tecniche per Collaudo Statico	5.200,00 €	5.200,00 €	5.200,00 €	4.500,00 €
B.10	Contributo int. 4% su Collaudo	208,00 €	208,00 €	208,00 €	180,00 €
B.11	IVA 22% su Collaudo	1.189,76 €	1.189,76 €	1.189,76 €	1.029,60 €

B.12	Spese per verifica della progettazione	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €
B.13	Contributo int. 4% su spese per Verifica della progettazione	480,00 €	480,00 €	480,00 €	480,00 €
B.14	IVA 22% su spese per Verifica della progettazione	2.745,60 €	2.745,60 €	2.745,60 €	2.745,60 €
	Spese per Indagini				
B.15	Indagini Geognostiche	1.750,00 €	1.750,00 €	1.750,00 €	1.399,92 €
B.16	IVA 22% per Indagini Geognostiche	385,00 €	385,00 €	385,00 €	307,98 €
	Altre Spese				
B.23	Spese per pubblicazione lavori ed adempimenti vari, contributi ANAC	500,00 €	500,00 €	1.970,37 €	
	Spese ANAC				375,00 €
	Spese Provincia				85,00 €
	ANAS + IVA				423,17 €
	Enel				122,00 €
	Servizio Economato				27,20 €
	Provincia - Assicurazione				1.000,00 €
	Provincia				60,00 €
	in uno				2.092,37 €
B.24	Accantonamento di cui all'art.29 della Legge n.25/2022	19.420,50 €	19.420,50 €	19.420,50 €	- €
B.25	Accantonamento di cui all'art.113 comma 2 del D.Lgs.50/2016	12.947,00 €	12.947,00 €	12.947,00 €	- €
B.26	Spostamento sottoservizi Gas Metano (compresa IVA)	16.000,00 €	16.000,00 €	6.386,27 €	6.386,27 €
B.27	Spostamento sottoservizi acquedotto e fognature Ruzzo reti (compresa IVA)	38.000,00 €	38.000,00 €	50.906,67 €	
B.28	Spostamento altri sottoservizi (compresa IVA)	8.119,99 €	8.119,99 €	122,00 €	
B.29	Imprevisti e spese varie (5% importo lavori)	32.367,49 €	32.367,49 €	8.005,42 €	4.652,89 €
B.30	Spese per occupazione aree	765,83 €	765,83 €	765,83 €	475,00 €
	Totale Somme a disposizione	344.850,16 €	336.386,48 €	327.148,97 €	
	SOMME A DISPOSIZIONE - SPESE - B2-B30				219.262,24 €
	Economie da ribasso d'asta iva compresa		93.100,40 €	54.483,49 €	
	Economie contrattuali IVA compresa				2,48 €
	Economie spese tecniche				14.290,54 €
	Economie IVA spese tecniche				3.841,53 €
	Economie Incarico Geologia, Inclusa Iva e Contributo Cassa				3.961,72 €
	Economie da collaudo compreso IVA, 4%				888,16 €
	Economie indagini geognostiche IVA Compresa				427,10 €
	Economia Accantonamento di cui all'art.29 della Legge n.25/2022				19.420,50 €
	Economia Accant.to di cui all'art.113 c.2 del D.Lgs.50/2016				12.947,00 €
	Economia spostamento sottoservizi				50.906,67 €
	Economie Spostamento altri sottoservizi (compresa IVA)				122,00 €
	Economie imprevisti e spese varie				3.352,53 €
	Economie per spese di occupazione aree				290,83 €
	Economie da ribasso d'asta IVA compresa - (Spesa ENEL + Adeguam. prezzi)				27.520,73 €
	Totale economie				137.971,79 €
B.31	Totale Somme a disposizione	344.850,16 €	429.486,88 €	381.632,46 €	357.234,03 €
	IMPORTO DELL'OPERA-TOTALE A+B	992.200,00 €	992.200,00 €	992.200,00 €	992.200,00 €

Attestato che il sottoscritto responsabile del procedimento, non versa in nessuna situazione di conflitto

Determinazione Reg.Gen. N.1268 del 18-08-2026

d'interesse in relazione alle procedure di affidamento e ad esse connesse, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/90 e s.m.i. e dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013; di non trovarsi in situazioni di conflitto di interessi di qualsiasi natura, anche potenziale, che potrebbero essere percepite come una minaccia all'imparzialità e indipendenza nel contesto delle procedure di selezione degli operatori economici intervenuti nell'opera in oggetto;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" (TUEL) e successive modificazioni;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni;

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e succ. modif. ed integraz.;

Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore;

Visto il Decreto 19 aprile 2000, n. 145 s.m.i. nella parte ancora in vigore;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi e successive modifiche ed integrazioni;

Attesa la propria competenza ai sensi:

- dell'articolo 183, comma 9 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 (T.U.E.L.);
- del regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi adottato con deliberazione di Giunta Comunale di data 11.12.2002, esecutiva agli effetti di legge;
- del combinato disposto degli articoli 107, 2. e 3. comma e 109, 2. comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 (T.U.E.L.);

DETERMINA

di ritenere la presente narrativa parte integrante e sostanziale del presente atto, costituendone altresì motivazione ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90, e, nei limiti delle competenze attribuitegli a termine del comma 2) dell'art.109 del T.U.E.L. approvato con D.lgs.18 agosto 2000, n.267 e con riferimento agli atti deliberativi richiamati in premessa :

1. **Revocare la determina n. 140 del 28.10.2022, Reg. Gen. n. 1584**, relativa alla costituzione del Gruppo di Lavoro ai sensi del Regolamento Com.le per gli incentivi per funzioni tecniche ed impegno di spesa di € 5.437,74, al capitolo 2423, impegno 788 sub 6, del bilancio, per i motivi sopra esposti e **disimpegnare la somma di € 5.437,74**, allocata al capitolo 2423, impegno 788 sub 6, del bilancio;
2. **Approvare il Quadro Economico FINALE** relativo l'intervento denominato CONTRIBUTI PER INTERVENTI RIFERITI A OPERE PUBBLICHE DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI E DEL TERRITORIO PREVISTI DALL' ART. 1, C. 139, LEGGE DI BILANCIO N. 145 DEL 2018. MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FOSSO BOCCIODROMO TRATTO DI MONTE (INTERVENTO T5), CUP : G74H20000680001. EX PNRR – Piano nazionale di ripresa e resilienza M2, C4, INV2.2: INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI. INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – Next Generation, redatto dal competente ufficio, come di seguito riportato :

Contributi per interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio previsti dall'art. 1, c. 139, legge di bilancio n. 145 del 2018. MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FOSSO BOCCIODROMO TRATTO DI MONTE. (INTERVENTO T5). CUP G74H20000680001. EX PNRR - M2 C4 INVESTIMENTO 2.2: INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI. Intervento finanziato dall'Unione Europea Next Generation EU.

QUADRO ECONOMICO FINALE

		Importi di Progetto	Importi Post Gara	Importi di Perizia di Variante	SPESE SOSTENUTE / ECONOMIE
A	Lavori				

A.1	Lavori	604.548,08 €	604.548,08 €	660.192,75 €	
	di cui oneri della Sicurezza inclusi	18.005,92 €	18.005,92 €	18.851,44 €	
A.2	Oneri della Sicurezza aggiuntivi	42.801,77 €	42.801,77 €	42.801,77 €	
	Totale Lavori	647.349,85 €	647.349,85 €	721.845,96 €	
	Ribasso offerto 14,000%		84.636,73 €	92.426,99 €	
	Importo lavori al netto del ribasso		519.911,35 €	567.765,77 €	
	Oneri della Sicurezza non soggetti a ribasso		42.801,77 €	42.801,77 €	
A.3	Importo aggiudicazione lavori + costi della sicurezza	647.349,85 €	562.713,12 €	610.567,54 €	
	Importo lavori eseguiti				610.565,28 €
	Adeguamento prezzi				24.400,69 €
B	Somme a disposizione				
B.1	IVA 10% sui lavori	64.734,99 €	56.271,31 €	61.056,75 €	61.056,53 €
	IVA 10% su adeguamento prezzi				2.440,07 €
	Spese tecniche				
B.2	Spese tecniche per Progettazione Definitiva, Esecutiva, Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza	84.000,00 €	84.000,00 €	88.000,00 €	74.259,09 €
B.3	Contributo int. 4% su spese per Progettazione Definitiva, Esecutiva, Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza	3.360,00 €	3.360,00 €	3.520,00 €	2.970,37 €
B.4	IVA 22% su spese per Progettazione Definitiva, Esecutiva, Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza	19.219,20 €	19.219,20 €	20.134,40 €	16.292,87 €
B.5	Spese per Incarico Geologia, Inclusa Iva e Contributo Cassa	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	3.538,28 €
B.6	Spese per Assistenza Archeologica	11.000,00 €	11.000,00 €	21.270,00 €	
B.7	Contributo int. 4% su Assistenza Archeologica	440,00 €	440,00 €	48,00 €	
B.8	IVA 22% su Assistenza Archeologica	2.516,80 €	2.516,80 €	1.137,40 €	
	Archeologa 1 TD				208,00 €
	Archeologa 1 Bis TD				1.040,00 €
	Archeologo 2 FG				14.900,00 €
	Archeologo 3 Soc. Coop. Eureka (€ 5.170,00 + € 1.137,40)				6.307,40 €
	in uno				22.455,40 €
B.9	Spese tecniche per Collaudo Statico	5.200,00 €	5.200,00 €	5.200,00 €	4.500,00 €
B.10	Contributo int. 4% su Collaudo	208,00 €	208,00 €	208,00 €	180,00 €
B.11	IVA 22% su Collaudo	1.189,76 €	1.189,76 €	1.189,76 €	1.029,60 €
B.12	Spese per verifica della progettazione	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €
B.13	Contributo int. 4% su spese per Verifica della progettazione	480,00 €	480,00 €	480,00 €	480,00 €
B.14	IVA 22% su spese per Verifica della progettazione	2.745,60 €	2.745,60 €	2.745,60 €	2.745,60 €
	Spese per Indagini				
B.15	Indagini Geognostiche	1.750,00 €	1.750,00 €	1.750,00 €	1.399,92 €
B.16	IVA 22% per Indagini Geognostiche	385,00 €	385,00 €	385,00 €	307,98 €
	Altre Spese				
B.23	Spese per pubblicazione lavori ed adempimenti vari, contributi ANAC	500,00 €	500,00 €	1.970,37 €	
	Spese ANAC				375,00 €
	Spese Provincia				85,00 €
	ANAS + IVA				423,17 €

Determinazione Reg.Gen. N.1268 del 18-08-2026

	Enel				122,00 €
	Servizio Economato				27,20 €
	Provincia - Assicurazione				1.000,00 €
	Provincia				60,00 €
	in uno				2.092,37 €
B.24	Accantonamento di cui all'art.29 della Legge n.25/2022	19.420,50 €	19.420,50 €	19.420,50 €	- €
B.25	Accantonamento di cui all'art.113 comma 2 del D.Lgs.50/2016	12.947,00 €	12.947,00 €	12.947,00 €	- €
B.26	Spostamento sottoservizi Gas Metano (compresa IVA)	16.000,00 €	16.000,00 €	6.386,27 €	6.386,27 €
B.27	Spostamento sottoservizi acquedotto e fognature Ruzzo reti (compresa IVA)	38.000,00 €	38.000,00 €	50.906,67 €	
B.28	Spostamento altri sottoservizi (compresa IVA)	8.119,99 €	8.119,99 €	122,00 €	
B.29	Imprevisti e spese varie (5% importo lavori)	32.367,49 €	32.367,49 €	8.005,42 €	4.652,89 €
B.30	Spese per occupazione aree	765,83 €	765,83 €	765,83 €	475,00 €
	Totale Somme a disposizione	344.850,16 €	336.386,48 €	327.148,97 €	
	SOMME A DISPOSIZIONE - SPESE - B2-B30				219.262,24 €
	Economie da ribasso d'asta iva compresa		93.100,40 €	54.483,49 €	
	Economie contrattuali IVA compresa				2,48 €
	Economie spese tecniche				14.290,54 €
	Economie IVA spese tecniche				3.841,53 €
	Economie Incarico Geologia, Inclusa Iva e Contributo Cassa				3.961,72 €
	Economie da collaudo compreso IVA, 4%				888,16 €
	Economie indagini geognostiche IVA Compresa				427,10 €
	Economia Accantonamento di cui all'art.29 della Legge n.25/2022				19.420,50 €
	Economia Accant.to di cui all'art.113 c.2 del D.Lgs.50/2016				12.947,00 €
	Economia spostamento sottoservizi				50.906,67 €
	Economie Spostamento altri sottoservizi (compresa IVA)				122,00 €
	Economie imprevisti e spese varie				3.352,53 €
	Economie per spese di occupazione aree				290,83 €
	Economie da ribasso d'asta IVA compresa - (Spesa ENEL + Adeguam. prezzi)				27.520,73 €
	Totale economie				137.971,79 €
B.31	Totale Somme a disposizione	344.850,16 €	429.486,88 €	381.632,46 €	357.234,03 €
	IMPORTO DELL'OPERA-TOTALE A+B	992.200,00 €	992.200,00 €	992.200,00 €	992.200,00 €

- Dare atto che la spesa per l'esecuzione dell'opera in parola, dell'importo complessivo pari ad € 992.200,00, trova copertura finanziaria con contributi assegnati ai comuni per interventi di messa in sicurezza del territorio, ai sensi del comma 139 dell'art.1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, allocati in entrata al Capitolo 426 ed in uscita al Capitolo 2423 del Bilancio ed il relativo contributo concesso ai sensi dell'art.1, commi 139 e seguenti, della legge 30/12/2018, n.145, confluita nella linea progettuale "M2C4 – Investimento 2.2" nell'ambito del PNRR, attualmente stralciata dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, giusto Decreto Legge n. 19 del 02 marzo 2024 recante "Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)" pubblicato in G.U. Serie Generale n. 52 del 02-03-2024 rientrando, dunque, nella precedente programmazione di fondi del Ministero dell'Interno;
- Dare atto che all'opera denominata : CONTRIBUTI PER INTERVENTI RIFERITI A OPERE PUBBLICHE DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI E DEL TERRITORIO PREVISTI DALL' ART. 1, C. 139, LEGGE DI BILANCIO N. 145 DEL 2018. *MITIGAZIONE DEL*

RISCHIO IDRAULICO DEL FOSSO BOCCIODROMO TRATTO DI MONTE (INTERVENTO T5), CUP : G74H20000680001. EX PNRR – Piano nazionale di ripresa e resilienza M2, C4, INV2.2: INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI. INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – Next Generation EU è stato assegnato il seguente Codice Unico di Progetto CUP: G74H20000680001;

5. Dare atto che Responsabile del Procedimento dell'intervento in parola, è l'arch. Leo Di Febo, Responsabile del Settore n.7;
6. Attestare che il sottoscritto responsabile del procedimento, non versa in nessuna situazione di conflitto d'interesse in relazione alle procedure di affidamento e ad esse connesse, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/90 e s.m.i. e dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013; di non trovarsi in situazioni di conflitto di interessi di qualsiasi natura, anche potenziale, che potrebbero essere percepite come una minaccia all'imparzialità e indipendenza nel contesto delle procedure di selezione degli operatori economici intervenuti nell'opera in oggetto;
7. Dare atto che il presente provvedimento, nel rispetto della normativa in tema di trasparenza di cui al DLgs 33/2013 e s.m.i, verrà pubblicato sul sito del Comune di Tortoreto, nella sezione "Amministrazione Trasparente";
8. Demandare al Settore Finanziario ogni ulteriore e consequenziale provvedimento;

La presente determinazione ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune.


A norma dell'art. 8 della Legge 241/1990, si rende noto che il responsabile del procedimento è il / la sig. Di Febo Leo, e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono (0861/785.1).

Il Responsabile del procedimento
F.to Di Febo Leo

Il Dirigente
F.to Di Febo Leo

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
PER USO AMMINISTRATIVO.**

Tortoreto, lì _____



Il Responsabile del Settore

Di Febo Leo